

U16

DEES

Bijlage 2 Regionaal Uitvoeringsprogramma

Activiteiten thematische
opgaven en pijlers

Zoals besloten in de Stuurgroep van 10 december 2021, ter besluitvorming aan de deelnemende overheden

Activiteiten thematische opgaven en pijlers

De deelnemers zijn primair aan de slag met de energietransitie. Veruit het meeste werk wordt decentraal verzet. De RES U16 is de verbinding tussen de 21 overheden.

In deze bijlage ligt de focus op de regionale activiteiten het biedt echter ook houvast voor de inspanningen binnen de deelnemers zelf.

Conform het Regionaal Uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten uitgewerkt van de drie thematische opgaven, het opstellen van RES 2.0 en de activiteiten die binnen vijf 'pijlers' worden uitgevoerd. Deze pijlers vormen de basis voor een succesvolle RES en worden centraal aangestuurd door het programmteam.

Enkele algemene noties vooraf:

- De RES heeft geen wijzigingen gebracht in de formele bevoegdheidsverdeling. Daar waar taken regionaal, of bij een van de deelnemers wordt belegd is dat in alle gevallen in voorbereiding op, of in uitvoering van besluitvorming door het betreffende bevoegd gezag.
- Netinfrastructuur is een doorsnijdend thema maar wordt in organisatorische zin primair vanuit 'van zoekgebied naar vergunning' aangevlogen.

Activiteiten Thematische Opgaven

1. Van zoekgebied naar vergunning

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van regionale doelen, resultaten en acties. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van activiteiten en resultaten bij de deelnemers van de RES U16.

Regionale doelen en resultaten

Regionaal	1. Monitoring	2. Getrapte aanpak bij planuitval tot stand brengen	3. Netinfrastructuur	4. Provinciale voorwaarden concretiseren	5. IRP afstemming	6. Verkenning 2040	7. Regionale MER / onderbouwing windnormen	8. Organisatie regionaal ambtelijk overleg
Doel	Stelselmatig en gestructureerd in beeld brengen van de voortgang, obstakels en kansen m.b.t. de realisatie van duurzame elektriciteitsopwek.	Onderbouwing ambitie 1,8 TWh	Haalbaarheid aansluiting 1,8 TWh op het net borgen	Verhelderen/concretiseren welke kaders en afspraken gelden voor gebieden met voorwaarden in de POVI (stille, weidevogels, NNN, NHWL)	Een gedeelde aanpak om duurzame opwek ruimtelijk te kunnen realiseren.	Technische, ruimtelijke/landschappelijke, maatschappelijke en infrastructurele aspecten in beeld voor aanvullende opgave 2030-2040	Vaststellen noodzaak/wenselijkheid regionale MER en nieuwe windnormen	Inhoudelijke uitwisseling en afstemming, voorbereiden voorstellen voor bestuurlijke besluitvorming.
Resultaten	Monitoringsrapportages, voor zover mogelijk uitgesplitst per deelnemer.	Stappenplan met meetbare objectieve treden voor escalatie (de 'meetlat' in de Notitie Kenmerken zoekgebieden kan als leidraad dienen)	Afstemming en bijsturing plannings gemeenten en Stedin	Heldere en werkbare provinciale randvoorwaarden	RES afgestemd op het IRP en vice versa waarbij energie bij integrale ruimtelijke afwegingen volwaardig als opgave en ruimteclaim wordt meegewogen.	Optimalisatiestudie – MCA en/of MER	Besluit wel/geen regionale MER/windnormen	Voortgang op en invulling geven aan op 1 t/m 7.

Hoe gaan we dit doen?	We gebruiken de monitoringssystematiek die gehanteerd is bij de totstandkoming van de RES 1.0 en ontwikkelen deze door waar nodig.	Mechanisme bij planuitval (subsidiariteit: eerst alternatieven in eigen gemeente, dan opgave voor heel RESU16). Benut daarbij eerst bandbreedte en daarna vastgestelde ruimte uit permanente zoektocht. De werkwijze bij bestuurlijke impasse is zoveel mogelijk in lijn met de werkwijze bij bestuurlijke impasse en vice versa (activiteit 3 pijler bestuurlijke samenwerking).	1. Stedin-stations met knelpunten 2. Afstemming en aanpak t.b.v. knelpunten per deelnemer. 3. IJkmomenten netimpact 4. Gevolgen concretisering plannen voor netinfrastructuur volgen.	In overleg tussen provincie en gemeenten concretiseren we de provinciale voorwaarden, maken we afspraken over het vervolgproces en inventariseren we de gevolgen voor gemeentelijke beleid en zoekgebieden. Ook inventariseren we de noodzaak voor aanvullend onderzoek. Naast een ambtelijke uitwerking zal dit ook kunnen vragen om een politiek weging van (tegengestelde) belangen.	De uitvoering van de RES loopt in dezelfde periode als de uitvoerende fase van het IRP van de U10. Beide programma's zijn verantwoordelijk voor de eigen inhoud maar kunnen elkaar versterken. Door een gezamenlijke aanpak en continue afstemming borgen we de samenhang en benutten we kansen.	Door onafhankelijk bureau uit te voeren brede analyse van optimale invulling van een aanvullende opgave 2030-2040. Kernvragen: kan het? Wat is de meest optimale invulling? Is met maatschappelijke partners? Ook studie draagvlak?	- Peilen bij NPRES/ andere regio's - Notitie noodzaak, consequenties, aanpak, planning, voor- en nadelen - Afstemmen met GGD/ODRU - Bespreken ABG	Voortgang op en invulling geven aan op 1 t/m 4. De betrokkenen komen geregeld bijeen om besluiten voor te bereiden en kennis uit te wisselen over de voortgang. Dit gebeurt op ambtelijk niveau in de warmtetafel. Het overleg met stakeholders vindt plaats in thematische warmtewerkplaatsen.
Wie zijn aanzet?	Programmateam, inhoudelijk betrokken ambtenaren van de gemeente, provincie, Stedin en andere relevante stakeholders, bestuurders die o.b.v. de bespreking beslissen over bijsturen.	Programmateam, besturen overheden	Programmateam, Stedin, overheden	Provincie, gemeenten, programmateam	Linking Pin RE-RES, programmamanagers REP en RES.	Programmateam, overheden, externe bureau	Programmateam, provincie, gemeenten	Programmateam, U16 overheden, Stedin, stakeholders
Planning	Iedere halfjaar opleveren monitoringsrapportages.		vanaf Q3 21, doorlopend	z.s.m.	X per jaar	Gekoppeld aan planning RES 2.0	z.s.m.	idem als huidige frequentie

Resultaten en activiteiten door deelnemers RES U16:

Gemeenten

1. Voorbereidingen vergunningprocedures: zoekgebieden/projectlocaties vertaald in ruimtelijk beleid/instrumentarium (2022)
 - Ontwerpend onderzoek
 - Uitwerken uitvoeringsplan/tenders zonnevelden
 - Onderbouwing windnormen (indien besloten wordt hieraan niet regionaal invulling te geven, of vooruitlopend daar op, zie ook kolom 8 Regionaal)
 - Ruimtelijk beleid gereed
 - Participatieplan gereed incl. uitwerking lokaal eigendom
2. Start vergunningprocedures (vóór juli 2023)
 - Ruimtelijk beleid/instrumentarium gereed
 - Tenders gereed
 - Participatieplannen gereed
3. Verkennend onderzoek zon langs snelwegen gereed (OER) (2023)
4. Vergunningen verleend (vóór 1 januari 2025)
5. Projecten uit RES 1.0 gerealiseerd (2030)

Provincie

1. Afwegingskader/afsprakenkader NHWL met als doel het krijgen van helderheid vooraf over duurzame energie in Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHWL)
2. Expliciete en concrete voorwaarden/procedures voor NNN-, weidevogel-, stilte- en NHWL-gebieden met als doel het krijgen van helderheid vooraf over provinciale voorwaarden NNN, Groene Contour, weidevogelgebieden, stiltegebieden.
3. Ondersteunen, stimuleren en aanjagen door oa. kennisdeling, onderzoeken en, financiële ondersteuning.
4. Bouwblok 4 verkenningen: De provincie neemt het voortouw, in nauwe samenwerking met gemeenten en regio, voor onderzoek naar de mogelijkheden van wind voor bouwblok 4.
5. De Tussenbalans is in juni 2022 opgesteld: In overleg met de gemeenten en netbeheerder wordt de tussenbalans door de provincie opgesteld. Doel is om te beoordelen of het gezamenlijke doel van 1,8 TWh binnen bereik is voor de RES U16. De tussenbalans is een inventarisatie van waar we op dat moment staan: of de plannen voldoende robuust zijn, zoeklocaties voldoende concreet zijn, de aansluitbaarheid op het net geborgd is, de verhouding zon en wind voldoende geoptimaliseerd is, en er in voldoende mate zicht is op een zorgvuldige ruimtelijke inpassing. Daarbij wordt ook geïnventariseerd hoe concreet het realiseren van de RES is vertaald in de lokale coalitieakkoorden.
6. Uitwerking en visualisaties van plannen middels bemiddelende en coördinerende rol: Plannen zijn soms gemeentegrens, RES- of provinciegrens overschrijdend. De plannen die gemeentelijke-, RES- en provinciegrenzen overschrijden zullen door de provincie met behulp van beeldmateriaal worden gevisualiseerd waardoor de

samenhang zichtbaar wordt en kan worden getoetst. De provincie kan een bemiddelende en coördinerende rol vervullen bij de uitwerking van plannen met gemeentegrens overstijgende implicaties op natuur- en landschapswaarden of potentiële hinder voor omwonenden.

2. Zon op dak

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van regionale doelen, resultaten en acties. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van activiteiten en resultaten bij de deelnemers van de RES U16.

Regionale doelen en resultaten

Regionaal	1. Kennisvergaring en kennisdeling zon op dak	2. Kansrijke netinfrastructuur	3. Regionaal afwegingskader omgang schaarste netwerk	4. Monitoringssysteem op orde	5. Organisatie regionaal ambtelijk overleg
Doel	Actuele kennis en ervaring toepassen	Zon op dak realiseren waar het beste rendeert	Bewuste afweging hoe schaarse netwerk te benutten zodat meer factoren dan technische meegewogen kunnen worden. En het niet is die het eerst komt die het eerst maalt.	Regionale monitoring om voortgang naar 0,3-0,5 TWh te kunnen volgen.	Inhoudelijke uitwisseling en afstemming, voorbereiden voorstellen voor bestuurlijke besluitvorming.
Resultaten	Best in class aanpak voor de regio	Kansrijke locaties voor zon op dak	Afgewogen keuzes inzet beschikbare netwerk.	Regionale monitoring	Voortgang op en invulling geven aan op 1 t/m 4.
Hoe gaan we dit doen	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisatie beleidsmatige en financiële instrumenten b. (universeel) stappenplan aanpak zon op dak voor gemeenten c. Informatiepakket dakeigenaren d. Coördinatie gezamenlijk onderzoek 	Verbinden kansrijke gebieden netinfra en potentie zonnedaken o.b.v. uitkomsten MapGear, inclusief fasering.	Ontwikkeling afwegingskader in afstemming met de deelnemers.	Verbetering van de huidige regionale monitoring. Indien mogelijk in aansluiting op verdiepende monitoring die lokaal al wordt ingezet.	De betrokkenen komen geregeld bijeen om besluiten voor te bereiden en kennis uit te wisselen over de voortgang. Dit gebeurt op ambtelijk niveau op de thematafel Zon op Dak. Het overleg met stakeholders vindt plaats in thematische werkplaatsen Zon op Dak.

Wie zijn aan zet?	Programmteam, Stedin, overheden	Programmteam, Stedin, overheden		Programmteam, Stedin, overheden	Programmteam, Stedin, U16 overheden, stakeholders
Planning	Doorlopend	start Q3	Start Q1 2022	2022	1 x per maand

Resultaten en activiteiten door deelnemers RES U16:

Gemeente

1. Gemeentelijke aanpak Z-O-D (2022) met als doel in het volledig werkgebied van de RES U16 stimulering van (grootschalig) zon op dak om 0,3 tot 0,5 TWh in 2030 gerealiseerd te hebben. Onderdelen van deze aanpak kunnen zijn:

- Beleidskader zon op dak
 - Concrete ambitie in TWh
 - Stimuleren multifunctioneel gebruik (ruime definitie dak)
 - Afdwingen zon op dak (na wetgeving)
- PvA bedrijventerreinen
 - Rol voor energiecoöperaties/-ambassadeurs/ plattelandscoaches in uitvoering en hen daarin faciliteren
 - Slim samenwerken met andere gemeenten, bv. in communicatie
 - Aanbod met financiering o.b.v baatbelasting/ gemeentelijke verduurzamingsregeling
- Ondersteuning particulieren
 - Collectieve inkoop panelen e.d.

2. Monitoring op orde (2022)

- Aanvullen en afstemmen regionaal monitoringsysteem met lokale data.

3. Aangescherpt inzicht in potentie en belemmeringen (2023)

- Zie 1 t/m 3 bij regionale doelen en resultaten. Dit kan ook bovenlokaal plaatsvinden.

4. Mogelijk:

- Afspraken maken met coöperaties over benutting daken van woningbestand.
- Het benutten van de huidige uitvoering van RUD en ODRU (bespaar en informatieplicht) om ook ZOD actief onder de aandacht te brengen.

Provincie

1. Aangescherpt inzicht in potentie en belemmeringen van Zon op Dak middels onderzoek en evaluaties

2. Faciliteren en stimuleren

- Financiering voor realisatie zon op dak projecten (via Energiefonds Utrecht)
- Faciliteren proces van lokale collectieven (via Subsidieverordening Energietransitie)
- Ondersteuningsstructuur maatschappelijk vastgoed
- Faciliteren proces voor aanpak bedrijventerreinen (via Subsidieverordening Energietransitie)
- Ondersteuning pilots met opslag

Ondersteunen gemeenten middels diverse subsidies voor onderzoek en aanpakken vanuit Subsidieverordening Energietransitie

3. Warmte

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven van regionale doelen, resultaten en acties. Vervolgens wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van resultaten bij de deelnemers van de RES U16.

Regionale doelen en resultaten

Regionaal	1. Monitoring & verdelingssystematiek	2. Afnemer: energiebesparing	3. Bronnen: aquathermie, geothermie, bio-warmte	4. Netwerk: ontwikkeling en uitbreiding	5. Organisatie regionaal overleg
Doel	Regionale afstemming over de (lokale) voortgang van de warmtetransitie om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van bovengemeentelijke warmtebronnen en de mogelijkheden voor de inzet van deze bronnen.	Samenwerking & kennisdeling op de regionale aanpak voor energiebesparing. Hierbij wordt verkend of de huidige aanpak voor regionale energiebesparing bij particuliere bouw kan worden uitgebreid naar de overige gebouwde omgeving en andere sectoren.	Samenwerking & kennisdeling op de ontwikkeling van de warmtebronnen aquathermie, geothermie en bio-warmte. om hiermee de inzet van deze warmtebronnen in de regio te bevorderen.	Samenwerking & kennisdeling ten aanzien van warmtenetten om de ontwikkeling en uitbreiding van warmte-infrastructuur in de regio te bevorderen.	Inhoudelijke uitwisseling en afstemming, voorbereiden voorstellen voor bestuurlijke besluitvorming.
Resultaten	1. Overzicht van de voortgang en de bevindingen vanuit de gemeentelijke TVW's via online monitoringstool.	Afspraken over de regionale samenwerking om de	1. Factsheets over de toepassing van de warmtebronnen geothermie,	Inzicht in en voorbereiding van regionale kansen voor de uitbreiding en ontwikkeling	Voortgang op en invulling geven aan op 1 t/m 4.

	<p>2. Inzicht in balans tussen warmtevraag en warmteaanbod in de regio</p> <p>3. Toepassing in praktijk van de gespreksleidraad over de eventuele verdeling van (boven) lokale en regionale warmtebronnen.</p>	warmtevraag in de regio te reduceren.	<p>aquathermie en bio-warmte in de U16 regio</p> <p>2. Regionale afspraken over de bovengemeentelijke inzet van warmtebronnen met aandacht voor de impact op het elektriciteitsnet.</p>	<p>van bovengemeentelijke warmtenetten.</p> <p>Inzicht in rollen en governance.</p>	
Hoe gaan we dit doen?	Door het monitoren van de voortgang en de bevindingen vanuit de gemeentelijke TVW's wordt de warmtevraag en het warmteaanbod in de regio in beeld gebracht en gezamenlijk nagegaan hoe de deelnemende overheden elkaar kunnen versterken in het balanceren van warmtevraag en – aanbod.	Uitwerken van afspraken over de regionale samenwerking om de warmtevraag in de regio te reduceren. We benutten de inzet en ervaringen van het regionaal energieloket/U-Thuis.	Samenwerking en kennisdeling op de thema's Aquathermie, Geothermie en Bio-warmte (vast, vloeibaar en gasvormig). We doen ervaring op over de praktische toepasbaarheid van deze bronnen aan de hand van pilots en we delen deze ervaringen via de monitoringstool.	<p>Samenwerking en kennisuitwisseling over bovengemeentelijke kansen Voor warmtetransport.</p> <p>Daarbij wordt inzichtelijk welke rollen in te vullen zijn en welke governance daarbij past.</p>	De betrokkenen komen geregeld bijeen om besluiten voor te bereiden en kennis uit te wisselen over de voortgang. Dit gebeurt op ambtelijk niveau in de warmtetafel. Het overleg met stakeholders vindt plaats in thematische warmtewerkplaatsen.
Wie zijn aanzet?	U16 overheden en Stedin	U16 overheden en stakeholders	U16 overheden en stakeholders	U16 overheden en stakeholders	U16 overheden, programmteam en stakeholders
Planning	Start Q4 2021	Doorlopend	Doorlopend	Start Q4 2021	Doorlopend

Resultaten en activiteiten door deelnemers RES U16:

Welke activiteiten/resultaten voor warmte worden opgeleverd, verschilt per deelnemer van de RES U16. Op hoofdlijnen horen onderstaande activiteiten bij het takenpakket van gemeenten, provincie Utrecht en waterschappen:

Gemeenten:

1. Het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen (WUP) met een passend participatieproces in lijn met de richtlijnen van het ECW.
2. Onderzoek naar en proces om te komen tot de rolbepaling van gemeenten in de warmtetransitie. Welke rol wordt aangenomen hangt af van aanwezige (boven)lokale warmtebronnen, bestaande warmte-infrastructuur en gewenste governance/samenwerkingspartners.

Provincie:

1. Onderzoek uitzetten op relevante onderzoeksvragen (vanuit regio) omtrent warmte of besparing en het ondersteunen van gemeenten middels diverse subsidies voor onderzoek en aanpakken vanuit Subsidieverordening Energietransitie.
2. Delen van kennis (o.a. factsheets) en expertise in de regio
3. Link met Regionaal Mobiliteitsprogramma maken.
4. Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied wet- en regelgeving (bijv. nieuwe warmtewet en nieuwe mijnbouwwet m.b.t. onderdeel aardwarmte) en het behartigen van de Utrechtse belangen hierin.

Waterschappen

1. Inzetten kennis en kunde, met name ten aanzien van aqua- en geothermie beschikt het waterschap over veel kennis om in te zetten in alle opgaven.

RES 2.0

Regionaal	1. Procesontwerp RES 2.0	2. RES 2.0 opleveren	3. Besluit RES 2.0 in parlementen
Doel	Duidelijke route voor het bestuurlijk en ambtelijk proces om te komen tot de RES 2.0	RES 2.0 conform de voorwaarden NPRES en procesontwerp en ter besluitvorming door de parlementen.	Herijking RES 1.0 en opstellen nieuwe doelen richting 2040 en borging in ambtelijk beleid.
Resultaten	Procesontwerp RES 2.0 1. Procesontwerp inclusief planning 2. Welke gremia en partijen op welke manier en op welk moment betrokken worden bij het opstellen en in de besluitvorming 3. Overzicht van inhoudelijke thema's in de RES 2.0	RES 2.0	Vastgestelde RES 2.0
Hoe gaan we dit doen?	Een procesontwerp voor de RES 2.0, met afspraken over planning, governance en mee te nemen thema's. Hiervoor wordt een korte evaluatieronde met bestuurders gedaan. De handreiking 2.0 van NP RES wordt benut voor benodigde afwegingskaders.	Opstellen RES 2.0, inclusief sturing op proces en inhoud om tot de RES 2.0 te komen. Het betreft o.a. het initiëren van samenwerking, het uitvragen en laten uitvoeren van innovatieve kansen, het onderzoeken en concreet uitwerken van nieuwe en innovatieve mogelijkheden en marktkansen voor de energietransitie.	Na opleveren RES 2.0 gaat besluitvormingstraject in conform procesontwerp RES 2.0.

Wie zijn aan zet?	Programmateam, overheden	Programmateam, overheden	Deelnemende overheden
Planning	Medio maart 2022	Q1 2023	Uiterlijk juli 2023

Activiteiten per pijler

Bestuurlijke samenwerking

Regionaal	1. faciliteren bestuurlijk overleg	2. (informele) bestuurlijke ijkmomenten	3. ontwikkelen werkwijze bij bestuurlijke impasse	4. RES U16 contactpunt
Doel	Omgeving creëren waarin effectief, transparant en inhoudelijke bestuurlijk overleg gevoerd kan worden.	<p>Activiteiten die bijdragen aan de continuïteit van de regionale samenwerking en uitvoering.</p> <p>Bestuurlijke momenten faciliteren om te kijken of we op koers liggen en waarop aanvullende ambities en doelen gesteld kunnen worden.</p> <p>Individuele advisering en ondersteuning bieden.</p> <p>Het inwerken van de nieuwe bestuurders van de stuurgroep na de gemeenteraadsverkiezingen.</p>	Voorbereid zijn op de omgang met bestuurlijke complexiteiten die kunnen ontstaan naarmate de RES concreter wordt en we naar uitvoering toe gaan.	Profilering en woordvoering van de energieregio U16 naar buiten toe op orde.
Resultaten	Randvoorwaarden voor goed bestuurlijk overleg op orde.	Grip op de voortgang van de RES wat betreft het halen van doelstellingen en ambities. En het voorleggen van bestuurlijke keuzes.	<p>Concrete werkwijze / handelingsperspectief voor omgang met bestuurlijke impasse en hoe die te voorkomen.</p> <p>Inzet van bestuurdersdagen RES U16 ruim voor formele besluitvormingsmomenten</p>	<p>U16 als organisatie is goed vindbaar voor buitenwereld</p> <p>U16 als organisatie is slagvaardig in verbinding leggen met buitenwereld.</p> <p>U16 als organisatie verwoordt actief de standpunten rondom de energietransitie.</p> <p>U16 organisatie is er voor alle partijen</p> <p>U16 kan invulling geven aan lobby richting andere overheden en partijen.</p>
Hoe gaan we dit doen?	<p>Inhoudelijke en facilitaire voorbereiding via:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Stuurgroep 	In de RES 1.0 zijn de volgende momenten bepaald als ijkmomenten:	Uitwerking van de aanbeveling van de bestuurlijk verkenner om een werkwijze te ontwikkelen bij bestuurlijke impasse.	De communicatie met en het behartigen van regionale belangen bij in ieder geval

	<ul style="list-style-type: none"> o AOG o Bestuurlijke trekker <p>Opstellen agenda's voor alle bestuurlijke overleggen</p> <p>Uitvoeren van voortkomende acties met monitoring op de voortgang</p> <p>Programmamanager is de verbinder bij het tot stand komen van lastige bestuurlijke keuzes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Q4 2021, uitkomsten besluitvorming door parlementen over RES 1.0 en verdiepende netimpactanalyse • Voor zomerreces 2022, gemeenteraadsverkiezingen, mogelijke effecten coalitieakkoorden, check uitwerking in ruimtelijk beleid op schema • Na zomerreces 2022, startbijeenkomst nieuwe bestuurscyclus • Q3 2022, inventarisatie start planuitwerking (wind) initiatieven <p>Vanaf december 2022: jaarlijkse monitoring op voortgang en eventuele planuitval</p>	De werkwijze bij bestuurlijke impasse is zoveel mogelijk in lijn met de getrapte aanpak bij planuitval en vice versa (activiteit 2 van zoekgebied naar vergunning).	<p>het Nationaal Programma RES en het Rijk.</p> <p>Heldere procesafspraken over de woordvoering en communicatie over de RES binnen de regio U16.</p> <p>Actieve contentstrategie rond de energietransitie vanuit U16.</p>
Wie zijn aanzet?	Bestuurders van betrokken overheden bij de RES U16 + relevante stakeholders + Programmteam	Bestuurders van betrokken overheden bij de RES U16 + relevante stakeholders + Programmteam	Bestuurders van betrokken overheden bij de RES U16 + relevante stakeholders + Programmteam	Bestuurders van betrokken overheden bij de RES U16 + relevante stakeholders + Programmteam Overige bestuurlijke stakeholders zoals NPRES en ministeries
Planning	Stuurgroep overleg iedere 6-8 weken	Zie onder 'hoe gaan we dit doen?'	Medio maart	doorlopend

Monitoring voortgang

Regionaal	1. Monitoringsrapportages incl. aanbevelingen
Doel	<p>Stelselmatig en gestructureerd in beeld brengen van de voortgang, obstakels en kansen m.b.t. de opgaven van de RES U16.</p> <p>Het monitoringssysteem wordt leidend bij de bestuurlijke besluitvorming over de voortgang.</p>
Resultaten	Monitoringsrapportages per opgave van de RES U16, voor zover mogelijk uitgesplitst per deelnemer.
Hoe gaan we dit doen?	<p>Bundeling van monitoring op de regionale opgaven (van zoekgebied naar vergunning, zon-op-dak, warmte en ontwikkelen RES 2.0) inclusief aanbevelingen en voorstellen voor (bij)sturing.</p> <p>Hiertoe wordt de monitoringssystematiek die gehanteerd is bij de totstandkoming van de RES 1.0 gebruikt en waar nodig doorontwikkeld.</p>
Wie zijn aan zet?	Programmateam, inhoudelijk betrokken ambtenaren van de gemeente, Stedin en andere relevante stakeholders, bestuurders die o.b.v. de bespreking beslissen over bijsturen.
Planning	Iedere halfjaar opleveren monitoringsrapportages (ritmiek kan per opgave afwijken)

Communicatie & informatie

Regionaal	1. Regionale communicatie	2. pers/woordvoering RES U16	3. regionale ambtelijke afstemming
Doel	<p>Transparante en heldere informatie over de urgentie van de energietransitie en het proces dat de RES doorloopt voor de verschillende doelgroepen (overheden, inwoners, maatschappelijke partijen, markt).</p>	<p>Vanuit een centraal contactpunt wordt helder gecommuniceerd over relevante ontwikkelingen.</p> <p>Waar mogelijk worden kansen benut om een helder beeld neer te zetten van de energietransitie.</p>	<p>Het blijven ontwikkelen van een eenduidige regionale boodschap rondom de energietransitie binnen U16, met ruimte voor lokale accenten en kleuring.</p>

Resultaten	Open, actieve en eenduidige communicatie en informatie zodat de verschillende doelgroepen weten waarom aan deze opgave wordt gewerkt en waar U16 mee bezig is. De doelgroepen worden geactiveerd om op een gepaste wijze betrokken te zijn bij de energietransitie.	Een eenduidig beeld en heldere informatievoorziening richting pers en media om zo bij te dragen aan genuanceerde berichtgeving over de energietransitie.	Consistente informatie en berichtgeving op regionaal en lokaal niveau zorgt voor helderheid bij de doelgroepen die te maken krijgen met de energietransitie.
Hoe gaan we dit doen?	Regionale communicatie over de energietransitie in het algemeen en de RES U16 in het bijzonder waaronder: <ul style="list-style-type: none"> - Procescommunicatie van RES 1.0 naar RES 2.0. - Actieve communicatie over participatie/ elektriciteit / RSW 	Ondersteunen bestuurders bij de vele vragen die over de RES worden gesteld. Het verstrekken van advies, voorbereiden van persberichten en Q&A's. Het begeleiden van de gesprekken met de regionale pers.	Samenwerking en afstemming met ambtenaren rond de ontwikkeling communicatieactiviteiten. Uitwisseling over de regionale en lokale communicatieactiviteiten om op de hoogte te zijn van wat er speelt en welke communicatievragen er leven.
Wie zijn aanzet?	Het Programmteam, ambtenaren binnen de samenwerkende overheden en bestuurders.	Het Programmteam, ambtenaren van de samenwerkende overheden en bestuurders.	Het Programmteam en de betrokken ambtenaren van de samenwerkende overheden.
Planning	Naar aanleiding van de aangepaste contentstrategie wordt een planning gemaakt van de communicatie en informatievoorziening.	Perscontact verloopt grotendeels ad hoc. Daar waren kansen voordoen worden pers en media als onderdeel van de contentstrategie opgenomen als communicatiekanaal.	Eens per twee weken worden de ambtenaren geïnformeerd middels een e-mail over de regionale communicatie. Met een kleinere vertegenwoordiging wordt eens per 4 weken gewerkt aan diverse communicatieactiviteiten.

Kennis & Expertise

Regionaal	1. coördinatie expertiseplatform
Doel	Op flexibele basis de beschikking hebben over kennis en expertise die benodigd is voor de uitvoering van de RES en het behalen van onze doelstellingen alloceren.
Resultaten	Kennis en expertise die nodig is op lokaal, decentraal of regionaal niveau is beschikbaar en kan worden ingezet t.b.v. de uitvoering van de RES.
Hoe gaan we dit doen?	Het expertiseplatform wordt ontwikkeld om op één plaats gekwalificeerde kennis en ervaring te verzamelen voor lokale en regionale inzet. Mogelijke activiteiten: De energietransitie is complex, nieuw en moeilijk in te kaderen. Er is uiteenlopende kennis en expertise nodig om invulling te geven aan deze transitie. De regio is de plek

	<p>waar deze kennis en expertise beschikbaar moet zijn. Dat kan zowel betekenen dat er samenwerkingen worden opgezet, experts worden ingehuurd, mensen worden opgeleid, (innovatieve) onderzoeken worden gedaan of kennis wordt ontwikkeld. Alles gericht op het halen van onze doelstellingen. De expertpool kan bijvoorbeeld ingezet worden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennisuitwisseling, bijvoorbeeld het organiseren van workshops, opzetten van scholing en bewustwordingstrajecten • kennisborging, zoals het inrichten van een databank waar onderzoek, monitoringsgegevens, verslagen etc. terug te vinden zijn • expertise organiseren, denk aan de inhuur van aanvullende expertise voor het programmteam, projectcoördinatoren voor de regionale opgaven, denktanks met in het verleden betrokken partijen en mensen (collectieve geheugen) • Individuele gemeenten, waterschappen en de provincie. Zij kunnen ook uit het expertiseplatform kennis inhuren bij het oplossen van lokale vraagstukken <p>De kosten komen, afhankelijk van inhoud en omvang van de vraag, mogelijk voor rekening van de vrager.</p>
Wie zijn aan zet?	Programmteam, externe experts, bestaande programma's en samenwerkingen
Planning	Doorlopend

Afstemming & samenwerking tussen partijen

Regionaal	1. Samenwerken met regionale stakeholders	2. Ondersteunen (boven)lokale participatie	3. Parallele afstemmingstrajecten	4. Samenwerking tussen de overheden	5. RES U16 event

Doel	<p>Samenwerking tussen overheden en de samenleving in de vorm van georganiseerde stakeholdergroepen op regionaal bestuurlijk en thematisch niveau.</p> <p>Belanghouders ontwikkelen naar samenwerkingspartners die een structurele inbreng leveren of reflecteren op de voortgang van de RES en in sommige gevallen actief meewerken/cocreatie van verschillende thema's of initiatieven uit de RES.</p>	<p>Het versterken van de (boven)lokale participatie.</p>	<p>Afstemming met trajecten ten behoeve van verduurzaming.</p>	<p>Zie elektriciteitstafel (3.2.1), zon op dak tafel (3.2.2) en warmtetafel (3.2.3)</p>	<p>Een gezonde samenwerking creëren binnen de samenwerkende overheden.</p>
Resultaten	<p>Sterke samenwerking door consistente dialoog.</p> <p>Belanghouders voelen zich betrokken bij de energietransitie binnen U16.</p>	<p>De opgebouwde participatiestructuur binnen de lokale context verder versterken door het delen van kennis en ervaring op het gebied van participatie en lastig te bereiken doelgroepen</p> <p>Leren van elkaar door de beschikbare informatie lokaal te delen via masterclasses, webinars of actief de best practices te delen.</p>	<p>Afstemming van ambitie en inzet ten aanzien van de energietransitie. Integraliteit binnen de U10.</p>		<p>Ambtenaren hebben overzicht over wat er binnen de RES U16 gedaan wordt en werken onderling proactief samen in de uitvoering van de opgave</p>
Hoe gaan we dit doen?	<p>Structuur opzetten en onderhouden voor de communicatie en het samenwerken met regionale stakeholders op programma- en opgave niveau.</p>	<p>Op basis van eigen ervaringen en die uit andere RES'en nieuwe regionale vormen en initiatieven op het gebied van participatie ontwikkelen die de betrokkenheid verder versterken.</p>	<p>In de U10 lopen er diverse parallelle trajecten waarmee afstemming gezocht wordt:</p> <p>1. Ruimtelijk Economisch Programma (REP): Waar de RES werkt aan een verdere thematische uitwerking, doet het REP dit gebiedsgericht en integraal. Er is een linking pin REP-RES om dit goed te faciliteren. De verantwoordelijkheid voor een goede afstemming tussen beide programma's ligt bestuurlijk bij de bestuurlijk trekkers REP en RES en ambtelijk bij de programmamanagers REP en RES.</p>		<p>3 keer per jaar een oploop waarin alle betrokken ambtenaren van de deelnemende overheden in een integraal en inspirerend programma elkaar kunnen ontmoeten.</p>

			<p>2. Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP): Alle gemeenten in de provincie Utrecht werken samen met de provincie aan het Regionaal Mobiliteitsprogramma. Het RMP 1.0 bevat een doorkijk hoe de partners kunnen samenwerken aan de reductie van CO2-uitstoot door mobiliteit in de regio Midden-Nederland. Eventuele samenwerkingsmogelijkheden en synergiekansen tussen RES en RMP kunnen in die fase nader verkend worden.</p> <p>3. U-THUIS: U-THUIS is een samenwerkingsverband tussen de U10-gemeenten gericht op het inspireren en faciliteren van particuliere woningbezitters bij het verduurzamen van hun woning. De procesmanager U10 is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen aan elkaar gelieerde activiteiten tussen U-THUIS en de RES.</p>	
Wie zijn aan zet?	Programmteam	Programmteam	Programmteam	Programmteam
Betrokken partijen	Regionale stakeholders	U16 overheden	REP, RMP, regionaal energieloket/U-Thuis	U16 overheden.
Planning	n.t.b.	doorlopend	doorlopend	2x per jaar