

Routekaart doorontwikkeling (op hoofdlijnen)

Algemene ontwikkelingen en mijlpalen	dec 2021	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023
Gementeraads verkiezingen 2021											
Rust en professionaliteit	dec 2021	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023
Werving en selectie management											
Welzijn en vitaliteit				doorlopend							
Persoonlijk leiderschap				doorlopend							
Ontwikkeling management				doorlopend							
Bedrijfsvoering (Werkgroep)	...										
Continuïteit organsatie											
Procesnotitie continuïteit			december 2021								
Ontwikkelplan Ruimte		december 2021 - januari 2022									
Startgesprekken		december 2021 - januari 2022									
Ontwikkelplannen per team		december 2021 - januari 2022									
Ondersteunde functies per team in beeld		december 2021 - januari 2022									
Lichte benchmark		januari-maart 2021									
Bijstellen ambities		januari - maart 2022									
Uitvoering teamplannen				doorlopend							
Werving & Selectie				doorlopend							
Verdelen resttaken											
Rolzuiverheid en eigenaarschap	dec 2021	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023
Opgavegericht werken (werkgroep)											
Projectmatig en programmatisch werken (werkgroep)											
Hybride werken (werkgroep)											
Inkoop, aanbestedenig en contractmanagement (werkgroep)											
Formaliseren inrichting organisatie (werkgroep)											
Ambtelijk - bestuurlijk samenspel (werkgroep)				later te starten							
Samenwerking en verbinding	dec 2021	jan 2022	feb 2022	mrt 2022	apr 2022	mei 2022	jun 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023
Cultuur (werkgroep)											
Publieke dienstverlening/Klantgericht werken (werkgroep)											
Samenlevingsgericht werken (werkgroep)											
Kennis maken vervolg				Q1 2022							
Clustersturing				Q1 2022							
Regionale orientatie //(werkgroep)				later te starten							
Strategisch vermogen en inhoudelijke expertise (werkgroep)				later te starten							