

Investerings doorgeschoven naar 2020		
Investering	Programma	Doelstelling
Nieuwe raadszaal	Bestuur	De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020.
Nieuwe raadszaal meubilair en bekabeling	Bestuur	De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020.
Modernisering ICT infrastructuur	Bestuur	Office 365 gaat pas begin 2020 live, waardoor het adoptieprogramma ook dan pas gaat lopen.
Nieuwe raadszaal installaties	Bestuur	De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020.
Nieuwe raadszaal AV-installaties	Bestuur	De verbouwing van de nieuwe raadszaal start in 2019 en loopt door tot in 2020.
Vervanging programmatuur website en social intranet	Bestuur	In het najaar 2019 wordt fase 1 opgeleverd. Fase 2 start eind 2019 en loopt door tot in 2020.
Project digitaliseren klantprocessen	Bestuur	Dit project heeft vertraging opgelopen en loopt door tot in 2020.
Verbouwing publiekshal	Bestuur	Door de complexiteit van het project en een langere doorlooptijd van de aanbesteding, zullen de werkzaamheden voor de aanpassing van de publiekshal ook nog tot in 2020 worden voortgezet.
Flatbedscanner A0	Bestuur	De scanner wordt aangeschaft in 2020. De aanbesteding kan pas gestart worden nadat het bouwdoosproces optimaal gedigitaliseerd is.
Vervanging 3 brandweerposten	Veiligheid	De oplevering van deze brandweerposten is naar verwachting in 2020.
Riolering Herenweg/Gageldijk	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
Riolering fietsroute Breedstraat - centrum ZW	Fysiek	Deze investering wordt meegenomen in de ontwikkeling van het Harmonieplein
Riolering Ruwielstraat	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen door in 2020
Wegen Herenweg/Gageldijk	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarijnweg	Fysiek	De voorbereiding van dit project vindt plaats in 2020 en uitvoering vindt plaats in 2021. Deze investering is volgend op de investering Fietspad Safariweg - Haarijnweg Maarssen
Aanleg rotonde Burg Waverijnweg - Ruimeweg - Safariweg	Fysiek	De voorbereiding is gestart, de uitvoering van deze investering moet nog worden opgestart en zal daardoor doorlopen in 2020
Aanleg rotonde Burg Waverijnweg - Floraweg - Vogelweg	Fysiek	De voorbereiding is gestart, de uitvoering van deze investering moet nog worden opgestart en zal daardoor doorlopen in 2020
Aanleg rotonde Sweserengseweg - afrit N230	Fysiek	Door uitloop van de werkzaamheden aan de Waverijnweg is er onvoldoende capaciteit om deze investering in 2019 op te starten
Aanleg rotonde Sweserengseweg - Maarsseveensevaart	Fysiek	Door uitloop van de werkzaamheden aan de Waverijnweg is er onvoldoende capaciteit om deze investering in 2019 op te starten
Riolering Dorpstraat Nieuwer ter Aa	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
Riolering D.van Troostwijk Plein	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
Wegen Fietsroute Breedstraat - centrum ZW	Fysiek	Deze investering wordt meegenomen in de ontwikkeling van het Harmonieplein
Wegen Ruwielstraat	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
Ondergrondse containers 2018 - GP 2016-2022	Fysiek	Vanwege de vertraging in het uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is de investering uit 2018 nog toereikend. De werkzaamheden van deze investering lopen begin 2020 door.
Ondergrondse containers 2019 - GP 2016-2022	Fysiek	Vanwege de vertraging in het uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is de investering uit 2019 nog niet nodig. Deze zal op een later tijdstip worden aangevraagd.
Minicontainers (papier+plastic) 2019 - GP 2016-2022	Fysiek	Vanwege de vertraging in het uitrollen van het omgekeerd inzamelen, is de investering uit 2019 nog niet nodig. Deze zal op een later tijdstip worden aangevraagd.
KPG water en riolering 2018	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
KPG verkeersregelinstallatie (VRI) 2018	Fysiek	Deze investering wordt meegenomen in het geheel van aanpassingen aan de Waverijnweg
KPG duurzaamheid en milieu 2018	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan opgesteld, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
KPG Meubilair 2018	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
Riolering K. Doormanweg	Fysiek	De werkzaamheden van deze investering lopen in 2020 door i.v.m. de omvang van het project.
Wegen Schippersgracht	Fysiek	Bij de Schippersgracht zijn tijdelijke maatregelen getroffen. Om de vervanging zorgvuldig te laten verlopen wordt op dit moment de vervanging van de wegen van de Schippersgracht voorbereid. Deze investering hangt samen met de investering hieronder.
Beschoeiing Schippersgracht	Fysiek	Bij de Schippersgracht zijn tijdelijke maatregelen getroffen. Om de vervanging zorgvuldig te laten verlopen wordt op dit moment de vervanging van de beschoeiing van de Schippersgracht voorbereid. Deze investering hangt samen met de investering hierboven.
KPG Beweegbare bruggen	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan opgesteld, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
Buitenruimte BS	Fysiek	De voorbereiding van de werkzaamheden van deze investering zijn opgestart en het project loopt door in 2020. Zoals door u in de Bestuursrapportage besloten wordt deze investering in 2022 afgesloten.
Vervanging armatuur 2019 openbare verlichting	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
Vervanging armatuur 2018 openbare verlichting	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
Vervanging mast 2018 openbare verlichting	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
Vervanging mast 2019 openbare verlichting	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
KPG verlichting 2018	Fysiek	De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 voortgezet
KPG duurzaamheid en milieu 2019	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan opgesteld, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
KPG wegen 2018 (bv Bisonspoor)	Fysiek	Zoals door u in de Bestuursrapportage besloten wordt dit krediet in 2022 afgesloten.
KPG overige kunstwerken 2018	Fysiek	De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 voortgezet
KPG overige kunstwerken 2019	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
KPG beschoeiing 2019	Fysiek	De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 voortgezet
KPG openbaar groen 2019	Fysiek	De investering uit 2018 bleek nog voldoende ruimte te hebben om de reconstructies in 2019 te bekostigen. Daarom is de investering uit 2019 niet aangevraagd
KPG verkeerslichten (VRI) 2019	Fysiek	Deze investering wordt meegenomen in het geheel van aanpassingen aan de Waverijnweg
Klimaatadaptieve maatregelen 2019	Fysiek	De werkzaamheden die samenhangen met deze investering, worden ook in 2020 voortgezet
KPG meubilair 2019	Fysiek	Er wordt op dit moment een vervangings- / onderhoudsplan voorbereid, hierin zal deze investering worden meegenomen. Daarom is deze investering in 2019 niet aangevraagd
Moderniseren entree Kikkerfort	Samenleving	Dit project heeft vertraging opgelopen en wordt doorgeschoven naar 2020.