

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	Opmerking
Investering Aanbesteding GWS Sociaal Domein - komt te vervallen	0	12.500	12.500	12.500	Stichtse Vecht heeft een cloudstrategie waarbij we bij nieuwe aanbestedingen van software kiezen voor een cloudoplossing, met als voorkeur Software as a service (SaaS) oplossing. Volgens de BBV mogen de implementatiekosten van SaaS oplossingen niet geactiveerd worden, maar moeten deze worden opgevangen binnen de exploitatiebudgetten. Dit zorgt voor een verschuiving van kapitaallasten naar incidentele lasten binnen de exploitatie.
Investering Aanbesteding Document Management Systeem - komt te vervallen	50.000	50.000	50.000	50.000	
Implementatiekosten software	-100.000				
Vernieuwing werkplekconcept	116.772	64.772	14.772	6.667	Deze investering wordt gespreid over de jaren aangeschaft, wat zorgt voor lagere kapitaallasten in de eerste jaren
Uitbreiding Broecklandcollege: bouwkosten	0	7.351	7.351	0	Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
Pionier - IKC vorming KBS: bouwkosten	0	2.980	0	0	Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
Wereldkidz Bolenstein -1e inrichting	3.400	0	0	0	Bij het doorzetten van het project kindcentrum Bolenstein is per abuis de eerste inrichting niet meegenomen en wordt bij deze gecorrigeerd.
Kikkerfort vervanging chloorinstitu waterdesinfect - komt te vervallen	8.333	8.333	8.333	8.333	Tijdens het aanvragen van de investering van het Chloorinstitu is deze vervanging gelijktijdig in de nieuwe MJOP's opgenomen. Hierdoor komt deze investering te vervallen.
Verv. gymaccomm. Vreeland (gebouw)	0	22.500	0	0	Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
Verv.gymaccomm.Vreeland (installatie)	0	20.000	0	0	Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
Toeristische Overstappunt Sperweveld (wegen)	3.433	0	0	0	Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
Toeristische Overstappunt Sperweveld (parken)	5.393	0	0	0	Met de actualisatie van de investeringsplanning blijkt dat deze investering later afgerond zal worden dan eerder geraamd.
Fietspad Safariweg - Haarrijweg Maarssen	5.000	0	0	0	Vanwege capaciteitsgebrek en daardoor prioritering van werkzaamheden is er geen mogelijkheid om dit project in 2021 uit te voeren. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Wegen Eendracht 1e fase	24.072	0	0	0	Dit project zal niet worden afgerond in 2021 vanwege capaciteitsgebrek waardoor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering langer duurt dan verwacht. Daarom vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Wegen Ameland	1.954	0	0	0	Dit project zal niet worden afgerond in 2021 vanwege capaciteitsgebrek waardoor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering langer duurt dan verwacht. Daarom vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Wegen Schippersgracht	4.226	0	0	0	Dit project is in voorbereiding en zal worden afgerond in het 2de kwartaal 2022. Daarom zijn er in 2022 geen kapitaallasten
Beschoeiing Schippersgracht	2.721	0	0	0	Dit project is in voorbereiding en zal worden afgerond in het 2de kwartaal 2022. Daarom zijn er in 2022 geen kapitaallasten
KPG VRI 2018	15.343	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de VRI's. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
KPG duurzaamheid en milieu 2018	26.751	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die nu worden uitgevoerd i.o.m. het door u vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
Vervanging armatuur 2019 openb.verlichting	21.884	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Vervanging armatuur 2020 openb.verlichting	22.322	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Vervanging mast 2021 openb.verlichting	3.978	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Vervanging mast 2019 openb.verlichting	7.972	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Vervanging mast 2020 openb.verlichting	8.131	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
Vervanging armatuur 2021 openb.verlichting	11.384	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het vervangingsplan openbare verlichting. Dat wordt op dit moment opgesteld. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden afgesloten. Hierdoor vallen de kapitaallasten in 2022 vrij.
KPG beweegbare bruggen 2019	612	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die nu worden uitgevoerd i.o.m. het door u vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
KPG beweegbare bruggen 2020	612	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die nu worden uitgevoerd i.o.m. het door u vastgestelde beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
KPG ov kunstwerken 2019 Vechtbrug	11.112	0	0	0	De vervanging van de Vechtbrug wordt niet in 2021 afgerond maar in maart 2022. Hierdoor vervallen de kapitaallasten in 2022
KPG overige kunstwerken 2020	25.929	0	0	0	De vervanging van de Vechtbrug wordt niet in 2021 afgerond maar in maart 2022. Hierdoor vervallen de kapitaallasten in 2022
KPG beschoeiing 2020	20.487	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die worden uitgevoerd i.o.m. het beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
KPG Meubilair 2020 fase 1	6.402	0	0	0	Er wordt op dit moment bekeken op welke locaties, naast de al ingeplande locaties, deze investering voor het vervangen van straatmeubilair zoals bankjes wordt ingezet. Hierdoor zal de investering niet in 2021 worden afgesloten waardoor de kapitaallasten in 2022 vervallen.
Beheerplan wegen 2021	46.279	0	0	0	Vanwege capaciteitsproblemen, daardoor herprioritering van werkzaamheden en door het vaststellen van het beheerplan wegen in Q3 van 2021 is het de verwachting dat niet alle investeringen zoals opgenomen in de planning worden afgerond in 2021. Hierdoor vallen er kapitaallasten vrij in 2022
KPG beschoeiing 2019 2e fase	14.487	0	0	0	Deze investering wordt opgenomen in het breder beeld van vervangingen van de civiele kunstwerken. Dit zal voort komen uit de inspecties die worden uitgevoerd i.o.m. het beheerplan civiele kunstwerken. Daarom zal deze investering in 2021 niet worden besteed.
	368.989	188.436	92.956	77.500	