

blauw: activiteit loopt door groen: afgerond rood: gestopt oranje: knelpunt



		1e monitor september 2015 - april 2016	2e monitor april - november 2016	3e monitor november 2016- juli 2017	4e monitor juli 2017 - februari 2018
Nr/Prioriteit*	Harde as activiteitenoverzicht	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal
1*	Stimuleren en faciliteren van collectieve samenwerking op de belangrijkste werklocaties via een procesaanpak. Toelichting: Vanuit de samenwerking per bedrijventerrein (mogelijk het Parkmanagement) wordt de behoefte tot revitalisering of andersoortige gezamenlijke activiteiten in kaart gebracht. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van gezamenlijke inkoop van energie, beveiliging, vuilophalendiensten, onderhoudswerkzaamheden of groeninrichting, etc.	Opzetten van (kwartiermakerschap van) parkmanagement en het doen van onderzoek naar de organisatie van de samenwerking op en tussen bedrijventerreinen. De nieuwe vormen van samenwerking leiden o.a. naar een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap en -nemerschap. Dit levert een zoektocht op naar de invulling van nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden. Ondernemers en gemeente trekken hier samen in op.	Er is gekozen voor een uitvoerende/opdrachtgevende rol van de OSV dmv subsidie voor kwartiermaken parkmanagement. Loopt door in 2017	Het resultaat van het onderzoek wordt in het derde kwartaal opgeleverd. Lopende het onderzoek blijkt dat de behoefte aan samenwerking er is. Voor een georganiseerde vorm als Parkmanagement of BIZ lijkt het nog te vroeg.	Drie bedrijventerreinen (Portengense Brug, Angstelkade, Maarssenbroek) verhogen hun organisatiegraad. Portengense Brug wil het terrein toekomstbestendig maken. Dat is de uitkomst van het advies van de OSV n.a.v. het parkmanagement onderzoek. OSV draagt zorg voor goede communicatie en stimuleert ondernemers van andere bedrijventerreinen hun organisatiegraad ook te verhogen. Vanuit het programma wordt het vervolg bij de drie terreinen ondersteund
2*	Stimuleren en faciliteren van upgrading bedrijventerreinen. Toelichting: het ontwikkelen en doorlopen van een procesaanpak waarbij met betrokkenen gewerkt wordt aan het verbeteren van het functioneren en de uitstraling van de bedrijvenlocaties.	Onderzoek naar de kwaliteiten en de economische positie van de bedrijventerreinen (Economicsche Effect Rapportage)	Onderzoek is gereed. Wordt gedeeld met provincie, U10 en ondernemers. Uitkomsten worden meegenomen in branding bedrijventerreinen en parkmanagement	Uitkomsten worden meegenomen in branding bedrijventerreinen en parkmanagement. Met name op oudere BT hebben ondernemers behoefte aan samenwerking met gemeente, zie ook onder nr 1	Dit project is afgerond, de resultaten worden meegenomen in project 1. 'stimuleren en activeren van collectieve samenwerking op bedrijventerreinen'.
3a*	Transformeren van kantoren (waaronder Planetenbaan) naar andere functies, zodat het kantorenaabod beperkt wordt en de kantorenleegstand krimpt.	Opstellen kanskaart Planetenbaan	Kanskaart Planetenbaan gereed. Met de concept kanskaart wordt een gesprekronde gedaan met potentiële investeerders. Daarna gaat een eventueel aangepaste versie naar het college	In juni 2017 is het eerste naar woningen getransformeerde kantoorpand Planetenbaan geopend. Kantoorpand van de RaBo Breukelen is getransformeerd naar een HEMA en in juni geopend. Rabo kantoor Maarssen wordt getransformeerd naar woningen. Kantoorpand Straatweg 66 wordt getransformeerd naar hotel. Kantoor Nieuwersluis wordt Hotel de Kampioen.	Door vaststelling van bestemmingsplan Haagstede is 25.000 m2 plancapaciteit uit de markt gehaald. De bedoeling is dat op deze locatie woningbouw wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn een aantal eerste plannen ingediend om op de Planetenbaan kantoren te transformeren. In totaal kunnen dit 500 woningen worden die hier gerealiseerd gaan worden. Bij Bisonspoor is een sloopmelding verleend voor de sloop van een kantoor van 6000 m2. sloop staat gepland voor begin 2018. Rabo kantoor Maarssen wordt getransformeerd naar woningen.
3b*	Opstellen en uitvoeren van een kantorennota Toelichting: hierin wordt bepaald hoe de gemeente met alle segmenten binnen de kantorenmarkt wil omgaan en welke maatregelen daar uit voortvloeien.	Vaststellen kantorennota (College)	Vaststellen kantorennota (College)	Vaststellen kantorennota gereed (College)	zie eerdere monitor
4*	Ontwikkeling van een hoogwaardig OV knooppunt voor het Stationsgebied van Breukelen. Toelichting: Insteek is dat een vliegwiel wordt gecreeerd voor verbetering van de omliggende bedrijventerreinen	Doorlopend proces, er wordt ingespeeld op initiatieven uit de markt	Extra uitbreiding P+R Breukelen met 80 parkeerplaatsen in 2017.	Extra uitbreiding P+R Breukelen met 80-100 parkeerplaatsen in 2017. Oplevering eind 2017	Bouw bedrijfsverzamelgebouw bij station is gestart. Van der Valk heeft plannen voor uitbreiding met oa een congrescentrum. De extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de ontwikkeling van het gebied, maar niet conform de insteek van hoogwaardigheid zoals in de nota Hof van Breukelen onderdeel Stationsgebied is verwoord.

5*	Uitwerking van mogelijkheden en kansen voor huisvesting e-commerce. Toelichting: concreet maken hoe Stichtse Vecht kan profiteren van groei in deze sector en zelf daardoor groei in werkgelegenheid kan realiseren.	In Q3 vindt een eerste oriëntatie plaats	Is verwerkt in de retailnota. In Q3 is gestart met een verdere oriëntatie	Is verwerkt in de retailnota.	Onder voorwaarden zijn e-commerce bedrijven welkom op onze bedrijventerreinen. Dit betreft niet bedrijven met een pick-up service. De recente provinciale retailnota formuleert eenzelfde beleid voor e-commerce op bedrijventerreinen als het gemeentelijk beleid.
6	Onderzoeken van de mogelijkheden om bij de locatie Breukelerwaard een hoogwaardige invulling te realiseren. Toelichting: Breukelerwaard is het meest compentatieve bedrijvenpark wat de gemeente heeft. Het is zaak de laatste kavels in te vullen met hoogwaardige bedrijven. Hierbij moet gewaakt worden dat het geen auto boulevard wordt	start 2017	start 2017	Er is gestart met het opstellen van een toekomstverkenning	De toekomstverkenning is eind 2017 afgerond en wordt voor besluitvorming voorgelegd
7	Uitwerken van kansen en mogelijkheden voor versterken van de zorgeconomie in Stichtse Vecht Toelichting: bepalen van de randvoorwaarden voor het ontwikkelen van zorglocaties langs de Vecht en stimuleren van profiel van Stichtse Vecht als pilotlocatie voor innovatieve zorgprojecten.	start 2017	In Q4 wordt gestart met een eerste oriëntatie	In Q3 wordt gestart met een verkenning, ism het beleidsterrein zorg en vastgoedmarkt	zie eerdere monitor
8a	Monitoren van vraag en aanbod naar bedrijvenlocaties om vroegtijdig tekorten of overschotten aan locaties aan te zien komen en hier op te anticiperen d.m.v. het faciliteren van ontwikkeling, herontwikkeling of transformatie.	De keuze is gemaakt om hier geen applicatie voor aan te schaffen. Actuele monitoring is derhalve niet mogelijk. Het aanbod wordt jaarlijks in kaart gebracht door o.a. de provincie en locatus. De vraag is bekend bij bedrijfsmakelaars en Funda. Gegevens tegen betaling beschikbaar	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	De jaarlijkse opgaaf via de provincie en Locatus is niet compleet en is een momentopname. De gemeente Utrecht heeft een tool via het bureau Jones, die steeds een actueel overzicht geeft. Via Invest Utrecht wordt aan de provincie gevraagd of deze tool provinciebreed gemaakt kan worden en voor alle gemeenten beschikbaar.
8b	Aanschaf van applicatie met beschikbare bedrijfspanden en –kavels. Toelichting: Verwerven van cruciaal inzicht in functioneren van lokale vastgoedmarkt als onderbouwing van beleid dmv aanschaf van applicatie met beschikbare bedrijfspanden en –kavels.	De op de markt zijnde applicatie is onderzocht. Op basis van dit onderzoek is besloten de applicatie niet aan te schaffen omdat de toegevoegde waarde te gering was ten opzichte van de start investering en de onderhoudskosten.	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
9	Ontwikkelen gerichte brandingsboodschap voor werklocaties en kernen. Toelichting: Profileren van Stichtse Vecht voor bedrijven en instanties.	Relatie met city marketing en afhankelijk van uitkomst van dit traject	Op basis van de economische effectrapportage wordt bekeken of de werklocaties de branding boodschap verbeterd kan worden.	Op basis van de economische effectrapportage en traject gebiedsmarketing wordt bekeken of de werklocaties de branding boodschap verbeterd kan worden.	Zie nr 4 Overkoepelend gebiedsmarketing gemeente
10	Ontwikkelen voorzieningen stationsgebied /OV Maarssen relatie met ontwikkeling Bisonspoor. Toelichting: Hierbij worden plannen gemaakt voor P+R terrein bij station Maarssen.	relatie met ontwikkeling Bisonspoor. Hierbij worden plannen gemaakt voor P+R terrein bij station Maarssen	Uitbreiding P+R Maarssen met 80 parkeerplaatsen in 2017.	Uitbreiding P+R Maarssen met 80 tot 100 parkeerplaatsen in 2017 (eerst tijdelijk in p2)	P+R wordt niet in de parkeergarage Bisonspoor gerealiseerd. Gekeken wordt naar mogelijkheden voor een aparte garage bij het station
11	Deelname aan beurzen, ondernemersbijeenkomsten. Toelichting: het creëren van mogelijkheden om de economische brandingboodschap gericht op werklocaties en kernen te uiten.	Dit vindt doorlopend plaats, thematisch en incidenteel.	In juni is deelgenomen aan Provada	Ondernemers hebben behoefte aan vervolg van de Dag van de Ondernemer. Deze is in voorbereiding voor november 2017	Deelname aan beurzen en ondernemersbijeenkomsten vindt doorlopend plaats door de accountmanagers. Op 17 december hebben EZ en I&A samen een goedbezochte Dag van de Ondernemer georganiseerd
12	Opstellen en uitvoeren een omgevingsvisie Toelichting: hierin wordt in kaart gebracht waar de economisch gewenste ontwikkelingen en economische dynamiek ruimtelijk mogelijk zijn en waar in te zetten op behoud en ontwikkeling en aanwezige kwaliteiten.	Opstellen bestuursopdracht	Bestuursopdracht is vastgesteld	Er is een impactanalyse en ambitiebepaling in voorbereiding	De impactanalyse en ambitiebepaling is gereed. De pilot efgoed als onderlegger voor de omgevingsvisie Stichtse Vecht is gestart en in uitvoering. Stichtse Vecht is met deze opzet een van de twee pilot gemeenten in Nederland.
13 nieuw vanaf 2017	Deelname in regionaal verband aan Zomerondernemer Toelichting: Zomerondernemer biedt in de zomervakantie begeleiding aan jongeren met het uitwerken van hun bedrijfsconcept. Deelname in regioverband met de U10.	start 2017	Duidelijkheid of er met andere U10 gemeenten deelgenomen wordt aan Zomerondernemer	De 1e editie van de Zomerondernemer is gestart met 25 deelnemers uit Stichtse Vecht en Utrecht en wordt afgeloten op Nyenrode	Er is een succesvolle 1e editie van de Zomerondernemer georganiseerd met deelnemers vanuit Stichtse Vecht en Utrecht. De afsluiting vond plaats op Nyenrode.

Nr/Prioriteit*	Kernen activiteitenoverzicht	Toelichting Mijlpaal	Toelichting Mijlpaal	Toelichting Mijlpaal	Toelichting Mijlpaal
1a*	Versterken kernen en centrumgebieden.: Maarssen-Dorp, maarssebroek, Breukelen centrum (Hazeslinger). Opstellen gemeente breed detailhandelskader. Toelichting: Het met betrokkenen doorlopen van een proces voor het behoud van de aantrekkelijkheid van de belangrijkste centrumgebieden, waaronder het formuleren van een concrete detailhandelsaanpak gebaseerd op een detailhandelsvisie per kern.	o Nyenrode heeft in opdracht van de gemeente een rapport geschreven over decentrale retail o De retailvisie van de gemeente Stichtse Vecht is gereed	Nyenrode heeft in opdracht van de gemeente een rapport geschreven over decentrale retail o De retailvisie van de gemeente Stichtse Vecht is gereed	Nyenrode heeft in opdracht van de gemeente een rapport geschreven over decentrale retail o De retailvisie van de gemeente Stichtse Vecht is vastgesteld	zie eerdere monitor
1b*	Versterken kernen en centrumgebieden.: Maarssen-Dorp, Maarssebroek, Breukelen centrum (Hazeslinger). Vaststellen visie en profiel per gebied, opstellen SWOT.	Voor de kernen Maarssebroek, Maarssen-Dorp, Breukelen en Loenen is een dorpsvisie beschikbaar inclusief SWOT. Voor het winkelgebied van Maarssen-dorp wordt het profiel verder uitgewerkt Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met winkeliers, oa in de themator van het programma en in Maarssen Dorp o In Maarssen Dorp wordt invulling gegeven ism oa de Rabobank aan het concept van De Nieuwe Winkelstraat De stuurgroep maakt -al dan niet m.b.v. externe begeleiding-definitieve keuze voor gewenste profiel.	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
1c*	Versterken kernen en centrumgebieden.: Maarssen-Dorp, Maarssebroek, Breukelen centrum (Hazeslinger). Maatregelen treffen.	In Maarssen-dorp maakt de stuurgroep een Plan van Aanpak/BIZ-plan. o In Maarssen Dorp wordt invulling gegeven ism oa de Rabobank aan het concept van De Nieuwe Winkelstraat. Deze mijlpaal geldt alleen voor Maarssen-dorp. Als zij in 2017 een BIZ regeling willen hebben, moeten de gewenste maatregelen bekend zijn en liefst enkele quick-wins uitgevoerd zijn.	Deze mijlpaal geldt alleen voor Maarssen-dorp. Als zij in 2017 een BIZ regeling willen hebben, moeten de gewenste maatregelen bekend zijn en liefst enkele quick-wins uitgevoerd zijn. Met winkeliersvereniging Breukelen wordt de BIZ verkend	Er is een proefpeiling geweest voor de winkeliers van Maarssen-Dorp met een meerderheid voor het starten van een Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ wordt voorbereid en een definitieve draagvlakmeting volgt. De Winkeliers in Breukelen centrum bereiden een infomrale draagvlak meting voor een BIZ voor	Actieplan BIZ Maarssen Dorp is gereed en besluitvorming is rond. De officiële draagvlakmeting heeft plaatsgevonden begin 2018. De uitkomst is dat de BIZ Maarssen Dorp gestart gaat worden. In Breukelen centrum is de winkeliersvereniging gestart met schrijven van een actieplan. • Er worden plannen gemaakt voor de Hazeslinger in Breukelen, met o.a. uitbreiding van de Aldi
1 ca Nieuw apart opgenomen vanaf 2017	Herontwikkeling Bisonspoor Toelichting: Is topdossier. In Maarssebroek is de eigenaar van winkelcentrum Bisonspoor bezig met een plan voor herontwikkeling, waaronder kantoren, winkels, parkeren en openbare ruimte. Met de herontwikkeling worden kantoorruimtes uit de markt genomen		Vaststellen ambitiedocument	Het ambitiedocument is vastgesteld en er is een stedenbouwkundig plan. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid en onderhandelingen over de financiële bijdrage van gemeente en ontwikkelaar starten	Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente en de ontwikkelaar. In januari 2018 is er gestart met het eerste projectdeel van Bisonspoor2020, een nieuwe parkeergarage van vijf lagen met ongeveer 1.100 parkeerplaatsen. Het stedenbouwkundig kader voor de architectuur en het beeldkwaliteitplan voor de openbare ruimte voor het hele gebied rondom het winkelcentrum Bisonspoor is vastgesteld door de raad.
1d nieuw	Uitvoeren koopstromenonderzoek Toelichting: Provincie voert het onderzoek uit voor SV met toevoeging Loenen		oplevering onderzoek	Het onderzoek is opgeleverd	zie eerdere monitor
2	Faciliteren aanwezige detailhandelsvoorzieningen overige kernen Toelichting: Dit is een doorlopende activiteit. Als er een initiatief vanuit de markt komt, zullen wij waar mogelijk faciliteren	Geen mijlpaal van toepassing.	Geen mijlpaal van toepassing.	Loenen: terrassen zijn uitgebreid. Jumbo is uitgebreid. Nieuwe bloemwinkel is gevestigd.	Geen nieuwe mijlpalen van toepassing; doorlopend proces.
3	Opstellen/uitvoeren beleid standplaatsen/ambulante handel Toelichting: waardoor voor alle partijen duidelijk wordt onder welke voorwaarden standplaatsen kunnen worden ingenomen en waarbij het uitgangspunt is dat ambulante handel zoveel mogelijk complemanetair aan reguliere handel dient te zijn	Vertraagd	Vertraagd, geen prioriteit	3e kwartaal start beleidsvorming	Het project is gestart en er vindt participatie plaats

4	Opstellen/uitvoeren horeca beleid Toelichting: Opstellen van een nieuw beleidskader Horeca waardoor samenhang van horeca en anders sectoren wordt verstevigd, er nieuwe ondernemerskansen ontstaan en administratieve lasten voor deze bedrijfstak worden beperkt.	Pva is in concept gereed	Oplevering in 2017. Er wordt eerst een marktscan uitgevoerd	Vaststelling horecanota in derde kwartaal	Het College heeft akkoord gegeven op de horecanota. Vervolgstep is besluitvorming in de raad 2018.
5 afgevoerd vanaf 2017	Opzetten "Eerlijke Winkelroute" (digitaal) Stichtse Vecht	het initiatief vanuit Maarssen-dorp is geen vervolg gegeven	het initiatief vanuit Maarssen-dorp is geen vervolg gegeven	afgevoerd	zie eerdere monitor
6 afgevoerd vanaf 2017	Onderzoek naar behoefte streek- en/of biologische markt	het initiatief vanuit Maarssen Dorp is geen vervolg gegeven. Er zijn meerdere winkels met streekproducten.	het initiatief vanuit Maarssen Dorp is geen vervolg gegeven. Er zijn meerdere winkels met streekproducten.	afgevoerd	zie eerdere monitor
Nr/Prioriteit*	Zachte as, activiteitenoverzicht	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal
1*	Faciliteren en stimuleren van arrangementen en evenementen binnen de kaders van een passend evenementenprogramma	Memo aantrekken bekende evenementen/festivals, passend bij onze gemeente, bijeenkomst organiseren voor ondernemers om gezamenlijk tot arrangementen te komen.	Februari bijeenkomst geweest om samenwerking tussen ondernemers te stimuleren. Voorstel voor aanpak stimuleren evenementen wordt uitgewerkt Instemming aanpak stimuleren evenementen	Vervolg hangt af van uitkomst traject gebiedsmarketing (zie nr 70)	Vervolg hangt af van uitkomst traject gebiedsmarketing (zie nr 70). Desalniettemin vinden diverse (ook nieuwe) evenementen plaats. In oktober 2017 is er een uitvoerend evenementenbeleid vastgesteld.
2*	Stimuleren toeristische productontwikkeling door ondernemers	Er is een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers om gezamenlijk tot nieuwe productontwikkeling te komen. Doorlopende activiteit		Er zijn bijeenkomsten georganiseerd met ondernemers(platform) om gezamenlijk tot nieuwe productontwikkeling te komen. Doorlopende activiteit.	Uitkomst platform: ondernemers zien kansen voor een gezamenlijk evenement (bijvoorbeeld het opzetten van Zakelijk Toerisme) en zijn dit aan het uitwerken.
3a*	Verbeteren van de informatievoorziening van het cultuurhistorisch aanbod Toelichting: het stimuleren van hergebruik van het cultureel erfgoed met passende functies.	Doorlopende activiteit, er zijn nog geen concrete doelen geformuleerd	Op basis van de waardenkaart wordt informatiemateriaal door het RBT ontwikkeld. In november vindt het buitenplaats Symposium van Platform Utrechtse Buitenplaatsen in Stichtse Vecht plaats	In Maarssen-Dorp is een bordenwandeling geopend. Een bordenwandeling in Loenen wordt geopend in het derde kwartaal. Er is een uitgave/boekje in voorbereiding voortvloeiend uit de ambitienota cultuur	Informatievoorziening is versterkt, onder meer door opening bordenwandelingen in Vreeland, Maarssen en Loenen en uitgave informatiebrochure recreatie en toerisme. Stichtse Vecht gaat in 2018 deelnemen aan het Europees jaar van het erfgoed.
3b* niet meer opnemen	Opstellen en uitvoeren beleid cultureel erfgoed, gericht op behoud en ontwikkeling van het erfgoed	Wordt opgestart na vaststellen cultuurhistorische waardenkaart	Wordt opgestart na vaststellen cultuurhistorische waardenkaart. start 2017	Wordt onderdeel van omgevingsvisie en onderdeel uitwerking cultuurpact	zie nr 12 Omgevingswet Harde As
3c	Opstellen beleid buitenplaatsen met aandacht voor behoud en ontwikkeling, economische dragers en promotie van de buitenplaatsen	In Q2 wordt de nota geagendeerd in het college	In Q4 wordt de nota geagendeerd in het college	Er is een concept opgesteld. Wordt onderdeel uitwerking van het ondertekende cultuurpact	De uitvoering van het cultuurpact is gestart, zie nr 24 cultuurpact
3d	Steunen nominatie voor aanwijzing nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) UNESCO	doorlopend proces	doorlopend proces	Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben ingestemd met het opgestelde nominatiedossier voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiermee is de Nieuwe Hollandse Waterlinie weer een stap dichterbij de UNESCO-Werelderfgoedstatus.	In samenwerking met de provincie is er een plan van aanpak opgesteld voor de beleidsmatige en organisatorische inbedding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie binnen de gemeentelijke organisatie
4	Ondersteunen van festivals en andere culturele initiatieven zoals hotspotdagen via cultuurfonds Stichtse Vecht Toelichting: cultuurfonds SV krijgt jaarlijks een gemeentelijke bijdrage van ongeveer € 95.000 voor ondersteuning culturele initiatieven	In 2015 zijn er 25 culturele initiatieven ondersteund	In de eerste helft van 2016 is het aantal aanvragen vergelijkbaar met 2015. Met regelmaat is er publiciteit.	Het aantal aanvragen blijft stabiel. Er is een nieuwe ambassadeur voor het cultuurfonds gestart. Er is een evaluatie van het cultuurfonds opgesteld. Besluitvorming over de evaluatie volgt in het najaar 2017	Door vertraging evaluatie Prins Bernhard Cultuurfonds wordt aan het college voorgesteld om nog een jaar verder te gaan met de pilot. Er zijn door de nieuwe ambassadeur aanvullende donateursgelden geworven. in 2017 zijn 34 initiatieven gehonoreerd.
5	Verkennen van de mogelijkheden voor het vestigen van een dependance van het Rijksmuseum in Stichtse Vecht	Contact leggen met de gemeente Amsterdam en startbijeenkomst intern. Vertraagd	on hold, in afwachting van de ontwikkelingen museale functie op Doornburg.	on hold, in afwachting van de ontwikkelingen museale/culturele functie op Doornburgh.	overhandiging procesplan museale functie Doornburgh aan wethouders vond plaats begin 2018
6a*	Verbeteren recreatief voorzieningenniveau: Realiseren ligplaatsen Toelichting: is onderdeel van het project ontwikkeling ligplaatsenbeleid	Afronding tweede fase ontwikkeling ligplaatsenbeleid	hangt samen met de uitvoering van het ligplaatsenbeleid (zie nr 6f)	hangt samen met de uitvoering van het ligplaatsenbeleid (zie nr 6f)	Hangt samen met de uitvoering van het ligplaatsenbeleid (zie nr 6f). Het voorontwerp bestemmingsplan De Vecht creert nieuwe functies en mogelijkheden voor ligplaatsen en het gebruik hiervan door bewoners, bezoekers en bedrijven.

6b*	Verbeteren recreatief voorzieningenniveau: Realiseren van sanitaire voorzieningen en water- en elektrapunten Toelichting: is onderdeel van het project ontwikkeling ligplaatsenbeleid	Sanitaire voorzieningen realiseren in het Vechtstreekmuseum.	Sanitaire voorzieningen gerealiseerd in het Vechtstreekmuseum.	sanitaire voorzieningen gerealiseerd in het Vechtstreekmuseum. Sanitair Weersluis en Loenen in voorbereiding	Sanitair Weersluis en Loenen in voorbereiding in overleg met het Plassenschap
6bb nieuw vanaf 2016	Verbeterplan ligplaatsen		Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In Q4 is het verbeterplan gereed	Het verbeterplan is uitgevoerd.	Aanvullend zijn de stroomvoorzieningen voor aanlegplaatsen Maarsse-Dorp verdubbeld. Hierdoor wordt ook het elektrisch varen gestimuleerd.
6c*	Verbeteren voorzieningenniveau: Realiseren camperplaatsen. Toelichting: Onderdeel van het ontwikkelen van TOP's: waar mogelijk realiseren we ook camperplaatsen.	Mogelijkheid onderzoeken voor camperplaatsen bij de TOP Vreeland en TOP Maarsseveen.	Mogelijkheid onderzoeken voor camperplaatsen bij de TOP Vreeland en TOP Maarsseveen.	Mogelijkheid onderzoeken voor camperplaatsen bij oa TOPs	Op diverse plekken zijn camperplaatsen beschikbaar, oa bij campings. Aanvullende plekken in de openbare ruimte blijken niet beschikbaar. Knelpunt is concurrentie met ondernemers welke hebben geïnvesteerd in camperplaatsen. Daarnaast geeft het ook problemen in openbaar gebied. Er volgt een afsluitend memo.
6d*	Verbeteren voorzieningenniveau: Meer fietsverhuurpunten realiseren Toelichting: Onderdeel van het ontwikkelen van TOP's en informatiepunten: waar mogelijk combineren we deze met fietsverhuurpunten.	Mogelijkheid onderzoeken voor fietsverhuur Top Vreeland en TOP Maarsseveen	Bij de TOP Breukelen kan gebruik worden gemaakt van de OV-fietsen + huurfietsen Van der Valk-hotel.		Nog geen concrete mijlpalen. Wel zijn er verkennende gesprekken gepland met aanbieders van elektrische huurfietsen.
6e*	Verbeteren voorzieningenniveau: Voor de kern Vreeland wordt een haven gerealiseerd voor 60 aanlegplaatsen voor de recreatieve vaart.	Vaststelling bestemmingsplan in raad, waarna aanleg start. De ligplaatsen zijn bedoeld voor aanwonenden en gedeetelijk zijn het vrije aanlegplaatsen	Bestemmingsplan is vastgesteld. De initiafnemer van de haven wil (vooralsnog) geen passantenplekken realiseren	De aanleg is gestart, alleen voor woningeigenaren.	zie eerdere monitor
6f*	Verbeteren voorzieningenniveau: Opstellen en uitvoeren ligplaatsenbeleid	Vaststelling ligplaatsenbeleid (College);	Vaststelling concept ligplaatsenbeleid (College); Definitieve vaststelling volgt in de eerste helft van 2017.	Er is een ontwerpbestemmingsplan gereed voor besluitvorming om ter inzage te leggen. Deelbeleid wordt voorbereid	De inzageperiode aangaande het voorontwerpbestemmingsplan is inmiddels gesloten. Er zijn 107 inspraakreacties binnengekomen. Het proces ter behandeling van deze reacties is opgestart. De voorbereiding van het deelbeleid vereist intensief overleg met het Waterschap en de Provincie en dit traject wordt gelijktijdig opgepakt.
6g	Verbeteren voorzieningenniveau: Verruimen van de gebruiksmogelijkheden van het fietsveer Nigtevecht – Nederhorst Den Berg, door het uitbreiden van de vaartijden Toelichting: hiermee verbeteren van de toeristische fiets- en wandelverbinding tussen Stichtse Vecht en Wijdemeren.	geen ontwikkelingen	geen ontwikkelingen	Er is lokale bemensing gevonden voor het fietsveer. Dit heeft niet geleid tot verruiming vaartijden. Actie verruiming is wel nodig als de fietsbrug Nigtevecht open is	Er is contact opgenomen met gemeente Wijdemeren voor verruimen vaartijden. Nog geen duidelijkheid over.
7	Versterken Vechtstreekmuseum: Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden watersportfaciliteiten in combinatie met faciliteiten voor Vechtstreekmuseum Fysiek uitbreiden Vechtstreekmuseum met daarbij behorende vergunningen	- Opening Vechtstreekmuseum voor zomerseizoen incl. douches en toiletgroep - watersport	opening douches en toiletgroep watersport heeft plaatsgevonden. Er is structureel extra subsidie beschikbaar van €25.000 per jaar, startend in 2018, voor het versterken van het museum.	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
8	Vergroten verblijfs capaciteit Toelichting: stimuleren functieverbreding buitenplaatsen en ander cultuurhistorisch erfgoed, onderzoek naar de mogelijkheden om verblijfsrecreatie mogelijk te maken op recreatieterreinen.	Concrete doelen moeten nog gesteld worden	Concrete doelen moeten nog gesteld worden	Amsterdam wil mogelijkheden onderzoeken om hotels naar de regio te verplaatsen. Daarnaast is een aanvraag in behandeling voor een hotel op de locatie Vijverhof.	Er zijn gesprekken gevoerd met de kwartiermaker voor regionale spreiding van hotels vanuit Amsterdam. Dit heeft nog niet geleid tot een concrete ontwikkeling. Er is een vergunning verleend voor De Kampioen om weer terug te bregen naar onder meer hotelfunctie. Er is een aanvraag ingediend voor realiseren van een nieuwe camping aan de Proostdijweg.
9 afgevoerd	Doorontwikkelen van het recreatieterrein Maarsseveense Plassen Toelichting: moderniseren van het terrein, uitbreiden van de exploitatiemogelijkheden en verblijfsmogelijkheden. Regie ligt bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden, maar in 2016 wordt er gestart met het moderniseren van het zuidplein.	Start project modernisering zuid-plein Maarsseveense Plassen en verbreding recreatieve functie,	Regie ligt bij Recreatieschap Stichtse Groenlanden, voorstel is daarom om deze actie uit het stoplichtenmodel te verwijderen.	afgevoerd	afgevoerd

10	Verbeteren van het recreatieterrein Bosdijk uitbreiden faciliteiten voor recreanten, onderzoeken van de mogelijkheden voor kleinschalig verblijfstoerisme. Regie ligt bij Plassenschap, maar er ligt een plan voor het verbreden van de recreatieve functie van de Bosdijk.	Toelichting:	Peilnotitie naar het college en de raadscommissie	Vertraagd door andere ontwikkelingen rond de recreatieschappen. Peilnotitie gaat in Q4 alsnog naar het college en de raadscommissie	Er is een peilnotitie voor het toevoegen van een recreatieve functie aan het recreatieterrein in de commissie besproken. Er is geen draagvlak voor deze functie.	zie eerdere monitor
11*	Ontwikkelen van Toeristische Overstappunten		Opening TOP Maarsseveen en Vreeland	TOP Vreeland in voorbereiding. TOP Maarsseveen wordt meegenomen bij herinrichting toegang Maarsseveense Plassen en is naar verwachting gereed voorjaar 2017 .	TOP Vreeland in voorbereiding. Voortgang is afhankelijk van draagvlak van de Dorpsraad. TOP Maarsseveen: de TOP-zuil is geplaatst in juli 2017. Hierop volgt de herinrichting toegang Maarsseveense Plassen	Top Maarsseveen is juli 2017 geopend. Voor TOP Vreeland is de verkenning naar ontwerp afgerond. N.a.v. de verkenning zijn gesprekken met de dorpsraad over draagvlak en vervolgtraject.
12*	Uitvoering project Oostelijke Vechtplassen Ontwikkelen Gebiedsakkoord, Deelplan Kievitsbuuren en starten met Proef legakkers. Stichtse Vecht heeft slechts gedeeltelijk de regie in dit regionale samenwerkingsproject.	Toelichting:	Afronding eerste fase Toekomstvisie Kievitsbuurten	1e mijlpaal wordt eind september behaald: afronding eerste fase Toekomstvisie Kievitsbuurten	In juni hebben de bestuurders de intentie uitgesproken om eind 2017 tot formele ondertekening van het gebiedsakkoord over te gaan. Via de Voorjaarnota 2018 is er voor tien jaar een bedrag van 150k jaarlijks gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma. De proef met legakkers is voor 50% gereed.	Op 6 december 2017 hebben de bestuurders van de 21 deelnemende partijen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen getekend. Via de programmabegroting 2018 is er voor tien jaar een bedrag van 150k jaarlijks gereserveerd voor het uitvoeringsprogramma. Voor het deelproject Kievitsbuurten is een toekomstvisie opgesteld, deze wordt in het eerste kwartaal van 2018 afgerond. Voor het deelproject 'van dorpslint naar recreatieboulevard' op de Scheendijk is een plan van aanpak vastgesteld in het college. De proef met legakkers is voor 75% gereed. De eerste proef is geslaagd. De tweede proef, in de Zuidelijke Kievitsbuurten, is in oktober 2017 van start gegaan.
13	Onderzoeken realisatie van Bedrijven Investerings Zone(s) (BIZ) in het Buitengebied (gericht op ondernemers in de toeristische sector)		Vorig jaar is een verkennend onderzoek afgerond, nu moeten er vervolgacties worden benoemd. Nog geen concrete mijlpalen.	Nog geen concrete mijlpalen, vertraagd	Dit project beoogt een verkenning van de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe BIZ die integrale doelen dient op het vlak van recreatie, natuur en mogelijk erfgoed. In het project Oostelijke Vechtplassen is een verkenning naar een BIZ opgenomen	Geen voortgang ten opzichte van het derde kwartaal. Provincie Utrecht is trekker. Dit project beoogt een verkenning van de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe BIZ die integrale doelen dient op het vlak van recreatie, natuur en mogelijk erfgoed
14*	Aansluiten bij Amsterdam Bezoeken Holland Zien en productontwikkeling gericht op de ABHZ-markt verbeteren.		Advies aan college over aansluiting bij ABHZ. Daarnaast neemt Stichtse Vecht deel aan de opstart van een soortgelijk project in de regio Utrecht		Er loopt een onderzoek naar het vervolg van ABHZ. Verdere aansluiting van Stichtse Vecht is daarvan afhankelijk. Tegelijkertijd neemt Stichtse Vecht deel aan het onderzoek van de regiostrategie internationaal toerisme regio Utrecht waarvan in het vierde kwartaal de uitkomsten verwacht worden	Verdere aansluiting van Stichtse Vecht wordt door ABHZ/ Amsterdam Marketing pas geadviseerd als de infra en product/programma voor internationale toerist op orde is. Stichtse Vecht neemt deel aan het regiostrategie (inter)nationaal toerisme Utrecht, een plan van aanpak voor de volgende jaren volgt Q1 2018.
15* vervallen, wordt onderdeel nr 4 overkoepelend gebiedsmarketing	Opstellen promotie- en marketingplan (gebiedspromotie) en versterken beeldmerk Stichtse Vecht		Nog geen concrete mijlpalen. Nut en noodzaak van een marketingplan hangt af van reikwijdte citymarketingplan en ontwikkelingen RBT Gooi en Vecht.	Nog geen concrete mijlpalen.	vervallen	vervallen
16	Opstellen cultuurhistorische waardenkaart Toelichting: Toelichting: Inzicht in aanwezige waarden is een basis voor beleidsformulering voor behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed.		Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart	Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart	De cultuurhistorische waardenkaart is door de raad vastgesteld	zie eerdere monitor
16b nieuw vanaf 2017	Actualiseren lijst beeldbepalende panden nav Cultuurhistorische waardenkaart				wordt opgestart tweede helft 2017	De aanbesteding is afgerond en de lijst wordt opgesteld

17	Doorontwikkelen promotiemateriaal	doorlopende actie	o.a. nieuwe meertalige website en nieuwe toeristische folders en regionaal tijdschrift door RBT	Stichtse Vecht is opgenomen in de havengids	Doel is om eind februari een nieuwe tab recreatie & cultuur toe te voegen aan de gemeentelijke website. In samenwerking met Toerisme Gooi & Vecht wordt er gewerkt aan een 3d-virtuele beleving van toeristische trekkers aan en om de Vecht.
18*	Realiseren drie tot zes VVV informatiepunten Fysieke verspreiding van VVV-punten over de gemeente Stichtse Vecht	Toelichting: Derde VVV-punt geopend in Fort Maarsseveen, april/mei opening VVV-punt Vechtstreekmuseum	In juli zijn de VVV-punten in het Vechtstreekmuseum en Vreeland geopend. Het VVV-punten in Loenen is in voorbereiding	Het 6e VVV-punt in Loenen is geopend. Onderzocht of het realiseren van een extra VVV punt mogelijk is	realisatie vvv-punt in Kockengen vooralsnog niet mogelijk. Toerisme Gooi en Vecht geeft aan dat hier geen bezoekers voor zijn.
19	Verbeteren fysieke en digitale informatiestructuur recreatieve - en toeristische informatievoorziening via fysieke VVV-punten en digitale zuilen en via VVV Stichtse Vecht	Toelichting: Realisatie digitale zuil Station Maarssen	Realisatie digitale informatie zuil Station Maarssen en Breukelen	Digitale zuil is niet haalbaar. Een alternatief wordt onderzocht	wifi op stations Maarssen en Breukelen is niet mogelijk. Informatieborden in nabijheid van stations is niet mogelijk.
20	Versterken positie Regionaal Bureau voor Toerisme in Stichtse Vecht en het verhogen van het aantal aangesloten ondernemers. Toelichting: Mogelijkheden vergroten voor beïnvloeden jaarplan RBT en maatregelen vergroten bekendheid RBT in SV.	Aansluiting portefeuillehoudersoverleg Toerisme G&V + nieuwe samenwerkingstructuur ontwikkelen tussen gemeenten en RBT.		nmb	De regio Gooi & Vecht inclusief Stichtse Vecht (participant in het Regionaal bureau voor toerisme) sturen op dit moment een organisatieverandering aan. Het is de bedoeling dat het bureau zich omvormt tot een marketingorganisatie die gaat werken vanuit het vraag-aanbod principe. Gezien de bewegingen in de regio aangaande recreatie & toerisme wordt deze ontwikkeling nauw gevolgd. Toerisme Gooi & Vecht (voorheen RBT) is ook één van de 10 marketingorganisaties die samenwerken voor de regiostrategie internationaal toerisme regio Utrecht.
21 nieuw vanaf 2017	Analyse wegwijzer: MoMo-proof zijn van de gemeente (Modernisering Monumentenzorg)	start 2017	2017 vaststellen	2017 memo vaststellen	De wegwijzer biedt een goed overzicht van waar de gemeente staat. Er wordt bij nader inzien geen aparte memo vastgesteld.
22 nieuw vanaf 2017	Actualiseren archeologische waarden- en beleidsadvieskaart	start 2017	Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart	De archeologische waardenkaart is in concept gereed. Vaststelling begin 2018	De ontwerpkaart heeft ter inzage gelegen. Er wordt nog een flinke verbetering gemaakt. Vaststelling wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2018.
23 nieuw vanaf 2017	Discussienota cultuur als voorloper van een nieuwe cultuurnota wordt een discussienota opgesteld. Toezegging aan raad	Toelichting: start 2017	Agendering discussienota in commissie	In mei 2017 is met een peilnota de ambitienota cultuur besproken in de commissie	De ambitienota cultuur is opgevolgd door een memo wat de ambities financieel betekeken. In voorbereiding; 1e kwartaal 2018 wordt dit voorgelegd. Een uitgave van een boekje over de historie van Stichtse Vecht is in voorbereiding.
24 nieuw vanaf 2017	Uitvoering Cultuurpact opstellen actieagenda voor het benutten en beleving Vechtstreek	Toelichting: start 2017		eind 2017 gereed	Is in uitvoering, traject loopt door in 2018
nr/Prioriteit*	Overkoepelend activiteitenoverzicht	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal	Toelichting mijlpaal
VERBINDEN & PROFILEREN					

1*	Faciliteren van bijeenkomsten voor ondernemers en starters zodat zij met elkaar kennis kunnen delen, netwerken, innoveren en meer business genereren	Doorlopend proces. Op verschillende thema's zijn goed bezochte bijeenkomsten voor en met ondernemers georganiseerd	In het najaar wordt de eerste rode loperbijeenkomst georganiseerd voor nieuwe ondernemers	In het najaar wordt de dag/week van de ondernemer georganiseerd als vervolg op de rode loperdag in 2016	Op 17 november hebben team EZ en I&A samen een goedbezochte Dag van de Ondernemer georganiseerd, als thema inkoop en aanbesteding. Daarnaast zijn bij beleidstrajecten voor specifieke doelgroepen ondernemers bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld bij het horeca- en standplaatsenbeleid
2*	Versterken van het accountmanagement (o.a. bedrijfscontactfunctionaris) richting bedrijven als aanspreekpunt voor ondernemers door het verbeteren van interne samenwerking en interne positionering	Doorlopend proces in team EZ met oa ontwikkelen concept rode loper	memo opgesteld over werkwijze van accountmanager en team EZ en aanpak rode loper	Vanwege ziekte zijn tijdelijk minder bedrijfsbezoeken afgelegd in de eerste maanden 2017. Per 2018 wordt het team EZ uitgebreid met een extra accountmanager	Op 1 januari 2018 is een extra accountmanager gestart. Door de (eerdere) uitbreiding van het team met projectmedewerkers is het accountmanagement ook versterkt omdat deze medewerkers vanuit de projecten met ondernemers samenwerken danwel contact hebben. Er is per begin 2018 een klantvolgsysteem in gebruik genomen. Ambassadeurs uit de gemeentelijke organisatie hebben enkele honderden bedrijven op bedrijventerreinen en winkelcentra bezocht om ondernemers persoonlijk uit te nodigen voor deelname aan de ondernemerspeiling.
3*	Versterken banden met Universiteit Nyenrode.	Doorlopend proces. In het najaar van 2015 in een intentieovereenkomst opgesteld tussen Nyenrode en de gemeente om de banden te versterken	Doorlopend proces, van uiteenlopende initiatieven, oa PRES-bijeenkomst op Nyenrode, onderzoek detailhandel door Nyenrode, contact over renovatie oranjerie, go-bikes	Doorlopend proces van uiteenlopende initiatieven, op economisch gebied, cultuur, arbeidsmarkt etc	De twee colleges hebben de banden weer aangehaald. Energiescan is door de gemeente aangeboden aan Nyenrode. Op erfgoed en cultuur is er een goede samenwerking. Jonge ambtenarendag 2018 van de gemeente is in voorbereiding, vindt plaats op Nyenrode
4*	Opstellen beleid citymarketing voor de hele gemeente	Er wordt een peilnotitie voor de commissie voorbereid	27 september collegesessie voor go/no go moment	Er ligt een uitkomst van de eerste fase van het onderzoek naar gebiedsmarketing. Na de zomer volgen expertsessies. Naar aanleiding van de uitkomst wordt bepaald of en welk vervolg er komt	De Verkenning is gereed. Debat met marktpartijen over draagvlak, urgentie en kansen is september gehouden. Q1/2 2018 komt een focus op de quick wins. De strategie dient verder te worden uitgewerkt, hiervoor wordt een overdrachtsmemo voor het nieuwe college opgesteld
5	Het toegankelijk maken in de praktijk van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid t.a.v. lokale ondernemers.	OSV heeft een plan met offerte voor het opzetten van een databank ingediend. Stichtse Vecht heeft aangegeven dit te willen faciliteren door het verstrekken van een éénmalige bijdrage.	Dit moet nog afgerond worden	Onlangs heeft de OSV aangegeven dat dit toch geen prioriteit heeft	Bij de Dag van de Ondernemer (zie nr 1 Overkoepelend) in november 2017 stond het thema inkoop en aanbesteding centraal. Als vervolg wordt er in samenwerking tussen de gemeente, ondernemers en Negomatrix, onze aanbestedingstool, een plan uitgewerkt om de bedrijvenlijst in Negomatrix aan te vullen met lokale ondernemers.
6	Regio: Versterken positie Stichtse Vecht binnen EBU, U10, Expat Center, Invest Utrecht	Deelname in regioverband aan de opstart (kwartiermaker) Utrecht Bezoeken Holland Zien, • Intentieovereenkomst samenwerking internationale acquisitie regio Utrecht, • Ondertekening van het covenant voor structurele samenwerking tussen gemeenten, EBU en U10 • Opstellen en afsluiten U10 regionaal covenant kantoren • Evaluatie en actualisatie U10 regionaal covenant bedrijventerreinen	Doorlopend proces Deelname in regioverband aan de opstart (kwartiermaker) regiostrategie Utrecht, • opstellen regionale detailhandelsafspraken detailhandel U10; bij glasvezel is Stichtse Vecht met Vianen trekker in regio	Doorlopend proces "regiostrategie internationaal toerisme Utrecht is opgestart. Ruimtelijk economische koers is met uitvoeringsagenda opgesteld. De aansluiting op het regionale expatcentrum is in voorbereiding. Er is een covenant detailhandel in voorbereiding. In Maarssen is de aftrap geweest bij Fujitsu voor de handelsmissie van Invest Utrecht naar China. Deelname aan de feestweek van de techniek is in voorbereiding.	Het regionale covenant detailhandel is opgesteld en er is door 9 colleges ingestemd. Begin 2018 volgt ondertekening. Vanwege prioriteitstelling is er geen voortgang van de aansluiting op het regionale expatcentrum. Feestweek van de techniek heeft plaatsgevonden met deelname van lokaal onderwijs uit Stichtse Vecht. In provinciaal verband vindt de vraaginventarisatie naar snel internet plaats. Er is (ook lokaal) grote interesse. Daarnaast wordt er provinciaal samengewerkt in de regiostrategie internationaal toerisme regio Utrecht.

7	<p>"De ondernemende burger", stimuleren en faciliteren ondernemerschap in het Sociaal Domein</p> <p>Toelichting: Het gaat om een doorlopende ontwikkeling waarbij het niet de gemeente is die de mijlpalen bepaalt. Wel zetten wij in onze interventies in op het ontwikkelen van een duurzame samenredzaamheid in wijken en kernen.</p>	<p>Doorlopend proces. Voor het sociaal domein is 'zelfredzaamheid' (of: 'samenredzaamheid') een kernbegrip, en daar hoort bij het stimuleren van eigen initiatief van inwoners om de onderlinge ondersteuning te organiseren. Dat dragen we voor de drie transities al sinds 2012 breed uit. Ook de gebiedsregisseurs van Wijken & Kernen stimuleren een dergelijk sociaal ondernemerschap. In het gemeentelijk Subsidieprogramma is per 2016 voorzien in stimuleringsbudgetten om dergelijk inwonersinitiatief van een startimpuls te voorzien. In de tweede helft 2015 is dit ook gebeurd vanuit het budget 'preventie sociaal domein / versterken voorveld'. Zo heeft bijvoorbeeld het burgerinitiatief 'Omzien naar elkaar in Nigtevecht' in 2015 een bescheiden startsubsidie gehad uit dat budget. Halverwege 2016 is met steun van de gemeente The Challenge gestart, een vernieuwende vorm van samenwerken in de wijken Zebraspoor en Spechtenkamp in Maarssenbroek om inwonersinitiatief m.b.t. wonen-welzijn-zorg te stimuleren. En vanuit Wijken & Kernen wordt opnieuw een impuls gegeven aan de zelfsturing van de kleine kernen.</p>	<p>Doorlopend proces. Het gaat om een doorlopende ontwikkeling waarbij het niet de gemeente is die de mijlpalen bepaalt. Wel zetten wij in onze interventies in op het ontwikkelen van een duurzame samenredzaamheid in wijken en kernen. Er lopen diverse initiatieven in Loenen (coöperatieve vereniging 't Kampje Plus), Nieuwer ter Aa (coöperatie Ons Genoegen), Nigtevecht (Omzien naar elkaar) en Vreeland (nav 750 jaar) met ieder hun eigen dynamiek en maatwerk voor de rol van de gemeente. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de organisatiekracht van nieuwe sociale media (koppelen vraag & aanbod op buurtniveau via Facebook en Whatsappgroepen).</p>	<p>Doorlopend proces.</p>	<p>De afgelopen jaren is in Loenen een vergelijkbaar initiatief tot wasdom gekomen, in zorgcentrum 't Kampje. De voormalige centrale zaal wordt geëxploiteerd door de coöperatieve vereniging 't Kampje Plus, met een startsubsidie van de gemeente, met de bedoeling dat deze coöperatie over twee jaar op eigen benen kan functioneren. De afgelopen jaren heeft een (experimentele) ontwikkeling naar meer en versterkte wijk- of dorpsgerichte coöperatievorming (bijvoorbeeld via het Right to Challenge) niet plaats gevonden. Er zijn vooralsnog geen commerciële ondernemingen voortgekomen uit deze in eerste instantie prijswaardige informele initiatieven.</p>
ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS					
8*	<p>Oprichten van een structureel platform voor vertegenwoordigers uit de sectoren onderwijs, overheid en bedrijfsleven om gezamenlijk kwesties op de arbeidsmarkt aan te pakken en op te lossen. Kan uitgroeien tot bredere economische denktank voor gemeente.</p>	<p>Een eerste inventarisatie van knelpunten op de arbeidsmarkt in Stichtse Vecht heeft in het najaar van 2015 plaatsgevonden in samenwerking met de ondernemers, ondernemers en onderwijs hebben gezamenlijk overleg gevoerd. Het thema wordt nog verder in kaart gebracht en is stroperig. Waar mogelijk faciliteren we initiatieven ten behoeve van de ondernemersbelangen.</p>	<p>Initiatieven zijn vaak regionaal van aard. o Kernpunten voor dit thema zijn pragmatisch en integraal werken, korte communicatielijnen, overzicht van initiatieven in Stichtse Vecht creëren en vervolgens daar waar mogelijk faciliteren van die initiatieven ten behoeve van de ondernemersbelangen en participatieverplichtingen</p>	<p>Ondernemers willen dit stroperig verloopende thema even laten rusten. om dit thema verder te ontwikkelen. Dit thema is van de U10 bij de EBU ondergebracht en wordt daar uitgevoerd onder de Human Capital Agenda. Deze brengt de kloof in kaart die bestaat tussen onderwijsaanbod en de vraag naar arbeid in de regio.</p>	<p>Het platform is niet opgericht. In overeenstemming met de ondernemersvereniging is de prioriteit vervallen.</p>
9	<p>Samenwerken in regionaal werkbedrijf "Utrechtse werktafel".</p> <p>Toelichting: de Utrechtse Werktafel gaat de uitvoeringsorganisatie inrichten in 2016. Duurzame samenwerking tussen (regionale) overheid, bedrijfsleven en UWV voor inpassen van mensen met een beperking op de arbeidsmarkt (vanuit oa Participatiewet). Dit is een regionaal proces waarin Stichtse Vecht participeert.</p>	<p>In 2015 en 2016 moeten er in Utrecht Midden 1145 plaatsingen ingevolge de baanafpraak gerealiseerd zijn. Eind december 2015 waren er 565 plaatsingen (UWV) en vanuit een pilotproject van de gemeenten 14 plaatsingen en 9 proefplaatsingen.</p>		<p>Eind 2016 zijn er 884 extra banen gerealiseerd in de regio. Daarmee is het streefaantal van 1145 niet gehaald. Het aantal personen in het doelgroepregister is met 26% afgenomen tot 7924. De daling komt vnl. door de herbeoordeling Wajong (- 3100). Vanuit de doelgroep Participatiewet is er juist een stijging met 427. Het aantal werkende personen in de doelgroep is gestegen met 7% tot 2750.</p>	<p>De Utrechtse Werktafel heeft een toekomstagenda vastgesteld met drie actielijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Versterken werkgeversservicepunt middels strakkere coördinatie, 2. Verbinding arbeidsmarkt met het onderwijsveld faciliteren , 3. Extra inzet banenafpraak (vanwege het achterblijven op de streefcijfers, landelijk beeld) o.a. middels een regionaal kenniscentrum.. <p>Deze actielijnen zijn inmiddels gestart.</p>

10	Uitvoeren (regionaal) actieplan jeugdwerkloosheid Toelichting: dit is een continu proces, waarin het team sociale zaken een contactpersoon heeft. Speerpunten: jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, kwetsbare jongeren begeleiden naar werk, jongeren fit houden voor werk.	Er zijn subsidies beschikbaar gesteld voor werkgevers om te stimuleren dat zij een jongere in dienst nemen. In 2015 zijn 15 initiatieven gesubsidieerd. Ook zijn 178 jongeren naar betaald werk bemiddeld en 22 naar een BBL-plaats. 10 hiervan komen uit Stichtse Vecht. 45 werkgevers hebben gebruik gemaakt van een instrument als startersbonus of leermeestervoucher. 4 daarvan uit Stichtse Vecht.	Het actieplan is geactualiseerd tot 1e half jaar 2017	Het actieplan JWL wordt voortgezet met ESF subsidie tot 1 jan. 2018. Nadruk ligt op kwetsbare jongeren. Speerpunten zijn Jobhunting en arbeidsontwikkeling (5 initiatieven)	Na 1 januari 2018 wordt het actieplan uitgaande van genoemde speerpunten voortgezet met reguliere financiering vanuit de gemeenten i.p.v. ESF.
11	Begeleiden van ondernemers met financiële problemen via "Over Rood". Toelichting: Hiermee kan in een vroeg stadium geholpen worden om problemen aan te pakken.	Ondernemers worden begeleid bij het voortzetten van een gezonde bedrijfsvoering of worden geholpen bij beëindiging van de onderneming	In het najaar van 2016 vindt een evaluatie plaats. Positieve resultaten tot nu toe. Actie: in programma opnemen voor 2017	Het programma wordt in 2017 voortgezet.	Over Rood wordt voortgezet in 2018. De resultaten zijn nog steeds positief. Er maken wat minder ondernemers nu gebruik van.
12	Schuldhelpverlening aan ondernemers Toelichting: ondernemers kunnen voor schuldhelpverlening terecht bij het zelfstandigenloket in Utrecht waarbij wordt onderzocht of een beroep gedaan kan worden op het Bbz of gespecialiseerde schuldhelpverlening voor zelfstandigen via Menzing en partners noodzakelijk is.	doorlopend proces	doorlopend proces	doorlopend proces	doorlopend proces
13	Aanpakken laaggeletterdheid in bedrijfsleven Toelichting: De aanpak van laaggeletterdheid richt zich op alle lagen van de samenleving in Stichtse Vecht. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen aanspraak maken op het aanbod van scholing en begeleiding om hun vaardigheden te verbeteren en daarmee ook hun participatiemogelijkheden te verhogen. Daarnaast is van belang om bewustzijn te creëren over laaggeletterdheid en de problematiek die hier vaak mee samenhangt. Verschillende maatschappelijke partners (o.a. bibliotheek, Welzijn SV) werken – waar mogelijk – samen met private organisaties om deze doelen te kunnen verwezenlijken.	Doel aantal taalvragers bij Taalpunt in 2015 was 50; daadwerkelijk aantal actieve taalvragers 67.	Er is een plan van aanpak opgesteld om de deelname te laten toenemen tot 100 in 2017	Het plan van aanpak verloopt volgens verwachting; er zijn geen belemmeringen die verhinderen dat het gestelde doel wordt behaald.	In 2017 hebben ongeveer 130 inwoners deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod in Stichtse Vecht. Daarmee overstijgt het deelnemersaantal het doel van het eerdere plan van aanpak. Het huidige aanbod wordt vanaf 2018 gecontinueerd en waar nodig aangevuld voor zowel werkenden als niet-werkenden.
14	Ontwikkelen nieuwe opleidingen door plaatselijk onderwijs	Het Broeckland college start in het derde kwartaal met de nieuwe opleiding Bouw en interieur. Het Nifterlake is al eerder gestart met een Technasium.	Het Broeckland college is gestart met de nieuwe opleiding Bouw en interieur en daarnaast met het profiel "Producers, Installeren en Energie Rientjes Mavo is begonnen met de gemengde leerweg "diensten en producten",	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
15	Verbinden van daarvoor in aanmerking komende projecten van de Human Capital agenda (groen, gezond, slim) van de Economic Board Utrecht met lokale initiatieven in Stichtse Vecht Toelichting: Het gaat hier om belang om leerlingen af te leveren op de arbeidsmarkt waarvan de vaardigheden en kwalificaties van leerlingen aansluiten op de vraag van de arbeidsmarkt in de toekomst (creatief, probleemoplossend, flexibel, kritisch). Een van de acties om die kwalificaties te ontwikkelen is de leergang Wetenschap en techniek opnemen in de scholen voor primair onderwijs.	doorlopend proces, Organisatie van een inspiratiedag techniek voor het PO onderwijs .	Doorlopend proces. Er wordt een bijscholing techniek aangeboden aan docenten Primair Onderwijs. In Q4 vindt vanuit de regio de week "feest van de techniek" plaats met mogelijkheid deelname vanuit Stichtse Vecht	doorlopend proces. Er loopt een tweedaagse voor leerkrachten in het primair onderwijs om wetenschap en techniek in te voeren in het onderwijs. We hopen dat hieruit een netwerk ontstaat van leerkrachten en scholen die wetenschap en techniek op de kaart zetten. Er zijn al een aantal scholen actief bezig met een programma Wetenschap en Techniek. In Q4 vindt vanuit de regio de week "feest van de techniek" plaats met mogelijkheid deelname van het broeckland College en Rientjes Mavo.	We willen het netwerk van lokale PO scholen verder faciliteren, oa met behulp van het Milieu Educatie Centrum. LEA besluit om kennis en lespakketten uit te wisselen via het MEC. In het Voortgezet Onderwijs hebben het Broeckland College en de Rientjes MAVO deelgenomen aan de feestweek van de techniek.
REGELGEVING & PRO-ACTIEVE OVERHEID					

16*	<p>Verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers door gemeentelijke overheid.</p> <p>Toelichting: Inrichten en aansturen van gemeentelijke organisatie zodat economische kansen kunnen worden benut. O.a. via Multidisciplinaire toetsing en advisering op complexe aanvragen en het aanbieden van een adviesgesprek voorafgaand aan de aanvraag.</p>	<p>Verbeteren Dienstverlening is een doorlopend proces. In Q3 moet er wel een Verbeteringsvoorstel met concrete maatregelen ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden. Zomer 2015 is een Ondernemerspeiling uitgevoerd. Najaar 2015 zijn resultaten gepresenteerd tijdens bijeenkomst aan een ondernemerspanel en zijn verbeteringsvoorstellen geïnventariseerd. Er is een klantreis uitgevoerd over het vergunningverleningstraject als onderdeel van het vernederplan.</p>	<p>Doorlopend proces. Er is een verbeteringsvoorstel met concrete maatregelen ter besluitvorming aan het college voorgelegd. De verbeteringen worden opgepakt in de verschillende teams</p>	<p>Er vindt in het najaar opnieuw een ondernemerspeiling plaats</p>	<p>Verbeteren Dienstverlening is een doorlopend proces. Waardering ondernemers voor de overheidsprocessen laat de wensen over. De uitkomsten van de tweejaarlijkse Ondernemerspeiling naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening zijn bekend. De gemeente Stichtse Vecht scoort over het algemeen beter dan twee jaar geleden. De algemene waardering voor de gemeentelijke dienstverlening is van een 5,8 naar een 6,4 gestegen. Ondernemers hebben met name meer waardering voor de vergunningverlening, de communicatie en voorlichting, de samenwerking, de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie, het contact met de gemeente en het ondernemingsklimaat. Maar er zijn ook zaken waar men minder waardering voor heeft dan twee jaar geleden, het gaat met name om de staat van de openbare ruimte, de veiligheid, de persoonlijke dienstverlening (empathie) en de inspanningen om regelgeving te vereenvoudigen.</p> <p>Met deze score valt de gemeente Stichtse Vecht binnen het gemiddelde, landelijke cijfer. Er wordt landelijk niet of nauwelijks boven een 6,5 gescoord. Maar wij zullen onze dienstverlening uiteraard verder verbeteren aan de hand van deze uitkomsten.</p>
17*	<p>Uitvoeren van het Actieplan "Goed geregeld" voor het verminderen van administratieve lasten voor initiatiefnemers en meer ruimte bieden voor (economische) initiatieven uit de samenleving.</p> <p>Toelichting: Ambitie van de raad om te werken aan minder regeldruk en snellere procedures, onder meer om de administratieve lasten voor ondernemers te verlagen</p>	<p>Definitief advies Sira over dereguleren 15 veelgebruikte producten plus implementatieplan.</p>	<p>Definitief advies Sira over dereguleren in eerste instantie 8 veelgebruikte producten plus implementatieplan. Wordt gecombineerd met advies APV</p>	<p>Wordt in het najaar 2017 geagendeerd in de commissie.</p>	<p>Het college heeft in het 4e kwartaal het rapport Deregulering en passende regels gemeente Stichtse Vecht besproken en ingestemd met de uitvoering van de aanbevelingen. Het rapport levert diverse verbetermogelijkheden voor bedrijven (en inwoners), zoals vereenvoudigen van aanvraagprocedures en het verbeteren van de dienstverlening. Hierbij gaat voor ondernemers het om Evenementenvergunningen, Meldingen klein evenement, vergunningen verbranden snoeihout, Exploitatievergunningen horecabedrijven, Omgevingsvergunningen activiteit uitweg en Terrasvergunningen.</p>
18*	<p>Uitwerken van mogelijkheden voor vernieuwen en verbreden van de economie in het buitengebied.</p> <p>Toelichting: Onderzoek naar functionele inpasbaarheid van niet-agrarische economische functies in het buitengebied zonder primaire landbouw te beperken.</p>	<p>Wordt onderdeel van het opstellen omgevingsvisie</p>	<p>Er wordt een eerste analyse opgesteld. Wordt onderdeel van het opstellen omgevingsvisie. In aanloop daarvoor is overleg met de gebiedscommissie Utrecht West</p>	<p>Er is een eerste analyse opgesteld. Wordt onderdeel in omgevingsvisie. In aanloop daarvoor is overleg met de gebiedscommissie Utrecht West</p>	<p>zie eerdere monitor</p>
19a	<p>Moderniseren van de huidige Bestemmingsplannen Buitengebied waarbij gekeken wordt naar eenduidige regelgeving en modernisering van de regels.</p>	<p>doorlopend proces, BP Landelijk gebied en Kievitsbuurten zijn vastgesteld</p>	<p>doorlopend proces, BP Landelijk gebied Noord en Kievitsbuurten zijn vastgesteld</p>	<p>BP Centrum Maarssen is gestart.</p>	<p>Bestemmingsplan Landelijk gebied Noord (2015) Bestemmingsplan Rondom de Vecht (vaststelling 2018) Bestemmingsplan Maarsseveenseplassen (vaststelling 2018)</p>

19b	Moderniseren van de huidige Bestemmingsplannen Bedrijventerreinen waarbij gekeken wordt naar eenduidige regelgeving en modernisering van de regels.	doorlopend proces BP Bergseweg 6 (Greiff) is vastgesteld	doorlopend proces BP Bergseweg 6 (Greiff) is vastgesteld	BP de Werf ontwerp is in voorbereiding voor vaststelling. Maarssenbroek bedrijventerrein is opgestart.	Bestemmingsplan Maarssenbroek, Maarssen-Dorp en Schendijk 300 meterstrook is in voorbereiding. Bestemmingsplan De Werf, Garsten Noord en Nyenrode wordt vastgesteld in 2018.
DUURZAAMHEID					
20*	Toepassen Visie duurzaamheid in activiteiten van het Programma Economie	Vaststelling Programmaplan duurzaamheid in college	Het programmaplan is vastgesteld en is in uitvoering	Het programmaplan is vastgesteld en is in uitvoering. Er is een monitor in voorbereiding	Er is een eerste monitor van het Programmaplan op het college ter kennisname geweest.
21*	Actief participeren in ontwikkelingen rondom Nul-op-de-meter woningen.	Het project NOM-woningen in Bloemstede is niet van de grond gekomen. Een peiling onder de bewoners heeft niet de noodzakelijke steun gekregen. Met Portaal wordt naar alternatieven gekeken. NOM wordt meegenomen in actualisatie woonvisie	Het project NOM-woningen in Bloemstede is niet van de grond gekomen. Een peiling onder de bewoners heeft niet de noodzakelijke steun gekregen. Met Portaal en andere corporaties wordt naar alternatieven gekeken.	Het project NOM-woningen (initiatief van de EBU) in Bloemstede is niet van de grond gekomen. Een peiling onder de bewoners heeft niet de noodzakelijke steun gekregen. Met Portaal en andere corporaties wordt naar alternatieven gekeken.	Met Portaal zijn nieuwe prestatieafspraken opgesteld de ook betrekking hebben op duurzaamheid. In tienhoven worden er vier villa's gebouwd met een duurzaam bouwsysteem waardoor de woning efficiënt omgaat met de benodigde energie.
22	Opstellen actieplan 2015 duurzaamheidshuis Hier wordt samengewerkt aan duurzame projecten, die mogelijk uitroeien tot initiatieven van grotere betekenis	Toelichting: Actieplan voor 2016 e.v. wordt geschreven	De naam van het duurzaamheidshuis is veranderd in Duurzame Vecht. Er is binnen deze organisatie een plan opgesteld.	Er is binnen deze organisatie een plan opgesteld en activiteiten zijn in uitvoering	Via de Stichting Duurzame Vecht worden acties voor inwoners georganiseerd, oa zonnepanelen en energiebesparing. Hierbij wordt een lokaal bedrijf ingezet.
23	Onderzoeken lokaal duurzaam energiebedrijf	Quick Scan lokaal duurzaam energiebedrijf	naar aanleiding van de Quick scan start een kwartiermaker om initiatieven van de grond te krijgen	naar aanleiding van de Quick scan er is een kwartiermaker aan de slag om initiatieven van de grond te krijgen. De oprichting van een energiecoöperatie is in voorbereiding	De kwartiermaker heeft een eindrapportage aangeboden aan de portefeuillehouder. De lokale energiecoöperatie 2030.nu is in oprichting
24	Levensloop bestendig maken woningen Dit is een van de doelstellingen die is opgenomen in het actieprogramma Wonen, welzijn en zorg. De rol die de gemeente hierin heeft is die van onderhandelaar en kadersteller (met ontwikkelaars) en van beïnvloeder (via campagnes). We bouwen zelf immers geen woningen.	Toelichting: Het actieplan levensloop bestendig wonen is vastgesteld in het najaar 2015. Komt terug in de woonvisie en projectontwikkeling	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
BEREIKBAARHEID					

25*	Oriënteren op mogelijkheden glasvezel	Memo glasvezel met aanpak binnen SV op bedrijventerreinen, in kernen en in het buitengebied. In Q2 worden pilot twee en drie opgestart op de bedrijventerreinen Merwedeweg/Keulschevaart en Scheendijk. o Er zijn drie goedbezochte bijeenkomsten georganiseerd om de vraag naar glasvezel te inventariseren. o Een eerste pilot om tot een businesscase te komen en daarmee verglazing van het bedrijventerrein mogelijk te maken, wordt uitgevoerd in samenwerking met de ondernemers aan de Herenweg/Gageldijk. o Onderzocht wordt of er dit jaar nog minimaal 2 businesscases op bedrijventerreinen realiseerbaar zijn o Inwoners en ondernemers zijn zelf aan zet teneinde voldoende vraagvolume te creëren o Stichtse Vecht is aangehaakt op de provinciale en commerciële (KPN) ontwikkelingen met betrekking tot verglazing van kernen en het buitengebied o Teneinde de wettelijke kaders voor de gemeente te onderzoeken, gemeente mag immers geen commerciële activiteiten initiëren, heeft Stichting Glasvezel Gemeente een zogenaamde 'witte vlekken analyse' uitgevoerd voor Stichtse Vecht. Hiermee is op postcode gebied inzichtelijk waar zich wel of geen verglazing bevindt en waar de gemeente initiatieven tot verglazing al dan niet actief mag ondersteunen.	Memo glasvezel met aanpak binnen SV op bedrijventerreinen, in kernen en in het buitengebied is opgesteld. Pilot twee en drie zijn opgestart op de bedrijventerreinen Merwedeweg/Keulschevaart en Scheendijk. De provincie heeft de regierol naar zich toegetrokken voor de witte vlekken buitengebied en gaat een intentieovereenkomst aan met gemeenten. Stichtse Vecht heeft met Vianen een adviserende rol naar U10. Er lopen drie pilots op bedrijventerreinen (Heerenweg/Gageldijk, Scheendijk en Merwedeweg) o Er ligt een eerste concept businesscase voor de Herenweg/Gageldijk. o Inwoners en ondernemers zijn zelf aan zet teneinde voldoende vraagvolume te creëren o Ondernemers in Maarssenbroek (grijs gebied) zijn zelf een pilot gestart om een snelle en betaalbare aansluiting te realiseren o Stichtse Vecht is aangehaakt op de provinciale en commerciële (KPN) ontwikkelingen met betrekking tot verglazing van kernen en het buitengebied o Door de Witte-vlekken analyse is op postcode gebied inzichtelijk waar zich wel of geen verglazing bevindt en waar de gemeente initiatieven tot verglazing al dan niet actief mag ondersteunen. o We onderschrijven het initiatief van de Provincie en de intentieovereenkomst	Memo glasvezel met aanpak binnen SV op bedrijventerreinen, in kernen en in het buitengebied is opgesteld. Vier pilots opgestart in 2016 op de bedrijventerreinen van Herenweg/Gageldijk, Merwedeweg/Keulschevaart, MaarschenBroek, Scheendijk. De provincie heeft de regierol naar zich toegetrokken voor de witte vlekken buitengebied en is een intentieovereenkomst aan met alle Ugemeenten. Alle witte kavels in SV zijn benaderd en ca. 25 ambassadeurs zijn aan de slag met een vraaginventarisatie. Doel is minimaal 60% interesse op te halen. Stichtse Vecht heeft met Vianen een adviserende rol naar U10. Ziggo is bereid om Scheendijk te voorzien van snel internet via coax. De andere Bedrijventerreinen hebben voldoende info en steun ondervonden om zelf verder te gaan.	Op de bedrijvenlocaties zijn de ondernemers ondersteund in hun wens naar snel internet door een deskundige procesbegeleider. Herenweg/Gageldijk en Scheendijk zijn in gesprek met een provider. Merwedeweg en Maarssenbroek geven zelf invulling aan een eventuele upgrade. In het buitengebied heeft meer dan 70% van de bewoners en bedrijven interesse in snel internet. Per geografisch cluster wordt gezocht naar maatwerk oplossingen. KPN, Ziggo en CIF zijn providers die delen van het buitengebied van snel internet willen voorzien. De ambassadeurs zijn in gesprek met deze partijen en worden hierin begeleid van uit het Programma Economie. Het eerste convenant met een provider (CIF) over de uitvoering van werkzaamheden is opgesteld ism team Buiten en ondertekend.
26a*	Inzetten op rechtstreekse treinverbindingen naar Amsterdam en Utrecht	In dienstregeling NS vanaf 2017 is een rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Maarssen opgenomen	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
26b*	Inzetten op rechtstreekse busverbindingen	Huidige verbindingen blijven. Extra capaciteit op verbindende lijnen met hoge vervoervraag vanaf de nieuwe dienstregeling per december 2016	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
27*	Lobbyen voor bereikbaarheid Maarssen vanaf Zuilense Ring naar Maarssen bij opwaardering Zuilense Ring	Staat op 'agenda' van de provincie. Wordt binnenkort studie naar verricht.		Lobby loopt. Onderzoek door provincie Utrecht en RWS naar aansluiting N230/A2 is gestart. Uitkomst verwacht in 2018	De provincie pakt een voortrekkersrol voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stichtse Vecht als gevolg van de opwaardering van de NRU. We hebben een zienswijze ingediend op het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp van de NRU.
28	Onderzoeken en uitvoeren benodigde parkeerregulering	Doorlopend proces, met passief beleid. Onderzoek starten als er vraag naar is.	Doorlopend proces, met passief beleid. Onderzoek starten als er vraag naar is.	Doorlopend proces, met passief beleid.	Er zijn enkele blauwe zones aangelegd bij winkelgebieden
29	Buslijn 120 inzetten als toeristische lijn	Nog geen concrete mijlpalen.	Nog geen concrete mijlpalen.	Nog geen concrete mijlpalen.	Heeft geen prioriteit gehad omdat dit voornamelijk dagbezoekers trekt die al in voldoende mate aanwezig zijn. De prioriteit is gelegd bij de zakelijke bezoeker.
30a	Ontwikkelen recreatief fietsverkeer: Fietsroute Breedstraat Maarssen	vertraagd ivm prioriteitenstelling verkeer	vertraagd ivm prioriteitenstelling verkeer	vertraagd ivm prioriteitenstelling verkeer	gekoppeld aan ontwikkeling Harmonieplein
30b	Ontwikkelen recreatief fietsverkeer: Breukelerbrug	nieuwe Breukelerbrug was in het najaar 2015 gereed	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
30c	Ontwikkelen recreatief fietsverkeer: Fietsbrug Nigtevecht	Bestemmingsplan is vastgesteld. Voorbereidende werkzaamheden zijn gestart	Bestemmingsplan is vastgesteld.	Bouw is gestart. Oplevering verwacht in 2018.	zie eerdere monitor
30d	Ontwikkelen recreatief fietsverkeer: Fietsroute langs Rijkstraatweg Loenen	Herinrichting is afgerond.	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
30e	Ontwikkelen recreatief fietsverkeer: Doortrekken en verbreden fietspad Nieuweweg	Wij liften mee met Waternet op die locaties die door Waternet opgehoogd worden	Wij liften mee met Waternet op die locaties die door Waternet opgehoogd worden	Fietspad is gerealiseerd	zie eerdere monitor

30f afvoeren	Ontwikkelen recreatief fietsverkeer: Verbeteren hoofdfietsroute tussen Wilnis en Station Breukelen ter hoogte van Portegense Zuwe	gepland voor 2018	gepland voor 2018	Dit project heeft te weinig toegevoegde waarde en krijgt geen (mede)financiering.	zie eerdere monitor
30g	Ontwikkelen routes: Aanleggen voetveer Angstel	doorlopend proces tot overeenkomst. Er wordt nog steeds onderzocht en onderhandeld over toegang tot de Angstel	doorlopend proces, afhankelijk van verkrijgen gronden, bij positief resultaat gronden schuift uitvoering door naar 2017	geen stavaza	Project kan niet gerealiseerd worden.
30h	Ontwikkelen routes: Onderzoeken realisatie voetveer Nieuwer Ter Aa en wandelroutes	doorlopend proces tot overeenkomst .		geen stavaza	Project kan niet gerealiseerd worden.
30i	Doorontwikkelen van routes: Kanoroute door Bethunepolder	doorlopend proces tot overeenkomst. Is in principe klaar, maar niet aangegeven vanwege bezwaren van omwonenden	doorlopend proces tot overeenkomst. Gereed	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
30j	Doorontwikkelen van routes: aansluiting wandel- en fietspad op parkbos De Haar	Aangesloten en verwerkt in knooppuntennetwerk	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor
30k	Uitvoeren van een dynamische wandelpadenagenda: Aanleggen van een wandelstructuur in de Bethunepolder	Een deel is akkoord van de grondeigenaren. Opening na het broedseizoen door wethouder Van Dort	Vervolgstep zijn contracten waarna uitvoering, waarschijnlijk 2016	geen stavaza	gerealiseerd
30l	Uitvoeren van een dynamische wandelpadenagenda: Aanleggen Verhoefslagppad	Principe is duidelijk. Er wordt gewerkt aan de invulling. Realisatie eind 2016 Opening pad door wethouder Van Dort.	Er wordt gewerkt aan de invulling. Realisatie voorjaar 2017. Opening pad door wethouder Van Dort.	geen stavaza	in uitvoering
30m	Uitvoeren van een dynamische wandelpadenagenda: Aansluiting wandelpad Kleine plas	gerealiseerd	zie eerdere monitor	zie eerdere monitor	Deels gerealiseerd, uitbreiding wordt onderzocht.
30 O nieuw vanaf 2017	Klompepad Tienhoven		1e helft 2017 uitvoering, in ontwikkeling (icm De Bilt)	geen stavaza	zie eerdere monitor
31	Onderzoek of een tweede Vechtbrug bij Breukelen wenselijk en noodzakelijk is	agendering onderzoek in raad	agendering onderzoek in raad	onderzoek is afgerond met besluit dat er geen tweede brug komt	Gerealiseerd
32 nieuw vanaf 2017	Aanleg fietstraat Mijndensedijk	start 2017	start 2017	voorbereiding gestart, oplevering 2017	zie eerdere monitor
33 nieuw vanaf 2017	Aanleg fietstraat Zandpad	start 2017	start 2017	besluit genomen, oplevering 2018	Gerealiseerd