

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10

www.stichtsevecht.nl

info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Kockengen Waterproof uitvoering Sportweg

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

31 oktober 2023

Portefeuillehouder

F.W.H. van Liempdt

Organisatie onderdeel

Ruimtelijke Regie en Ontwikkeling

E-mail opsteller

Johnny.Molema@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

+31346254540

Registratie nummer

324013

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

Gelet op de nadere fasering van Kockengen Waterproof:

1. Voor het project Sportweg, onderdeel van de fase Kerkweg, een krediet beschikbaar te stellen van € 2.500.000.
2. Voor de voorbereiding van fase Oude Kern Oost een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 82.800.
3. Voor de voorbereiding van fase Dreef een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 117.300.

Samenvatting

Kockengen Waterproof is een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht in overleg met bewoners en bedrijven oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en de aangrenzende polder. De gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met het meerjarige project Kockengen Waterproof. Periodiek worden de planning en de financiële ramingen bijgesteld. Over de voortgang en de stand van de financiën van Kockengen Waterproof informeren wij u onder andere via de Bestuursrapportage en de Programmajaarrekening. In de raadsvergadering van 21 december 2021 is er besluit genomen over de fasering. In dit voorstel informeren wij u over de bijgestelde planning voor uitvoering werkzaamheden Sportweg onderdeel van de fase Kerkweg.

Bijlagen

-

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Kockengen Waterproof vormt een meerjarig programma waarin de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en provincie Utrecht in overleg met bewoners oplossingen ontwikkelen en uitvoeren voor de verzakkingsproblematiek in het dorp en aanliggende polder.

Gelet op de complexiteit van de nog resterende fasen van de Kerkweg (fase 10) willen wij u voorstellen om de fasering aan te passen om de Sportweg, onderdeel fase Kerkweg dit jaar uit laten uitvoeren.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Het Beleidsdeel van het Masterplan Dorp omvat de keuzen die zijn gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte in Kockengen, zowel onder als boven de grond. Belangrijk zijn de technische keuzen voor ophoging van de openbare ruimte en voor vernieuwing van de riolering. Daarnaast gaat dit plan in op de inrichting voor verkeer, openbaar groen, speelplaatsen en verlichting, omdat ophoging automatisch tot gevolg heeft dat de openbare ruimte opnieuw moet worden ingericht. Het plan benoemt ook tijdelijke maatregelen voor bestrijding van wateroverlast, die nodig zijn zolang Kockengen Waterproof nog niet volledig is uitgevoerd.

Tevens gaat dit plan in op de juridische rechten en plichten van gemeente, bewoners en hoogheemraadschap (HDSR). De basis van het Masterplan beleidsdeel vormen het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), de Beleidskaders voor kwaliteit van de openbare buitenruimte, het Gemeentelijke Verkeer- en Vervoerplan Stichtse Vecht (GVVP), het Bomenbeleid- en structuurplan en de beleidskader Buiten Spelen, Natuurlijk.

De gemeenteraad heeft in 2012 ingestemd met het meerjarige project Kockengen Waterproof. Periodiek worden de planning en de financiële ramingen bijgesteld. Over de voortgang en de stand van de financiën van Kockengen Waterproof informeren wij u onder andere via de Bestuursrapportage en de Programmajaarrekening. In dit voorstel informeren wij u over de bijgestelde planning en de benodigde financiële middelen voor de fasen die nog lopende en die nog niet in uitvoering zijn genomen.

Argumenten

In de planning is aangegeven dat de werkzaamheden aan de Kerkweg en Sportweg in 2024 zou worden uitgevoerd. Om dat de uitvoering van de Kerkweg en de Sportweg in één project te complex is voor wat betreft de communicatie en de bereikbaarheid wordt deze fase in twee aparte projecten uitgevoerd. Bij de uitvoering van beide projecten moet er met veel stakeholders rekening worden gehouden om de bereikbaarheid te garanderen. Hierdoor wordt het te complex om beide wegen in één project aan te besteden en uit te

voeren. Ook kan er aan de Sportweg tijdens het zwemseizoen geen werkzaamheden worden uitgevoerd i.v.m. de parkeren van auto's.

Kanttekeningen

Omdat de fase Kerkweg in twee projecten worden uitgevoerd zijn er twee aanbestedingstrajecten noodzakelijk en hierdoor zijn er ook extra interne en externe kosten. De kosten voor een civiele aanbestedingsproject bedragen ongeveer € 30.000. De voorbereidingskosten, bestek maken, opstellen tekeningen en onderzoeken, moeten voor beide projecten worden gemaakt. Omdat dit voor beide projecten separaat wordt opgesteld brengt dit ook extra voorbereidingskosten met zich mee.

Communicatie

De werkzaamheden in het kader van Kockengen Waterproof hebben grote maatschappelijke impact. Er wordt veel gevraagd van bewoners, ondernemers en organisaties, de bereikbaarheid van woningen en gebouwen is tijdelijk minder en men leeft enkele maanden met een bouwput voor de deur.

Een breed opgezette klankbordgroep heeft goed gefunctioneerd in de beleidsfase van Kockengen Waterproof. In de Uitvoeringsfase van het Masterplan dorp worden bewoners en ondernemers van de betreffende buurt en het dorpscomité bij de plannen en uitvoering betrokken.

Financiën, risico's en indicatoren

Financiële paragraaf

Gelet op de in dit voorstel beschreven nadere fasering van dit project wordt u voorgesteld om in te stemmen met de onderstaande investeringsplanning en hiervoor de benodigde (voorbereidings)investeringen beschikbaar te stellen.

Projectonderdeel KWP	Fase	2023	2024	2025	2026
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b)	voorbereiding	82.800			
Kockengen Waterproof Oude Kern Oost (fase 4b)	uitvoering		600.108		
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7)	voorbereiding	117.300			
Kockengen Waterproof Dreef (fase 7)	uitvoering		1.860.415		
Kockengen Waterproof Sportweg (fase 10b)	voorbereiding	100.000			
Kockengen Waterproof Sportweg (fase 10b)	uitvoering	1.200.000	1.200.000		
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10cd)	voorbereiding		145.500		
Kockengen Waterproof Kerkweg (fase 10cd)	uitvoering				6.336.030

Hiermee wordt de Sportweg (fase 10b) eerder opgepakt dan de overige deelfasen van de Kerkweg. In de Programmabegroting 2024 zullen we deze nadere fasering meenemen bij de actualisatie van het Investeringsplan 2024 - 2027. De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Sportweg, onderdeel fase Kerkweg, passen binnen het nu beschikbare investering.

Risicoparagraaf

Ondanks dat CBS Indexatiecijfers altijd een paar maanden achterlopen, is met de al bekende cijfers wel een indicatie te geven van de prijsstijgingen in de Gww-sector (tot nu toe). In januari 2021 was het indexcijfer voor de Gww 110,3 punten en bij het meest recent bekende cijfer van januari 2023 al 144,3 punten.

Bodemdaling is een complex proces, waarbij oorzaak en gevolg niet altijd helder zijn. De betrokken overheden, maar ook particuliere eigenaren en ondernemers hebben hun verantwoordelijkheden bij het beperken van de effecten van bodemdaling, of bij het nemen van maatregelen ter bestrijding van die effecten. De risico's voor het bereiken van doelen van het Masterplan als geheel worden onderscheiden van de risico's voor het bereiken van doelen per uitvoeringsfase.

12 september 2023

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris
drs. R.C.L. Heijdra

Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders

Raadsbesluit

Onderwerp

Kockengen Waterproof nadere fasering

Begrotingswijziging

Nee

Datum raadsvergadering

31 oktober 2023

Commissie

10 oktober 2023

Registratie nummer

324013

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 september 2023;
- de bespreking in de commissie Fysiek domein van 10 oktober 2023;

Besluit

Gelet op de nadere fasering van Kockengen Waterproof:

1. Voor het project Sportweg, onderdeel van de fase Kerkweg, een krediet beschikbaar te stellen van € 2.500.000.
2. Voor de voorbereiding van fase Oude Kern Oost een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 82.800.
3. Voor de voorbereiding van fase Dreef een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 117.300.

31 oktober 2023

Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders

Origineel besluit is ondertekend