
1 januari 2019
28 februari 2019
1 april 2019
15 april 2019
April - augustus 2019
1 september 2019
31 december 2019
BSWW GouwIT
Voorbereiden aanslag 2019
Verzenden aanslag 2019
Overdragen WOZ-data 2019
Afronden Informeel bezwaar
Bezwaarafhandeling
Invordering 2019
Overdracht gegevens
compleet 2019
Personele overdracht
Start PMA
Technische afstemming GouwIT
en Centric
Ontvangst gegevens
van BSWW
Herwaardering 2020
Voorbereiding aanslag 2020
Afronden invordering en restant
bezwaar
BghU/Amsterdam Key2Belastingen
Liquidatie
BSWW