Gemeente Stichtse Vecht - Verbouwing Koetshuis Breukelen
Globale planning - *mei 2017*

jaar	2017									2018												2019		
maand	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
fase																								
definitief ontwerp (DO)																								
omgevingsvergunning stukken (DO+)																								
vergunningsprocedure																								
bestek fase																								
aanbesteding + gunning																								
werk																								
uitvoering bouw																								
oplevering																								
raadsbesluit																								