
Id Taaknaam Duur Begindatum Einddatum

1
2 Initiatieffase 52 dagen? maa 2-1-17 in 19-12-17
3 Stedenbouwkundig plan en GREX 52 dagen? maa 2-1-17 in 19-12-17
4 Concept stedenbouwkundig plan gereed 38 dagen? maa 2-1-17woe 22-2-17
5 Commissie ruimtelijke kwaliteit 1 dag? din 14-2-17 din 14-2-17
6 Concept stedenbouwkundig plan bespreken in stuurgroep De Pionier 1 dag? don 23-2-17don 23-2-17
7 Concept stedenbouwkundig plan bespreken in stuurgroep Daalsehoek 1 dag? don 23-2-17don 23-2-17
8 Stedenbouwkundig plan definitief gereed 1 dag? maa 13-3-17maa 13-3-17
9 Collegevoorstel en plan van aanpak opstellen 60 dagen vri 17-3-17 don 8-6-17

10 Communicatieronde met projectgroepen KC, klankbordgroepen, stuurgroepen KC, inloopmo 45 dagen don 27-4-17woe 28-6-17
11 Bespreken met projectgroep en stuurgroep KC 10 dagen? don 5-10-17oe 18-10-17
12 Klankbordgroep 1 dag? woe 1-11-17woe 1-11-17
13 Aanleveren aan het college van B&W 1 dag? woe 8-11-17woe 8-11-17
14 Collegevergadering 1 dag? din 14-11-17din 14-11-17
15 Raadscommissie 1 dag? din 28-11-17din 28-11-17
16 Gemeenteraad 1 dag? din 19-12-17din 19-12-17
17 De Pionier 70 dagen? don 2-2-17woe 27-9-17
18 Plan van aanpak voor de Pionier integreren in het plan van aanpak Daalsehoek 60 dagen vri 17-3-17 don 8-6-17
19 Raadskrediet via raadsvoorstel stedenbouwkundig plan / GREX 1 dag woe 27-9-17woe 27-9-17
20 Budget voor energieneutrale maatregelen in de stuurgroep van De Pionier vaststellen 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
21 Portaal 202 dagen maa 13-2-17 in 21-11-17
22 Prijs 187 dagen maa 13-2-17din 31-10-17
23 Samenwerkingsovereenkomst 15 dagen woe 1-11-17din 21-11-17
24
25 Definitiefase 267 dagen? maa 2-1-17 din 9-1-18

26 De Pionier 54 dagen? maa 2-1-17on 21-12-17
27 Ruimtelijk functioneel programma van eisen 51 dagen? maa 2-1-17maa 13-3-17
28 Technisch programma van eisen 96 dagen? maa 2-1-17maa 15-5-17
29 Demarcatielijst 96 dagen? maa 2-1-17maa 15-5-17
30 Beheermodel 10 dagen din 2-5-17maa 15-5-17
31 Huurovereenkomst met KMN Kind & Co 1 dag? maa 15-5-17maa 15-5-17
32 Samenwerkingsovereenkomst 20 dagen din 18-4-17maa 15-5-17
33 Budget via voorjaarsnota of via raadsvoorstel 1 dag? din 16-5-17 din 16-5-17
34 Budget voor energieneutrale maatregelen in de stuurgroep van De Pionier vaststellen 1 dag? woe 17-5-17woe 17-5-17
35 Vaststellen stukken definitiefase in de stuurgroep 1 dag?don 21-12-17on 21-12-17
36 Portaal 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
37 Programma van eisen 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
38 Concept koopovereenkomst 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
39
40 Alle stukken bundelen en voorleggen aan de stuurgroep Ontwikkeling Daalsehoek 15 dagenwoe 20-12-17 din 9-1-18
41
42 Aanbesteding 243 dagen? woe 10-1-18 vri 14-12-18

43 Voorbereiding 30 dagen woe 10-1-18 din 20-2-18
44 Vaststellen selectiedocument in de stuurgroepen en door Portaal 1 dag? woe 21-2-18woe 21-2-18
45 Selectiefase 60 dagen don 22-2-18woe 16-5-18
46 Vaststellen selectiedocument in de stuurgroepen en door Portaal 1 dag? don 17-5-18don 17-5-18
47 Eerste inschrijffase 60 dagen vri 18-5-18 don 9-8-18
48 Vaststellen selectiedocument in de stuurgroepen en door Portaal 1 dag? vri 10-8-18 vri 10-8-18
49 Gunningsfase 70 dagen maa 13-8-18vri 16-11-18
50 Overeenkomst aangaan en opstarten 20 dagenmaa 19-11-18vri 14-12-18
51
52 Voorbereidingsfase 190 dagen maa 17-12-18 vri 6-9-19

53 Definitief ontwerp 95 dagenmaa 17-12-18 vri 26-4-19
54 Definitief ontwerp maken 80 dagenmaa 17-12-18 vri 5-4-19
55 Toetsen definitief ontwerp 10 dagen maa 8-4-19 vri 19-4-19
56 Accepteren definitief ontwerp in stuurgroep 5 dagen maa 22-4-19 vri 26-4-19
57 Uitvoeringsgereed ontwerp 95 dagen maa 29-4-19 vri 6-9-19
58 Uitvoeringsgereed ontwerp maken 80 dagen maa 29-4-19 vri 16-8-19
59 Toetsen uitvoeringsgereed ontwerp 10 dagen maa 19-8-19 vri 30-8-19
60 Accepteren uitvoeringsgereed ontwerp in stuurgroep 5 dagen maa 2-9-19 vri 6-9-19
61
62 Ruimtelijke procedure (indien we deze procedure zelf oppakken) 150 dagen woe 10-1-18 din 7-8-18
63 Contractvorming 20 dagen woe 10-1-18 din 6-2-18
64 Doorlopen procedure (proceduretijd gaat niet uit van bezwaren) 130 dagen woe 7-2-18 din 7-8-18
65
66 Sloop en realisatie 710 dagen? maa 9-9-19 vri 27-5-22

67 Slopen 40 dagen maa 9-9-19 vri 1-11-19
68 Realiseren 320 dagen maa 4-11-19 vri 22-1-21
69 Audit 1 1 dag? vri 10-1-20 vri 10-1-20
70 Audit 2 1 dag? vri 20-3-20 vri 20-3-20
71 Audit 3 1 dag? vri 29-5-20 vri 29-5-20
72 Opleveren 10 dagen maa 25-1-21 vri 5-2-21
73 Verhuizen De Pionier en KMN Kind en Co 20 dagen maa 8-2-21 vri 5-3-21
74 Slopen 40 dagen maa 8-3-21 vri 30-4-21
75 Realiseren 280 dagen maa 3-5-21 vri 27-5-22
76
77 Tijdelijke huisvesting voor KMN Kind & Co 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17

78 Definieren, aanbesteding, planvoorbereiding 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
79 Procedures en vergunningen 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
80 Realisatie 1 dag? don 2-2-17 don 2-2-17
81
82 Kindcentrum 0-12 jaar te Maarssen-Dorp 256 dagen maa 1-7-19maa 22-6-20
83 Sloop / bouw KC 0-12 jaar (verwachting ivm vertraging) 256 dagen maa 1-7-19maa 22-6-20
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