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Inleiding 

Gemeente Wijdemeren voert per 1 januari 2023, in opdracht van het Plassenschap Loosdrecht, het beheer over het 
werkgebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o. In 2023 is het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o. 
opgesteld dat loopt tot 2027. Het beheerplan geeft vooral financieel inzicht in de benodigde versus beschikbare 
budgetten bij ongewijzigd beleid. Daarnaast geeft het inzicht in het te beheren areaal, de huidige kwaliteit en geeft 
het kaders voor het beheer van de komende vier jaar.  

Samen met het Plassenschap is dit uitvoeringsplan Loosdrechtse Plassen opgesteld. Het uitvoeringsplan is een ver-
volg op het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht en geeft aan de medewerkers van de buitendienst inzicht 
in de wat er in de komende vier jaar op de planning staat. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn 
opgenomen in het beerplan (de beheerpaspoorten). Het (achterstallige) groot onderhoud en de vervangingsinves-
teringen zijn in dit uitvoeringsplan opgenomen. 

Het uitvoeringsplan geeft inzicht in verschillende aspecten namelijk: 

- Binnen welk gebied, welke (achterstallige) groot onderhoudsmaatregelen nodig zijn. 

- Binnen welke gebieden bepaalde vervangingsinvesteringen uitgevoerd moeten worden. 

- Welke uitgaven er voor de komende vier jaar staan te wachten. 

Het beheerplan Areaal Plassenschap Loosdrecht e.o., beheerplan Sluizen, beheerplan Vastgoed en het investerings-
plan vormen de basis voor dit uitvoeringsplan. Hierdoor is er de komende vier jaar (en langer) beter grip op de 
ambities, bijbehorende acties en budgetten. Tegelijkertijd wordt de verbinding met de lange termijn gemaakt, hier-
door wordt inzichtelijk in welk jaar budget nodig gaat zijn. 

Om tot dit uitvoeringsplan te komen zijn de volgende stappen gemaakt; 

- Inventarisatie (bureauanalyse). Met de werkgroep is besproken welke (achterstallige) groot onderhouds-

maatregelen uitgevoerd moeten worden. Het dagelijks onderhoud en regulier groot onderhoud zijn hier 

niet in meegenomen. Deze staan omschreven in het beheerplan (de beheerpaspoorten). 

- Het opgestelde investeringsplan is geanalyseerd en geldt ook voor het uitvoeringsplan als basis. Hier zijn 

de beschoeiingen, sluizen en het facilitaire gedeelte in meegenomen. 

- Deze twee samen vormen het uitvoeringsplan. 

 

 

 



 

Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen 2 27 november 2023 

Financiën 

Voor alle gebieden zijn uitvoeringsmaatregelen (bijlage 1) opgesteld. Hierbij is er vanuit gegaan dat de eilanden door 
de eigen dienst worden uitgevoerd. Voor de volgende gebieden is een uitvoeringsplan gemaakt: 

 

Figuur 1 Gebieden, vaarwegen (beschoeiingen), sluizen en facilitair binnen het uitvoeringsplan 

Per gebied, vaarweg (beschoeiing), sluis en facilitair is in beeld gebracht welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen 
te worden. Zoals eerder benoemd zijn deze in beeld gebracht doormiddel van een inventarisatie (bureauanalyse) en 
het investeringsplan. Voor de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027 is dit in beeld gebracht. Dat levert onderstaand to-
taaloverzicht op. 

 

Figuur 2 Uitvoeringskosten per jaar (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen samen 

Omdat er onderscheid wordt gemaakt tussen (achterstallig) groot onderhoud en vervangingsinvesteringen hebben 
we deze twee ook apart in beeld gebracht.  
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Achterstallig groot onderhoud 

Het (achterstallige) groot onderhoud is ontstaan doordat er de afgelopen jaren nauwelijks regulier groot onderhoud 
is uitgevoerd. Dit betekent echter ook dat er weinig geld is uitgegeven. Het budget wat niet is uitgegeven kan wellicht 
worden besteed om de achterstand weg te werken, zodat er een 0-situatie wordt gecreëerd. 

Voor het (achterstallig) groot onderhoud is vanuit de eerder genoemde inventarisatie (bureauanalyse) de bereke-
ning gemaakt. Dit is dus niet gedaan o.b.v. inspecties. De komende periode wordt er een Boom Veiligheidscontrole 
(BVC) uitgevoerd. Hier wordt naar de technische staat van de bomen gekeken, maar ook naar de bomen in de bos-
plantsoenen die nu niet op kaart staan en dus ook niet zijn meegenomen in de areaalberekening.  

De maatregelen die volgen uit deze BVC worden als eerste opgepakt. De maatregelen die vervolgens nog openstaan 
vanuit de bureauanalyse worden in het vervolg uitgevoerd. Zo worden de komende vier jaar gebruikt om de 0-stitu-
atie te creëren. 

Voor de berekening zijn de kengetallen gebruikt uit het sturingsmodel Impact online (bijlage 2). Dit is hetzelfde mo-
del waarmee ook de berekeningen in het beheerplan zijn gemaakt. In onderstaande tabel is per gebied het achter-
stallige groot onderhoud te zien. In de bijlage staan de maatregelen per gebied uitgeschreven. 

 

Figuur 3 Kosten (achterstallig) groot onderhoud voor de komende vier jaar 
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Vervangingsinvesteringen 

Voor de vervangingsinvesteringen is het investeringsplan als basis gebruikt. Hier is voor de beschoeiingen, sluizen 
en het materieel/vastgoed aangegeven wanneer iets vervangen moet worden. Onderstaand overzicht komt dan ook 
overeen met het investeringsplan. In de bijlage is per gebied aangegeven wat er vervangen moet worden. Zo is er 
per gebied dus inzichtelijk wat er aan groot onderhoud en vervangingen uitgevoerd moet worden. 

 

Figuur 4 Vervangingsinvesteringen voor de komende vier jaar 

Aanbevelingen 
 Per terrein/eiland moet er een duidelijke visie komen. Welk doel heeft het terrein/eiland? Recreatie, na-

tuur ect.. Hoe moeten bezoekers het terrein/eiland beleven. Bijvoorbeeld bij Bosdijk is het pad langs de 

weilanden helemaal dichtgegroeid. Wil je de bezoekers een mooi uitzicht geven dan moet dit juist open 

zijn zodat er zicht op de weilanden is.  

 Creëer eerst een 0-situatie zodat al het achterstallig onderhoud weg is gewerkt. Ga daarna vanuit de op-

gestelde visie het uitvoeringsplan up daten. 

 Ga inspecties uitvoeren. Nu is het achterstallige onderhoud bepaald doormiddel van een bureauanalyse. 

Als je om de 2 jaar inspecties laat uitvoeren dan blijft het uitvoeringsplan up tot date. 

 De BVC gaat het beeld aan onderhoud compleet maken. Let op hier komen wel maatregelen uit dit niet 

zijn opgenomen in dit uitvoeringsplan. 

 Het dagelijks onderhoud en het reguliere groot onderhoud zijn opgenomen in het beheerplan. Als de ach-

terstanden zijn weggewerkt, is het berekende (gemiddelde) groot onderhoud budget uit het beheerplan 

nodig. Voor bomen en bosplantsoen geldt dit niet direct omdat deze beheergroepen voor 100% binnen 

alle gebieden op orde worden gebracht. In het werk moet hier bepaald worden hoe deze cyclus opnieuw 

gaat lopen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 Uitvoeringsplannen 

Bijlage 2 Uitleg Impact Online 
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1.1 Uitvoeringsplan Plassengebied 

1.1.1 Eiland Geitekaai 

 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen   68,1    

Rietland kleinschalig   57,44     

Recreatief grasveld < 10 are   33,15    

betontegels wegtype 6-7   0,15     

Beschoeiing      898 

Palen     23   

Steigers / aanlegplaatsen (m2)   1,77    

Verkeersborden     4   

Afvalbakken     1   
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Uitvoeringsplan 

 

 

Er is geschoven met het vervangingsbudget beschoeiingen. €100.000,- is naar 2024 geplaatst. Hiervan kunnen o.a. de BVC-maatregelen bekostigd worden. Binnen dit gebied bestaat 
ook nog de gedachte om een grotere havenkom te realiseren. Dit kan eventueel meegenomen worden in de nieuwe plannen. 
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Referentiebeelden 
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1.1.2 Eiland Meent 

 
 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen   44,96    

Rietland kleinschalig   91,34     

Ruw gras grootschalig < 10 are   153,32    

Bomen in gras zonder boomspiegel    24   

Ruigte  10,66   

(Blok)hagen  0,09   

Betontegels  0,6   

Beschoeiing      1961 

Palen     48   

Steigers/aanlegplaatsen   1,9   

Ballenlijn    83 

Drijvende balk   12  

Speeltoestellen    8 

Valondergrond valzand  0,56   

Baggeren  16,01   

Recreatiestrand  10,75   

Banken    2   

Verkeersborden     13   

Afvalbakken     6   
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.1.3  Eiland Weer 

 

 
 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen   68,36    

Rietland kleinschalig   39,82     

Ruigte   5.37    

Bomen in gras zonder boomspiegel    5   

Beschoeiing      1083 

Palen     45   

Verkeersborden     3   

Afvalbakken     5   
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Uitvoeringsplan 

 

Op dit moment speelt in dit gebied de goude greep. Hier is echter nog geen duidelijkheid over. Op het eiland moet wel snel iets gebeuren i.v.m. instorten van 
bepaalde delen. 
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Referentiebeelden 
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1.1.4 Eiland Bijltje 

 

 

 

 

 

 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen   25,03    

Rietland    51,31     

Ruw gras grootschalig < 10 are   16,87    

Betontegels  0,6   

Beschoeiing      430 

Palen     9   

Verkeersborden     2   

Afvalbakken     1   
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.1.5 Eiland Markus Pos 

 
 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal m1 

Bosplantsoen   57,5    

Rietland kleinschalig   84,61     

Ruw gras grootschalig < 10 are   86.95    

Bomen in gras zonder boomspiegel    18   

Ruigte  8,45   

(Blok)hagen  0,29   

Betontegels  0,37   

Beschoeiing      1454 

Palen     67   

Steigers/aanlegplaatsen   2,01   

Speeltoestellen    7 

Baggeren  5,01   

Recreatiestrand  4,56   

Banken    3   

Verkeersborden     8   

Afvalbakken     4   
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Uitvoeringsplan 

 

 

 



 

      Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen 20 27 november 2023 

 

 

Referentiebeelden 
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1.1.6 Recreatieterrein  Fuut 

 

 

 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Recreatief grootschalig grasveld  1   

Bomen in gras zonder boomspiegel    2   

Heesters  1,56   

(Blok)hagen  0,08   

Gebakken klinkers   2,26   

Damwand staal      45 

Palen     7   

Steigers/aanlegplaatsen   0,83   

Banken    2   

Verkeersborden     5   

Afvalbakken     1   

Hekwerk    6 

Inspectieputten   1  



 

Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen 22  27 november 2023  

 

 

Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.1.7 Recreatieterrein De Strook 
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In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  99,4   

Hakhout  25,8   

Ruigte  20.18   

Rietland kleinschalig   0,04     

Recreatief grootschalig grasveld  330,87   

Bomen in gras zonder boomspiegel    86   

Heesters  0,62   

(Blok)hagen  0,54   

Betontegels  4,02   

Asfalt algemeen wegtype 5-7  16,91   

Gebakken klinkers wegtype 3-5  0.65   

Grasbetontegels (parkeerplaatsen)  1,93   

Grind   13,33   

Beschoeiing      1283 

Palen     278   

Steigers/aanlegplaatsen   0,44   

Ballenlijn    893 

Zwemafscheiding    401 

Houten bruggen   3  

Speeltoestellen    9 

Valondergrond valzand  3,2   

Baggeren  20,90   

Sloten en watergangen  1,05   

Recreatiestrand  9,34   

Banken    28   

Verkeersborden     40   

Afvalbakken     19   

hekwerk    166 

Inspectieputten   2  

Energieaansluiting   1  
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.2 Paspoorten Veenweidegebied 

1.2.1 Recreatieterrein Bosdijk 
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In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  609,18   

Hakhout  0.94   

Ruigte  256,39   

Rietland kleinschalig   36.06     

Recreatief grootschalig grasveld  358.64   

Bomen in gras zonder boomspiegel    591   

Natuurlijke oever  1.74   

Betonstraatstenen wegtype 3-5  1,25   

Asfalt algemeen wegtype 5-6  33   

Dolomietsplit 0-10mm  48,03   

Beschoeiing      1094 

Palen     8   

Houten bruggen   2  

Vijver  258,8   

Sloten en watergangen    9.913 

Banken    10   

Verkeersborden     36   

Afvalbakken     14   

hekwerk    688 

Inspectieputten   1  

Energieaansluiting   2  
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Uitvoeringsplan 

 

Bij landterreinen Bosdijk nieuw beleid is €50.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project. 
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Referentiebeelden 
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1.2.2 Recreatieterrein Oukoperdijk 
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In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  15,16   

Hakhout  0,87   

Ruigte  17,42   

Recreatief grootschalig grasveld  31,3   

Bomen in gras zonder boomspiegel    81   

Asfalt algemeen wegtype 5-6  8,02   

Grind  1,76   

Houten bruggen   2  

Sloten en watergangen    439 

Vijver  95,31   

Banken    2   

Verkeersborden     4   

Afvalbakken     3   

hekwerk    4 
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.2.3 Recreatieterrein De Aa 

 

 

In Impact de benaming 
Kleur op de 
kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  67,6   

Ruigte  18,25   

Rietland kleinschalig   11,38     

Recreatief grasveld < 10 are  60,52   

Bomen in gras zonder boomspiegel    43   

Asfalt algemeen wegtype 5-6  3,46   

Grind  2,09   

Palen     4   

Greppels en droge sloten    316 

Sloten en watergangen    423 

Banken    3   

Verkeersborden     3   

Afvalbakken     3   

Hekwerk    38 
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.2.4 Recreatieterrein De Geer 

 

 

 

In Impact de benaming 
Kleur op de 
kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  54,96   

Ruigte  16,25   

Recreatief grootschalig grasveld  31,31   

Bomen in gras zonder boomspiegel    22   

Asfalt algemeen wegtype 5-6  4,7   

Grind  3,27   

Palen     20   

Houten brug   1  

Sloten en watergangen    651 

Verkeersborden     7   

Afvalbakken     3   

hekwerk    52 
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.2.5 Recreatieterrein De Zwaan 

 

In Impact de benaming 
Kleur op de 
kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  46,53   

Riet  7,63   

Ruigte  51,3   

Recreatief grootschalig grasveld  26,13   

Bomen in gras zonder boomspiegel    66   

Asfalt algemeen wegtype 5-6  9,3   

Beschoeiing    871 

Palen    65 

Vijver  554,37   

Sloten en watergangen    1.570 

Banken    1   

Verkeersborden     6   

Afvalbakken     7   

Hekwerk    12 

Inspectieputten   1  
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Uitvoeringsplan 

 

 

Bij de beschoeiingen is €100.000 naar 2024 geschoven. Dit is budget voor onderzoek/voorbereiding van het project. 
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Referentiebeelden 
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1.2.6 Recreatieterrein Boterwal 

 

 

In Impact de benaming 
Kleur op de 
kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Ruw gras grootschalig <10  78,37   

Ruigte  0,17   

Recreatief grasveld grasveld <10  28,46   

Bomen in gras zonder boomspiegel    190   

Betontegels wegtype 6-7  0,93   

Schelpen  30,33   

Palen   6  

Vijver  3,24   

Sloten en watergangen    1.852 

Verkeersborden  7   

Afvalbakken     1   

Banken   3  

Hekwerk    15 
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.2.7 Fiets-voetpad Uitweg van Portengen 

 

 

 
 
 
 

In Impact de benaming 
Kleur op de 
kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Ruigte  14,13   

Recreatief grootschalig grasveld  17,36   

Bomen in gras zonder boomspiegel    310   

Schelpen  16,66   

Houten brug   1  

Sloten en watergangen    1.630 

Verkeersborden     4   
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.2.8 Fiets-voetpad Scheendijk 

 

 

 
 
 
 
 
 

In Impact de benaming 
Kleur op de 
kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Hakhout  10,23   

Rietland kleinschalig  5,35   

Recreatief grasveld gemiddeld  13,06   

Bomen in gras zonder boomspiegel    11   

Asfalt algemeen wegtype 5-6  8,6   

Palen   1  

Houten brug   1  

Verkeersborden     4   
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.3 Werkhaven Rimboe   

 

 

 

 

In Impact de benaming Kleur op de kaart Aantal ares Aantal stuks Aantal in m1 

Bosplantsoen  140,4   

Ruigte  1,55   

Betontegels  7,12   

Gebakken klinkers wegtype 3-5  2,51   

Schelpen  0.66   

Beschoeiing      103 

Palen     2   

Steigers/aanlegplaatsen   0,41   

Stalen keerwand    149 

Vijver  93,19   

Hekwerk    133 

Inspectieputten   3  
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Uitvoeringsplan 
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Referentiebeelden 
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1.4 Beschoeiingen 

 

Uitvoeringsplan overige beschoeiingen 
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1.5 Sluizen 

 

Uitvoeringsplan sluizen 
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1.6 Facilitair: materieel en vastgoed 

Uitvoeringsplan facilitair: materieel en vastgoed 

 

 



 

Uitvoeringsplan Loosdrechtse plassen 60 27 november 2023  

 

1. Toelichting Rekenmodel Impact Online 

Er is een doorrekening gemaakt op basis van dagelijks- en groot onderhoud in het beheerplan en voor het (ach-
terstallige) groot onderhoud in het uitvoeringsplan. Voor de doorrekening van het theoretisch benodigde budget 
is gebruikt gemaakt van het interactieve sturingsmodel Impact online©. Dit sturingsmodel maakt de kostencon-
sequenties per kapitaalgoed inzichtelijk en is gebaseerd op landelijke kengetallen waaronder de IMAG-normen, 
GWW-normen en de uitgangspunten van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (KOR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het model berekent de integrale levenscycluskosten. Daarbij is rekening gehouden met specifieke gebiedseigen 
zaken zoals onder andere grondsoort, vervuilingssnelheid en stedelijkheidsklasse. Hiermee wordt inzichtelijk 
welke budgetten benodigd zijn per beheergroep voor dagelijks- en (achterstallig) groot onderhoud. Daarbij gaat 
het model uit van levenscycluskosten in het beheerplan. Dit zijn de kosten die jaarlijks gemiddeld nodig zijn voor 
alle typen onderhoud over de gehele levensduur van de objecten.  

Het is een theoretische calculatie die uitgaat van een homogene kwaliteit en leeftijd van het te onderhouden 
areaal. De kostencalculatie geeft dus aan wat in theorie gemiddeld per jaar nodig is. In werkelijkheid kunnen de 
jaarlijkse onderhoudskosten fluctueren. Dit is onder andere mogelijk door weersinvloeden en projectmatige pro-
grammering.  

Voor het uitvoeringsplan zijn de werkelijk benodigde kosten in beeld gebracht om tot de 0-situatie te komen.. 

Appels met appels vergelijken: 

• Het sturingsmodel Impact online© berekent de levenscycluskosten met behulp van landelijke kengetal-

len, waarbij specifieke werkpakketten gebruikt zijn voor groen, wegen, riolering, openbare verlichting, 

recreatie enz. zoals het Plassenschap die in beheer heeft. De CROW-gerelateerde werkpakketten zijn 

aangepast door plaatselijke situaties mee te nemen, zoals grondslag, vervuilingssnelheid en verkeers-

druk. 

• Het zuivere uitvoeringsbudget wordt bepaald in Impact online©. In dit budget zijn de kosten die direct 

aan de uitvoeringsmaatregelen t.b.v. onderhoud gekoppeld zijn meegenomen. Dit betreft dus kosten 

voor de productieve arbeidsuren (dus ook van derden), inzet tractie (maaimachines, trekkers, vervoer, 

e.d.), benodigd materiaal en stort/verwerkingskosten voor onderhoud. 

Figuur 5 Proces doorrekening Impact online 
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• Dezelfde onderdelen worden vergeleken. Zo worden kosten ten behoeve van o.a. toiletonderhoud, on-

gediertebestrijding niet berekent  omdat die niet areaal en (beeld)kwaliteit gerelateerd zijn. In het kos-

tenoverzicht zijn deze posten één op één meegenomen. 

Dagelijks onderhoud 
Dit zijn maatregelen die meerdere malen per jaar worden uitgevoerd, zoals grasmaaien, onkruidbeheersing en 
dergelijke. Alsmede technische onderhoudsmaatregelen die op kleine schaal worden uitgevoerd, zoals het rea-
geren op meldingen (losliggende tegels, scheuren en dergelijke).  

Groot onderhoud 
Dit zijn maatregelen die met een meer jaarlijkse frequentie planmatig worden uitgevoerd, zoals dunnen bos-
plantsoen of deels herstraten van open verharding. Het is gericht op het vertragen van de structurele achteruit-
gang van de kwaliteit en heeft tot doel de technische staat op het gekozen kwaliteitsniveau te houden.  

Vervangingsinvesteringen 
Dit is vervanging van de beheergroep aan het einde van de levensduur. En dan het bedrag wat jaarlijks gereser-
veerd zou moeten worden. Deze zijn opgenomen in het investeringsplan en niet berekend met Impact online. 

Vergelijken typen onderhoud 

In de regel (BBV) is dagelijks onderhoud directe exploitatie, is groot onderhoud exploitatie die veelal uit een 
voorziening wordt bekostigd en worden vervangingen gekapitaliseerd. Het komt voor dat de grens tussen groot 
onderhoud en vervangingsinvesteringen diffuus is voor bepaalde kapitaalgoederen. Renovaties en levensduur 
verlengende maatregelen kunnen daarom per organisatie onder budgetten voor groot onderhoud (exploitatie) 
of onder vervangingsinvesteringen worden geschaard. In het geval van het Plassenschap is er een budget in de 
exploitatie voor al het groot onderhoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


