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Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. Kennisnemen van het Plan van Aanpak project nieuwe raadzaal;
het college en de griffier opdracht geven voor:
a. Verdere ruimtelijke uitwerking van de opties voor een raadzaal in Boom en Bosch of het
Koetshuis;
Opstellen van Programma van Eisen voor de nieuwe raadzaal;
Voorstel voor tijdelijke huisvesting van de raad,
Offertetraject voor de inrichting van een nieuwe raadzaal;
Definitief voorstel (inclusief kredietaanvraag) voor de verbouw van de nieuwe raadzaal;
en voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 37.000,--

moeooo

Samenvatting

Op 1 maart 2016 heeft de Gemeenteraad een besluit genomen over twee uit te werken opties voor
een nieuwe raadzaal. Op 26 januari 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de
tijdelijke raadzaal in 4-en-1.

Het Plan van Aanpak beschrijft hoe de voorstellen voor de nieuwe raadzaal en de tijdelijke raadzaal
tot stand zullen komen.

Om de voortgang te waarborgen wordt een deskundige projectleider ingehuurd. De twee opties
(Boom en Bosch en het Koetshuis in Breukelen) worden verder ruimtelijk uitgewerkt waarbij in
bouwteam wordt gewerkt met een architect, een aannemer en een constructeur. Het project wordt
intern gefaciliteerd door de griffie en de teams Gebouwen, Facilitaire Zaken en
Informatie&Automatisering. Voor de extern in te schakelen deskundigen is een bedrag van

€ 37.000,-- nodig.

Bijlagen
- Plan van Aanpak project Nieuwe raadzaal (incl. bijlage 1)
- Bijlage 2 Kosten project nieuwe raadzaal (geheim — ter inzage bij de griffie)
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Nieuwe raadzaal, publieksgericht, toekomstgericht en multifunctioneel in gebruik.

Argumenten

1. Het pand in Loenen aan de Vecht met de huidige raadzaal is verkocht.

2. De raad heeft besloten om andere locaties te laten vallen en twee opties (Boom en Bosch en
Koetshuis in Breukelen) verder uit te werken.

Kanttekeningen

1. Tijdelijke huisvesting van de raad levert incidentele kosten op. De termijn van tijdelijke
huisvesting moet daarom zo kort mogelijk duren.

2. Beide panden hebben historische waarde; de Monumentencommissie adviseert over de
aanpassingen.

3. Het Programma van Eisen voor de raadzaal kan spanning opleveren gezien de ruimtelijke
beperkingen van de beide opties.

Communicatie
Persbericht na vaststellen Plan van Aanpak door het college.

Financién en risico’s

De kosten voor een externe projectleider gedurende vier maanden bedrag circa € 25.000,--.

De kosten voor het opstellen van een quickscan door een bouwteam bestaande uit een architect, een
aannemer en een constructeur bedragen € 12.000,--. Deze kosten zijn gespecificeerd in bijlage 2,
deze bijlage ligt ter inzage bij de griffie (i.v.m. de aanbesteding die hiervoor moet worden verricht).
De kosten van de projectleider en het bouwteam kunnen worden gedekt uit het positieve
exploitatiesaldo dat ontstaat bij een keuze voor zowel optie 1 (raadzaal en Boom en Bosch) als optie
2 (raadzaal in Koetshuis). Het positieve exploitatiesaldo bedraagt bij de keuze voor Boom en Bosch
€ 58.000,-- en bij de keuze voor het Koetshuis € 129.000,-- (zie bijlage 1 van het Plan van Aanpak).
De ambtelijke deelnemers binnen het project moeten in voldoende mate vrijgesteld zijn om
werkzaamheden voor het project te verrichten. De gemeentesecretaris en de griffie maken hierover
afspraken.

Vervolg
Na het raadsbesluit over de nieuwe raadzaal, waarbij de raad een keuze heeft gemaakt voor één van

de twee opties, zal de fase van realisatie van de raadzaal aanbreken.
Hiervoor zal als bijlage bij het raadsbesluit een nieuw projectplan worden aangeboden.

29 maart 2016
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris Burgemeester

Griffier
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Raadsbesluit

Onderwerp
Pian van Aanpak nieuwe raadzaal

Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering
29 maart 2016
Registratie nummer

Commissie Z/16/54926-VB/16/06430
15 maart 2016

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:

- het besluit van de gemeenteraad van 26 januari en 1 maart 2016 over de tijdelijke raadzaal;
- het voorstel van burgemeester en wethouders en de griffier van 1 maart 2016,

- de bespreking in de commissie Bestuur en Financién van 15 maart 2016;

Besluit
1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak project nieuwe raadzaal,
2. Het college en de griffier opdracht te geven voor:

a. verdere ruimteiijke uitwerking van de opties voor een raadzaal in Boom en Bosch en het
Koetshuis;

b. het opstellen van het Programma van Eisen voor de nieuwe raadzaal,

c. het voorstel voor de tijdelijke huisvesting van de raad tot de nieuwe raadzaal beschikbaar
is;

d. het offertetraject voor de inrichting van de nieuwe raadzaal,

e. het definitieve raadsvoorstel (inclusief de kredietaanvraag) voor de verbouwing van de
nieuwe raadzaal,

3. Een krediet beschikbaar te stellen van € 37.000,--.

29 maart 2016
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