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Aan de gemeenteraad 
 
 
Voorgesteld Besluit 
 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde investering voor de vervanging van de beschoeiing 
Schippersgracht en onderhoud van de ophaalbrug Evert Stokbrug overeenkomstig de 
onderbouwing in de bijlage Financiële onderbouwing project ‘reconstructie Schippersgracht’ 
inclusief onderhoud ophaalbrug Evert Stokbrug. 

2. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage Financiële onderbouwing project 
‘reconstructie Schippersgracht’ inclusief onderhoud ophaalbrug Evert Stokbrug, op grond 
van artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen. 

 
 
Samenvatting 
 
In 2019 is er in de Vecht langs de Schippersgracht een steunwand geplaatst om het bezwijken van 
de kademuur tijdelijk tegen te gaan. Aansluitend is begonnen met de voorbereiding voor een 
definitief herstel van deze kademuur. Bij de inspectie van de omgeving werd ook duidelijk dat de 
riolering in de Schippersgracht, de onderconstructie van de brugwachterswoning, het landhoofd van 
de Evert stokbrug en uiteindelijk de beweegbare brug ingrijpend dienden te worden verbeterd en/ of 
groot onderhoud nodig hebben. De projecten kunnen het beste gelijktijdig worden aangepakt in 
plaats van opvolgend in de tijd vanwege de complexiteit van de projecten. 
 
Bij de voorbereiding van de reconstructie Schippersgracht is er voor gekozen om in te zetten op 
een UAV GC project (Design en construct). Dit is een bewuste keuze gezien de complexiteit van dit 
project en daarmee ook het beperken van het risico voor de gemeente. Daarnaast is er in de 
voorbereiding naar voren gekomen dat er een herverdeling plaats dient te vinden in de beschikbare 
investeringen om het project uit te voeren.  
 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Afwijken van aanbestedingsbeleid bij aanbesteding ‘Project reconstructie 
Schippersgracht’ 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
8 mei 2021 
 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
J.W.E. Klomps 
 
Organisatie onderdeel 
Buiten 
 
E-mail opsteller 
Lex.Kemper@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254146 
 
Registratie nummer 
Z/21/205829-VB/21/97112 

Definitief voorstel en besluit 
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Bijlagen 
 

1. Financiële onderbouwing project ‘reconstructie Schippersgracht’ inclusief onderhoud 
ophaalbrug Evert Stokbrug (geheim) 

 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel is dat de constructies van de Schippersgracht en de Evert Stokbrug worden verbeterd en 
dat de kademuur en de Evert Stokbrug weer worden hersteld. Maatschappelijk belang is dat de brug 
over de Vecht als belangrijke verbindingsader voor Maarssen in stand blijft. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Door de design en construct aanbesteding wordt afgeweken van het aanbestedingsbeleid. Dit om het 
risico voor de gemeente te verkleinen tijdens deze complexe projecten. 
 
Argumenten 

- Vanwege de complexiteit van de projecten is gekozen voor een UAV GC project (Design en 
construct). Waardoor het risico voor de gemeente bij de uitvoering wordt verlaagd. 

- Om de overlast voor de omgeving zo veel als mogelijk te beperken wordt er voor gekozen 
om de projecten gelijktijdig te laten plaatsvinden. 

- Daarnaast is er door Waternet een vergunning afgegeven om in de periode 31 oktober t/m 31 
maart de vervangingen te realiseren. Binnen deze periode dienen al de werkzaamheden 
plaats te vinden. 

- In de voorbereiding van de werkzaamheden is een begroting gemaakt van de te verwachten 
kosten. Deze wijken af van de huidige investeringen. Daarom dient er een herverdeling van 
investeringen plaats te vinden. 

 
Kanttekeningen 
Wanneer niet wordt ingestemd met de herverdeling van de investeringen kan het project geen 
doorgang vinden. In de nieuwe vergunning van Waternet is als voorwaarde gesteld dat de 
werkzaamheden uiterlijk 31 maart 2022 moeten zijn afgerond.  
 
Dit voorstel is gebaseerd op het, op 30 maart 2021, aan uw raad voorgelegde Beheerbeleidsplan 
civiele kunstwerken. In dat beheerplan is ter dekking van de werkzaamheden een investeringen van 
€ 1.5 miljoen opgenomen. Meer hierover vindt u in de financiële paragraaf. Gunning zal 
vanzelfsprekend plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring van het Beheerbeleidsplan civiele 
kunstwerken van uw raad. 
  
Communicatie 
Gedurende het traject van voorbereiding zijn de bewoners van de Schippersgracht betrokken bij de 
voorbereidingen. De bewoners van de Schippersgracht hebben daarbij de gelegenheid gehad om 
hun wensen verbeterpunten en zorgpunten te uiten. Voor zover het mogelijk was, is hier bij de 
uitwerking rekening mee gehouden. Na instemming van uw  Raad op dit voorstel zullen de 
ondernemers en bewoners van de Kaatsbaan en de Breedstraat worden geïnformeerd. De 
betrokkenen zullen ook worden geïnformeerd over een tijdelijke voetbrug die ter plaatse over de 
Vecht zal worden aangebracht. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De financiën van dit voorstel zijn opgenomen in een afzonderlijke bijlage waarop geheimhouding is 
gelegd.. Dit vanwege een mogelijk nadelig financieel effect voor de gemeente wanneer de 
beschikbare budgetten openbaar zijn voordat er een aanbesteding heeft plaats gevonden. 
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De risco’s voor dit project zijn zoveel mogelijk met behulp van twee ingenieursbureaus in kaart  
gebracht. Het managen van de risico’s maakt deel uit van de opdracht. De projectrisico’s voor de 
gemeente zijn bij het voorgesteld AUV GC traject (meervoudig onderhands) minder groot dan 
wanneer de openbare aanbesteding van toepassing is. De gemeente selecteert uit de diverse 
aanbiedingen uiteindelijk een aannemer, die aangetoond heeft een dergelijk project met een grote 
mate van complexiteit aan te kunnen en hiervoor ook de risico’s kan dragen. 
Verder is er een risico ten aanzien van de weersomstandigheden tijdens de uitvoering ener zijn 
risico’s mbt ondergrondse aspecten die ondanks de uitgevoerde onderzoeken niet in kaart zijn 
gebracht. 
 
Juridische paragraaf 
 
Geheimhouding 
Op basis van artikel 25, lid 2 en 86, lid 2 Gemeentewet in samenhang met artikel 10 tweede lid, 
aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur heeft het college geheimhouding 
gelegd op de bijlage Financiële onderbouwing project ‘reconstructie Schippersgracht’ inclusief 
onderhoud ophaalbrug Evert Stokbrug. Geheimhouding is noodzakelijk om de financiële en 
economische belangen van de gemeente te beschermen en om te voorkomen dat partijen hier voor- 
of nadeel van ondervinden. De geheimhouding duurt voort tot circa eind juni 2021 
Om de geheimhouding te waarborgen dient uw Raad de geheimhouding te bekrachtigen op grond 
van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet. 
 
 
16 maart 2021 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
drs. F.J. Halsema     drs. A.J.H.T.H Reinders 
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Raadsbesluit 
 
Onderwerp 
Afwijken van aanbestedingsbeleid bij aanbesteding ‘Project reconstructie 
Schippersgracht’ 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
11 mei 2021 
 
Commissie 
6 april 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/21/205829-VB/21/97112 
 

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 
 
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 maart 2021; 
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 6 april 2021; 
 
Besluit 
  
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde investering voor de vervanging van de beschoeiing 

Schippersgracht en onderhoud van de ophaalbrug Evert Stokbrug overeenkomstig de 
onderbouwing in de bijlage Financiële onderbouwing project ‘reconstructie Schippersgracht’ 
inclusief onderhoud ophaalbrug Evert Stokbrug.  

2. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlage Financiële onderbouwing project 
‘reconstructie Schippersgracht’ inclusief onderhoud ophaalbrug Evert Stokbrug, op grond van 
artikel 25, lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.  

 
 
 
11 mei 2021 
 
 
 
 
Griffier       Voorzitter 
B. Espeldoorn-Bloemendal    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 
 
 
 
 

Origineel besluit is ondertekend 
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