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1. BEREIKT SINDS 2017 
Vanaf 2017 zijn we gestart met het in kaart brengen van mogelijkheden voor het nemen van 
duurzaamheidsmaatregelen. Parallel hieraan zijn we ook begonnen met het daadwerkelijk uitvoeren en 
monitoren van duurzaamheidsmaatregelen bij een aantal gemeentelijke gebouwen. Hiervoor hebben we 
het budget van € 500.000 uit de programmabegroting van het jaar 2017 ingezet, plus het budget van  
€ 500.000 uit de programmabegroting van het jaar 2019.  
 Quickscans: voor 23 gemeentelijke panden is inzichtelijk gemaakt welke 

duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn; 
 Energie labels: de meeste gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van een energielabel en slimme 

meters; 
 Energie Management Systeem: Met dit systeem wordt het actuele energieverbruik per gebouw in 

kaart gebracht en kunnen we dit verbruik monitoren en indien nodig maatregelen nemen; 
 Zonnepanelen: de afgelopen jaren zijn er op zeven gemeentelijke daken zonnepanelen geplaatst 

en de voorbereiding voor een aantal volgende panden zijn gestart. In totaal liggen er 900 
zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed, o.a. brandweerkazernes en het gemeentehuis. Dit is 
goed voor een opwek van 278.260 kWh en besparing van 145 ton CO2. Omgerekend komt dit erop 
neer dat deze zonnepanelen jaarlijks voldoende elektriciteit voor iets meer dan 100 huishoudens 
leveren. 

 Vermindering energieverbruik: bij de brandweergarage in Breukelen is een warmtepomp 
aangelegd en het verwarmingssysteem geoptimaliseerd. Eind 2020 is de Stinzenhal aardgasloos 
en energieneutraal gemaakt. Tot nu toe is het gebouw energiepositief: de zonnepanelen leveren 
meer elektriciteit dan er wordt gebruikt.  

 Verduurzaming in combinatie met wegwerken achterstallig onderhoud: in 2021 is door team 
vastgoed hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Waar mogelijk is direct 
een verduurzamingsslag gemaakt, bijvoorbeeld het gebruik van HR++ glas en ledverlichting bij 
Zwanenkamp. 

 

2. EN DOOR! 
De in 2020 vastgestelde vastgoednota en Beheersplan van Gemeente Stichtse Vecht vormen de basis van 
het uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijke gebouwen. We streven naar een compacte en 
strategisch waardevolle vastgoedportefeuille die bijdraagt aan onze maatschappelijke 
beleidsdoelstellingen. De focus bij het verduurzamen ligt op de kernvoorraad die vastgesteld is in de 
vastgoednota. Dit zijn de 37 gebouwen die we als gemeente inzetten om onze beleidsdoelstellingen te 
realiseren en die noodzakelijk zijn voor onze eigen bedrijfsvoering.  
 
Dit uitvoeringsplan geeft exact weer welke gebouwen we de komende drie jaar gaan verduurzamen en de 
daarbij behorende kosten en (energie) opbrengsten. Ook geeft dit plan een doorkijk hoe we onze 
doelstelling in 2030 kunnen gaan halen. De periode tot aan 2030 verdelen we in drie blokken van drie jaar. 
In ieder blok van drie jaar worden alle stappen gemonitord en geëvalueerd. Deze ervaringen en de 
toekomstige technische mogelijkheden nemen we mee in de concrete plannen van de volgende drie jaar. 
Deze plannen worden wederom voorgelegd aan de raad. Deze stap herhalen we nogmaals richting 2030.  
 
Naast alle verduurzamingsmaatregelen is het uitgangspunt dat we al het mogelijke doen om energie te 
besparen. De energie die vervolgens nog nodig is wordt duurzaam opwekt volgens het principe van de 
trias energetica. Dit willen we behalen door bouwkundig en installatietechnische optimalisering en een 
bewuster gebruikersgedrag.  
 
De focus bij het verduurzamen van de gemeentelijke panden ligt op het reduceren van energie, wetende 
dat onder verduurzaming ook gezondheid (binnenklimaat), beleving (bv groen binnenklimaat), 
klimaatadaptatie, circulariteit, leegstand en gebruik kan worden verstaan. Waar mogelijk nemen we deze 
onderwerpen mee tijdens de uitvoering van de maatregelen.  
 
  

Verduurzaming Stinzenhal: Behalve verduurzaming en besparing heeft de renovatie ook 
voordelen opgeleverd voor comfort. Zo is er minder tocht, is de temperatuur constanter en is de 
luchtkwaliteit verbeterd. Daarnaast reageren de sporters erg positief op de nieuwe ledverlichting.  
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De voorbereiding en vaststellen van de aanpak bestaat uit de volgende vier stappen:  
 
Stap 1: Ambitie + afwegingskader 
In de eerste stap is de ambitie bepaald en een afwegingskader opgesteld. Hiermee is voor alle 37 
gebouwen uit de kernvoorraad de meest geschikte duurzaamheidsstrategie en ambitieniveau met 
bijbehorende maatregelenpakketten bepaald. Deze globale indicatie is gebruikt als basis voor de 
vervolgstappen.  
 
Stap 2: Uitwerking scenario's 
Vervolgens is in de tweede stap voor een selectie van 21 gebouwen uit de kernvoorraad een verdiepend 
onderzoek uitgevoerd en een verduurzamingsvoorstel gemaakt. Er is specifiek voor deze 21 gebouwen 
gekozen, doordat we hebben gekeken naar drie criteria: (1) energieverbruik, (2) geplande 
onderhoudsmomenten en (3) beleidskeuzes. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door technisch 
adviesbureau Merosch uit Bodegraven. 
 
Aan de hand van drie verduurzamingsscenario’s (basis, maximaal, optimaal) is per gebouw inzicht 
gegeven in de technische en ruimtelijke mogelijkheden en de bijbehorende investeringen en 
energiereductie.  
 
Stap 3: Aanpak komende drie jaar (2022 - 2024) 
We kiezen per gebouw voor de maatregelen die realistisch en kostenefficiënt zijn, dit noemen we het 
optimale scenario. Met deze aanpak kunnen we op korte termijn al grote verduurzamingsstappen zetten. 
100% klimaatneutraal is in de meeste gebouwen niet realistisch; nieuwbouw is dan vele malen 
verstandiger. Bij alle panden wordt er rekening gehouden met de onderhoudsmomenten uit het MJOP. 
 
Uit de uitkomsten en analyse van de onderzoeken van stap 2 is de volgende aanpak voor de komende drie 
jaar geformuleerd: 
 

1. Strategie quickwins (basismaatregelen)  
Maatregelen om op een laagdrempelige manier de 
CO2-uitstoot te reduceren (laaghangend fruit) 

- Verplichting voor alle grootverbruikers (> 
50.000 kWh of > 25.000 m³ aardgas) 

- Alle kleinverbruikers 
2. Strategie Koppeling met onderhoud  
Stapsgewijze uitvoering van verduurzaming, 
gekoppeld aan natuurlijke momenten conform het 
MJOP. 

- Gemeentekantoor 
- Klaroen gymzaal en kinderopvang 
- Vechtstreekmuseum (monument) 

3. Strategie Projectmatige aanpak 
Projectmatige uitvoering van 
verduurzamingsmaatregelen in één keer. 

- Zwembad Kikkerfort 
- Boom en Bosch 
- Sporthal en bibliotheek Kockengen 

4. Strategie koppelkansen 
Kansrijke koppeling door hoge betrokkenheid van 
de gebruikers. 

- Werkplaats Kansis 
- Cultureel centrum ’t Web, Loenen 
- 4-in-1 gebouw Breukelen  

5. Praktische aanpak kleine objecten/projecten - Jeugdhonk Breukelen 
- Dorpshuis Ons genoegen 
- Brugwachtersverblijf (reeds uitgevoerd) 
- Ponthuisje 

 
Stap 4: Vervolgstappen tot aan 2030 
In 2024 zal er een evaluatie van de driejarige aanpak en de behaalde resultaten plaatsvinden. In dat jaar 
worden ook de vervolgstappen bepaald voor het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen voor de 
daaropvolgende drie jaar. In de laatste stap richting 2030 wordt ook gekeken of het doel van 49% CO2-
reductie is gehaald. Indien deze eerste mijlpaal niet wordt gehaald. Dan wordt het verschil duurzaam 
gecompenseerd. De wijze waarop dit het beste gerealiseerd kan worden zal op dat moment bepaald 
worden. Iedere drie jaar wordt er een aangepast plan voorgelegd aan de raad.  
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3. AMBITIE 
Gemeente Stichtse Vecht streeft ernaar een klimaat neutrale gemeente te zijn in 2040. Een van de 
speerpunten binnen deze ambitie is het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie zelf, zo ook het 
gemeentelijk vastgoed. Hierin werken we, volgens de landelijke duurzaamheidsafspraken uit het 
Klimaatakkoord, stapsgewijs toe naar een klimaat neutrale vastgoedportefeuille. 
 
Gelet op de grote diversiteit aan gebouwen nemen we deze doelstelling als een gemiddelde over het totale 
gebouwenbestand. Hiermee komen we tot het volgende verduurzamingsdoel voor onze kernvoorraad uit 
de vastgoedportefeuille: 

→ Een gemiddelde CO2-reductie voor alle gebouwen uit de kernvoorraad van 49% in 2030 en 
vervolgens 95% in 2050. 

 
Definitie klimaatneutraal: Alle benodigde energie wordt opgewekt door 100% CO2-vrije energiebronnen. 
Zowel de energie voor gebouw gebonden installaties (verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, etc.) als 
alle energie voor gebruikersvoorzieningen (ICT, horeca, etc.) moeten duurzaam zijn opgewekt. Hierbij is 
het streven om deze doelstelling zoveel mogelijk op gebouwniveau te realiseren. Overig energiegebruik 
(zoals mobiliteit) valt hierbuiten. Bovenstaande definitie betekent ook dat alle bestaande 
warmtevoorzieningen op basis van aardgas moeten worden vervangen door CO2-vrije alternatieven. 

4. TOT 2024 QUICKWINS 
Voor alle gemeentelijke gebouwen die per jaar 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of meer 
verbruiken geldt de Informatieplicht Energiebesparing. Bij deze gebouwen is het verplicht om alle 
energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te nemen.  
 
Ook bij de kleinere gebouwen gaan we als eerste deze basismaatregelen nemen, om op een 
laagdrempelige manier de CO2-uitstoot te reduceren. Dit zijn maatregelen als het isoleren van de cv-
appendages, inregelen van het verwarmings- en verlichtingssysteem en de gebruikers bewust te laten 
worden van het energieverbruik en hoe dit verminderd kan worden. Voor alle gebouwen worden deze 
basismaatregelen uitgevoerd ook als deze nog niet in de planning staan om ze in één keer of stapsgewijs 
te verduurzamen. 

5. TOT 2024 KOPPELING MET ONDERHOUD 
Dit is een stapsgewijze uitvoering van verduurzaming, gekoppeld aan natuurlijke momenten conform het 
Beheerplan. De volgende gebouwen worden de komende drie jaar stapsgewijs verduurzaamd: 
 

Gebouw Indicatie van de verduurzamingsmaatregelen 
Gemeentekantoor Maarssen Aanbrengen ledverlichting en het dichten van kieren. 
Klaroen gymzaal en kinderopvang Gebouwschil isoleren, vervangen van de cv-ketels, het na-

isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen. 
Dorpshuis en Gymzaal Nieuwer ter Aa Aanbrengen van vloerisolatie en het nemen van 

basismaatregelen. 
Vechtstreek museum Aanbrengen ledverlichting, isoleren van het dak en het 

dichten van kieren. 

6. TOT 2024 PROJECTMATIGE AANPAK 
De komende drie jaar worden drie gebouwen in één keer projectmatig verduurzaamd. Deze drie gebouwen 
zijn: zwembad Kikkerfort, Sporthal en bibliotheek Kockengen en Boom en Bosch in Breukelen.  
 
 Omdat zwembad Kikkerfort een van de grootste energieverbruikers is staat deze bovenaan de 

prioriteitenlijst. Op dit moment is de levensduur van het gebouw onzeker. Daarom zijn we bij het 
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samenstellen van het maatregelenpakket ervan uit gegaan dat deze in ieder geval rendabel moeten 
zijn binnen 10 jaar. De voorgestelde maatregelen voor dit gebouw zijn, naast de basismaatregelen, het 
afdekken van het zwemwater, het na-isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen. 

 Bij Sporthal en bibliotheek Kockengen zijn er mogelijkheden om aan te sluiten bij geplande 
onderhoudsmomenten. De duurzame maatregelen die worden genomen, naast de basismaatregelen, 
zijn: aanbrengen van isolatie (dak, raam, leiding), verduurzamen van de verlichting, cv-installatie 
vervangen voor een elektrisch alternatief en het plaatsen van zonnepanelen. 

 De toekomstige functie van Boom en Bosch is nog niet vastgesteld, maar staat wel hoog op de 
prioriteitenlijst voor renovatie. Het verduurzamen van Boom en Bosch is, samen met circa drie 
particuliere panden, een van de uit te voeren pilots binnen de toegekende Erfgoed-deal. Binnen dit 
project ontwikkelen we een aanpak om verduurzaming van monumenten te bevorderen, waarbij we 
onderzoeken hoe we eigenaren het beste kunnen begeleiden bij het verduurzamen van hun 
monument. Hiervoor is een reservering van €300.000 vastgesteld als bijdrage voor de 
verduurzamingsmaatregelen tijdens de renovatie.  

7. TOT 2024 KOPPELKANSEN 
Bij een aantal gemeentelijke gebouwen is de betrokkenheid van de gebruikers hoog. Zij willen ook zelf 
bijdragen aan de verduurzaming van hun gebouw. Hier werken we als gemeente graag aan mee. Voor de 
gebouwen waar dit speelt wordt een maatwerkaanpak voorgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat er een 
win-win situatie ontstaat voor de betrokken partijen.  
 
 Stichting Kansis (Corridor 8 in Breukelen) heeft aangegeven zelf in zonnepanelen te willen 

investeren. Het uitgangspunt is dat beide partijen er (financieel) voordeel van hebben. Kansis betaalt 
zelf de energierekening, door het plaatsen van de zonnepanelen dalen hun exploitatielasten. Door het 
structureel verlagen van de plekprijs per fte WSW komt dit exploitatievoordeel geheel ten goede van de 
gemeente. Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden is onderhoud aan het dak noodzakelijk. 
Dit onderhoud staat in 2024 gepland, maar zal naar 2022 worden gehaald. Hierdoor kan er gebruik 
gemaakt worden van deze koppelkans. Om het project financieel rendabel te maken wordt er in het 
najaar van 2021 SDE++ subsidie aangevraagd. Dit kansrijke project wordt verder uitgewerkt. 

 Het 4-in-1 gebouw in Breukelen is een multifunctionele accommodatie. De drie gebruikers/eigenaren, 
Kinderdagverblijf Kind&Co, Broklede en de gemeente Stichtse Vecht, willen gezamenlijk een zonnedak 
realiseren. Omdat het grootste dakdeel van Broklede is zijn zij penvoerder van het zonne-project. 
Kind&Co en de gemeente Stichtse vecht worden financieel participant. In een dak overeenkomst 
worden alle onderlinge afspraken vastgelegd. Om het project financieel rendabel te maken is er SDE+ 
subsidie aangevraagd en toegekend. Naast deze mooie koppelkans voor een gezamenlijk zonnedak, 
wordt ook de traditionele verlichting in het gemeentelijke deel van het gebouw vervangen door led.  

 De gebruikers van ’t Web hebben aangegeven zelf te willen investeren in zonnepanelen. Hier werkt de 
gemeente graag aan mee. Voordat de zonnepanelen geplaatst kunnen worden is onderhoud aan het 
dak noodzakelijk. Daarnaast is na-isolatie van het dak een logische duurzaamheidsmaatregel. Verder 
is het dak geschikt om er een groen-dak van te maken. Dit is een mooie kans om als gemeente te 
laten zien dat een groen dak goed te combineren is met zonnepanelen. Het onderhoud staat voor eind 
2021 gepland, dus er is een duidelijke koppelkans met na-isolatie, aanbrengen van een groen dak en 
het plaatsen van de zonnepanelen.  
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8. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN 
Samen met de onderhoudsbijdrage uit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vormen de verwachte 
energiewinsten (exploitatievoordeel) een deel van de dekking van de investeringen. In niet alle gevallen 
betaalt de gemeente zelf de energierekening. We gaan uit van een bijdrage van de huurder uit de 
energiebesparing. De hoogte van deze bijdrage hangt af van de vastgoedcategorie. Voor commercieel 
vastgoed is de bijdrage 75% van de besparing. Voor binnen- en buitensportaccommodaties, culturele 
accommodaties en bijzonder vastgoed is de bijdrage verlaagd naar 50% van de besparing. In het 
dorpshuizenbeleid zijn afspraken gemaakt over overdracht van beheer en onderhoud. Het verduurzamen 
van de dorpshuizen is meegenomen in deze afspraken. 
 
De verduurzamingsvoorstellen gaan uit van prijspeil 2021, de investeringsbedragen zijn niet geïndexeerd 
en de energieprijzen (vooral aardgas) kennen een stijging van 2%. De huidige stijging van de 
energieprijzen hebben een positief effect op de berekeningen die in dit voorstel zijn gemaakt.  
 
Voor een aantal gebouwen met een grootverbruikersaansluiting kan subsidie aangevraagd worden bij het 
Rijk voor zonnepanelen, dit is de SDE++-subsidie. De gebouwen zijn: het 4 in 1 gebouw, Kansis, Zwembad 
Kikkerfort, Sporthal en bibliotheek Kockengen en Safari. Dit betreft een subsidie per opgewekt kilowattuur. 
Daarnaast zijn er gebouwen met een sportfunctie mogelijkheden om de btw terug te krijgen via de SPUK-
regeling. En zal gebruik gemaakt worden van landelijke subsidieregeling Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE). Omdat deze berekeningen nog niet definitief zijn is deze subsidie niet 
meegenomen in het verduurzamingsvoorstel.  
 

9. INVESTERINGEN DUURZAAMHEIDSVOORSTEL 
De inventarisatie van onze vastgoedportefeuille is werk in uitvoering. Op dit moment hebben we 21 van de 
37 gebouwen grondig geïnventariseerd. Zoals gezegd kiezen we voor verduurzaming op basis van de 
optimale aanpak. Om te bepalen welke energieconcept voor welk gebouw optimaal is kijken we zowel naar 
de benodigde investeringskosten, de verandering in exploitatiekosten als de levensduurkosten.  
 
Het duurzaamheidsvoorstel voor de komende drie jaar (2022 - 2024) ziet er als volgt uit:  
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De in bovenstaande tabel genoemde kapitaallasten kunnen worden gedekt uit de in de 
Programmabegroting 2022 - 2025 geraamde kapitaallasten voor de verduurzaming van gemeentelijk 
vastgoed en de genoemde exploitatievoordelen. De MJOP-bijdragen maken onderdeel uit van de 
vastgestelde meerjarenonderhoudsplannen van de gemeentelijke accommodaties. Indien voor 
bovenstaande investeringen (SDE++ en ISDE) subsidies worden verkregen dan zullen wij deze inzetten 
om hiermee onze lasten te verlagen. 
 
Toelichting 
Investeringskosten Totale investeringskosten om de energieconcepten van idee tot oplevering te 

realiseren. 
Bijdrage MJOP  Het onderhoudsbudget dat wordt ingezet bij de vervanging van elementen. 

Bijvoorbeeld: bij vervanging van een cv-ketel door een warmtepomp wordt het 
vervangingsbudget voor de ketel ingezet bij het aanbrengen van een 
warmtepomp. 

Kapitaallasten Vanaf het moment dat een project is gerealiseerd, wordt over het project 
afgeschreven en rente toegerekend. Deze afschrijvingskosten en rentelasten 
vormen samen de kapitaallasten. 

Exploitatievoordeel Om het exploitatievoordeel te bepalen worden de (bespaarde) energiekosten, 
vastrechtkosten en de onderhoudskosten meegenomen. Hierbij is een gematigde 
elektriciteitsprijsstijging van 2% per jaar aangenomen.  

CO2-reductie Voor ieder pakket aan duurzaamheidsmaatregel is de verwachtte CO2-reductie 
doorgerekend.  

Aanpak De aanpak kan zijn: projectmatig in één keer, stapsgewijs gekoppeld aan MJOP 
momenten, koppelkansen met de gebruikers of een aantal kleine 
objecten/projecten. 

Jaartal uitvoering Dit is het jaartal waarin de verduurzaming gepland staat. 
Restant levensduur 
pand 

Dit jaartal is genoemd omdat de afschrijving afhankelijk is van de levensduur van 
het pand waar de maatregel wordt toepast. 

 
Kleine objecten De onderste vier kleine objecten/projecten worden niet gezien als investering, 

deze worden in één keer afgeschreven. Dit komt doordat de investering ruim 
onder de €25.000 ligt. 

Flexibel budget Er wordt een flexibel budget van €100.000 aangehouden om kansrijke 
aanvullende maatregelen mee te kunnen nemen tijdens de uitvoering. Dit wordt 
wel gezien als investering, maar de kapitaallasten en afschrijving zijn afhankelijk 
van het specifieke pand waarvoor de investering zal worden ingezet. 

Basismaatregelen Er wordt een budget van €65.000 aangehouden om basismaatregelen uit te 
kunnen voeren waar direct CO2-winst mee te behalen is. Van deze 
basismaatregelen (quickwins) kunnen we niet het meerjarig nut vooraf bepalen, 
deze worden dus ook niet gezien als investering.   

 
De globale doorrekening van de financiële consequenties tot en met 2030 ziet er als volgt uit: 
 

Inschatting hoogte totale kosten tot 2030 
Investeringskosten: € 6.644.746 
Exploitatievoordeel: € 1.945.913 
Gerealiseerde CO2 reductie -36% 

 
Door de raad is een voorbereidingskrediet van €240.000 ter beschikking gesteld. Dit budget is gebruikt ten 
ben hoeve van de totstandkoming van dit uitvoeringsplan. Daarnaast is het resterende budget in 2021 
ingezet om de duurzaamheidskoppeling te kunnen maken bij een aantal gebouwen waarvan het 
achterstallig onderhoud is weggewerkt.  
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10. VERWACHTE RESULTATEN TOT 2030 
Met de huidige techniek en het huidige gebouwenbestand is het niet realistisch om volledig klimaatneutraal 
te worden. De fysieke en financiële impact van het volledig klimaatneutraal maken van alle gebouwen in 
2030 zou enorm zijn. Door te kiezen voor het Klimaatakkoord als basis kunnen we het doel stapsgewijs 
bereiken.  
We geven in dit voorstel een doorkijk tot aan 2030 en hebben alleen voor de komende drie jaar exact 
uitgewerkt welke gebouwen we gaan verduurzamen. Met de huidige techniek en mogelijkheden bereiken 
we na uitvoering van de maatregelen tot aan 2030 naar verwachting een CO2-reductie van 36% (= 1117 
ton CO2-reductie per jaar). De doelstelling is echter 49% CO2-reductie in 2030. Op dit moment lijkt het er 
dus op dat de overige 13% in 2030 duurzaam gecompenseerd zal moeten gaan worden.  
In de aanloop naar 2050 zullen hoogstwaarschijnlijk verouderde gebouwen plaatsmaken voor nieuwbouw. 
Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid snel. Dat geeft ons het 
vertrouwen dat we de lange termijn doelstelling in de achterliggende jaren wel zullen bereiken. 

11. VERANTWOORDING RICHTING RAAD 
Het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen is een lerend project, dat telkens in een beleidscyclus 
van drie jaar wordt herijkt en opnieuw wordt voorgelegd aan de raad. 
 
We gaan uit van betrouwbare ramingen in de verduurzamingsvoorstellen en hebben de mogelijkheid om 
risico’s op te vangen. We willen extra administratie zo veel mogelijk beperken en 
duurzaamheidsmogelijkheden waar mogelijk integraal oppakken met andere werkzaamheden. Op reguliere 
momenten geven we aan het college en de raad een terugkoppeling over de behaalde resultaten, 
voortgang van de investeringskredieten, behaalde energiebesparing en CO2-reductie.  
 
Om te kunnen monitoren hoe de staat van het vastgoed is wordt er een speciaal vastgoed-dashboard 
ontwikkeld. Hierin komen alle onderwerpen rondom het ver- en aankoop, beheer, onderhoud, 
energiemanagement en verduurzaming samen. Dit dashboard wordt dus ook gebruikt om de voortgang 
van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen bij te houden. Naast de CO2-reductie, komt hierin 
ook het energieverbruik en de verduurzamingsmaatregelen die zijn genomen.  
 
Een installatie kan alleen optimaal werken als deze goed technisch wordt ingeregeld, gemonitord en 
beheerd. De ervaring met de Stinzenhal in Breukelen heeft ons dat geleerd. Een goede instelling en 
monitoring is essentieel en betaald zich snel terug. Dit is met name van belang bij grote installaties, maar 
geldt net zo goed voor een kleine ketel in een kantoortje. Aanbeveling is dan ook om een energiemanager 
aan te stellen die specifiek tot doel heeft om het energieverbruik in al onze gebouwen te monitoren en 
acties te ondernemen om het verbruik te optimaliseren. 
 

12. COMMUNICATIE IN HET GEBOUW 
In de gebouwen waar we aan de slag gaan, zorgen we voor duidelijke communicatie uitingen: welke 
duurzaamheidsmaatregelen nemen we, waarom worden ze uitgevoerd en wat is het effect ervan? Zo willen 
we het bewustzijn van de bezoekers van de gebouwen vergroten en duurzaam gebruikersgedrag 
stimuleren.  
Daarnaast betrekken we de gebruikers ook bij de uitvoering en oplevering van de 
duurzaamheidsmaatregelen. Hierdoor raken zij betrokken bij het onderwerp en weten ze ook welke invloed 
zij zelf hebben op het verlagen van de energierekening. Bij de Stinzenhal hebben we bijvoorbeeld een 
rondleiding verzorgd en technische uitleg gegeven over de nieuwe installaties aan alle gebruikers. Alleen 
dit al zorgt ervoor dat ze positief ten opzichte van nut en noodzaak van de maatregelen staan.  
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