

Lokaal Liberaal

Onderwerp

Inleiding

Bouw Afvalscheidingsstation

De fractie van Lokaal Liberaal heeft vernomen dat de bouw van het nieuwe Afvalscheidingsstation zou zijn stil gelegd. De fractie heeft enkele technische vragen: Klopt het dat de bouw van het nieuwe Afvalscheidingsstation momenteel stilligt? Zo ja, wat is de reden hiervoor?

Technische vraag 1

De bouw van het nieuwe Afvalscheidingsstation zelf is nog niet begonnen maar de voorbereidende werkzaamheden, het voorbelasten van het terrein wel. Deze werkzaamheden zijn door TenneT stilgelegd. Specifiek de zandtransporten voor het voorbelasten is stilgelegd door TenneT. TenneT verwacht dat deze zandtransporten de fundering van de hoogspanningsmast in beweging hebben gebracht.

Technische vraag 2

Indien de bouw is stilgelegd, wat is de verwachte termijn voor hervatting van de werkzaamheden?

Technische vraag 3

Die is nu niet bekend. Heeft de stillegging gevolgen voor de geplande opleverdatum van het Afvalscheidingsstation? Wij verwachten dat dit inderdaad effect heeft waardoor het Afvalscheidingsstation niet per 1 januari 2026 maar later in gebruik kan worden genomen.

Technische vraag 4

Is er al duidelijkheid over de toekomstige werkplek van de medewerkers die momenteel op de afvalscheidingsstations werkzaam zijn?

Technische vraag 5

De medewerkers van de gemeente die nu op de huidige Afvalscheidingsstations werkzaam zijn, komen op de nieuwe locatie te werken.

Wat is de stand van zaken betreft de komst van de weegbrug? Loopt de uitvoering van de motie voorspoedig?

Adviesbureau Modulo die de milieustraat heeft ontworpen, heeft onderzocht waar de weegbrug het meest efficiënt ingepast kan worden. Momenteel worden de kosten van aanschaf, fundering, aanleg, beheer en onderhoud uitgewerkt. Als dit is afgerond, volgt er een raadsvoorstel met kredietaanvraag.