

PRT Utrecht

Bijlage bij het provinciaal verslag van de commissaris van de Koning in de Utrecht

Spreidingswet

Opvang Asielzoekers

Provinciaal plan

Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen

31 oktober 2024

Inleidende tekst

Voor u ligt het hoofdstuk Asielopvang. Dat is opgesteld in samenwerking met alle Utrechtse gemeenten en vastgesteld aan de PRT van 17 oktober 2024.

Dit hoofdstuk maakt samen met het hoofdstuk Opvang Oekraïense Ontheemden en het hoofdstuk Huisvesting Statushouders onderdeel uit van het provinciale plan PRT Utrecht 2024. Dit plan vindt zijn grondslag in de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen.

Tevens is dit hoofdstuk een bijlage bij het verslag van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht (hierna te noemen 'cvdK') conform de Spreidingswet.

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	2
2. Inspanningen Utrechtse gemeenten	2
2.1 Harde opvangcapaciteit: reeds bestaande en nog te realiseren opvangplekken	6
2.2 Planvoorraad.....	8
2.3 Afspraken met andere gemeenten die (een deel van) de asielopvangopgave realiseren (zogenaamde uitruil)	13
3. Inventarisatie aanspraak bonusregelingen.....	16
4. Kwaliteit en Utrechtse Aanpak	17
5. Verdeelbesluit: eerdere en bijzondere inspanningen op het gebied van opvang.....	21

1. Samenvatting

In de afgelopen ruim 2,5 jaar is het totaal opvangplekken in de provincie Utrecht bijna verdubbeld. Kijkend naar de harde plannen én de bestuurlijke voornemens die er zijn, hebben wij er vertrouwen in dat we erin kunnen slagen om het aantal opvangplekken nogmaals te verdubbelen tot circa 8.000. Dat is 95 % van het totaal aantal plekken dat de Spreidingswet van ons vraagt.

Het aantal plekken dat wordt gerealiseerd in de eerste periode van de Spreidingswet en kort daarna telt op tot 50 % van het gevraagde aantal plekken.

Daar bovenop zijn in veel gemeenten nog vele initiatieven in verschillende fases van ontwikkeling. Initiatieven waar het gemeentebestuur zich hard voor maakt. Bij elkaar gaat dat om nog eens 45 % van de gevraagde plekken. Gezien de resultaten van de afgelopen 2,5 jaar en de grote bestuurlijke bereidheid hebben we vertrouwen dat het gaat lukken de gevraagde plekken te realiseren.

2. Inspanningen Utrechtse gemeenten

Elke gemeente heeft in de Spreidingswet op basis van een landelijke verdeelsleutel een indicatieve opgave gekregen waarvan er ook een opgave is voor opvangplekken die geschikt zijn voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). De optelsom van de indicatieve gemeentelijke opgaven maakt een Utrechtse provinciale opgave van 8.207 plekken, waarvan 696 plekken voor AMV.

De Utrechtse gemeenten realiseren de laatste jaren veel opvangplekken. Deze zijn zowel duurzaam (langjarig) als van tijdelijke aard, om bijvoorbeeld Ter Apel te ontlasten. Wij pakken als PRT Utrecht onze verantwoordelijkheid in deze maatschappelijke opgave. In ruim 2,5 jaar tijd is het totaal aan opvangplekken in de provincie Utrecht gegroeid van 2.396 begin 2022 naar 4.705 plekken per 31 oktober 2024, een stijging van +2.309 plekken.

Met alle partners in de keten hebben wij daar hard aan gewerkt. En de resultaten mogen er zijn. Daarbij blijft ons streven een duurzaam stabiel opvanglandschap, conform de Utrechtse Aanpak. Een gedeelte van de huidige opvanglocaties is opgezet in de tijdelijkheid en bedoeld om de maatschappelijke opgave direct het hoofd te bieden. Dit gaat soms gepaard met korte exploitatietermijnen. Waar mogelijk proberen wij de inzet van deze tijdelijke locaties te verlengen. Uit het recente verleden weten we dat dit vaak mogelijk is. Daarnaast zijn een gedeelte van de huidige opvanglocaties van een lager kwaliteitsniveau (bijv. Noodopvang of Crisisnoodopvang). Dat is een situatie waar wij uit willen komen. Ook ligt er een flinke opgave voor de AMV-doelgroep. Deze plekken zijn hard nodig om een stabiel leef- en leeromgeving te realiseren voor deze kwetsbare groep. Hier werken we dan ook hard aan.

Wij realiseren ons dat, ondanks de enorme inspanningen en groei die wij de afgelopen jaren hebben laten zien, wij er nog niet zijn. De opgave is in de tussentijd ook gegroeid. De nieuwe verdeelsleutel bij de Spreidingswet (gebaseerd op inwonertal en welvaart uitgedrukt in SES-WOA-score) heeft de totaal opgave van de provincie doen stijgen. De huidige opgave van 8.207 plekken (van februari 2024) is +2.396 plekken (+29,2%) hoger ten opzichte van de vorige provinciale opgave van vóór de Spreidingswet (te weten 5.811 plekken, november 2023). Dit is mede te verklaren doordat het gemiddelde welvaartsniveau (SES-WOA score) in de provincie boven het landelijk gemiddelde ligt.

Er is nog veel te doen. Daarom is het goed te zien dat er in veel gemeenten vele ontwikkelingen zijn om extra plekken te realiseren (zie pagina 6, hoofdstuk 2.1 "Harde opvangcapaciteit: reeds bestaande en nog te realiseren opvangplekken"). In de Spreidingswet staat dat in de eerste cyclus de opvangplekken uiterlijk per 1 juli 2025 tot tenminste 1 februari 2026 beschikbaar moeten zijn. Ook is in de tabel toegevoegd welke plekken na 1 februari 2026 (na afloop 1e cyclus Spreidingswet) zeker gerealiseerd gaan worden. Samen zijn dit 4.098 plekken, waarvan 395 plekken voor AMV, en vormt dit de harde opvangcapaciteit. Dit is de minimale opvangcapaciteit die de Utrechtse gemeenten met zekerheid gaan realiseren.

Daarnaast zijn er initiatieven welke vooralsnog te kwalificeren zijn als zachte plannen en in verschillende fasen van ontwikkeling zitten. Dit noemen wij de planvoorraad (zie pagina 8, hoofdstuk 2.2 "Planvoorraad"). De initiatieven waar al concreet cijfers aan verbonden zijn tellen op tot een bandbreedte van 3.378 – 3.983 opvangplekken. Het is voor deze plannen (nog) niet gelukt om ze definitief/hard te maken voor de datum van 1 november 2024, zoals de Spreidingswet vraagt. Natuurlijk gaan wij, samen met de ketenpartners, daar onverminderd hard mee door en hopen wij deze initiatieven zo snel mogelijk om te zetten in 'harde' plannen en ze te realiseren. Daarbovenop geven ook nog eens veel gemeenten aan hun aandeel te willen realiseren en verder te gaan met het mogelijk maken van nieuwe opvangvoorzieningen zonder dat daar al concrete aantallen bekend zijn. Ook met deze voornemens gaan wij vanzelfsprekend door.

Dit doen we in samenwerking. Zoals de Utrechtse gemeenten elkaar op opzoeken om de opgave in samenwerking het hoofd te bieden, mogelijk via het "uitruilen" van de verschillende opgaven (zie pagina 13, hoofdstuk 2.3 "Afspraken met andere gemeenten die (een deel van) de asielopvangopgave realiseren").

Al met al is er dus perspectief voor circa 8.000 plekken. Zoals Utrecht dat altijd heeft gedaan blijven wij ons onverminderd inzetten om deze opvangplekken te realiseren. Wij doen dit in samenwerking met alle ketenpartners.

In dit plan leest u wat de inspanningen zijn van elke Utrechtse gemeente, conform de Spreidingswet. Voor de volledigheid is ook weergegeven welke gemeente momenteel (peildatum 31-10-2024) opvangplekken biedt. De tabel op de volgende pagina (pagina 4) geeft daarin het totaaloverzicht. Daarin is per gemeente het bovenste cijfer het totaal aantal opvangplekken (inclusief AMV) met daaronder het aantal plekken wat daarvan voor AMV-opvang geschikt is. Indien het resultaat in de kleur groen wordt weergegeven, realiseert die gemeente de indicatieve gemeentelijke opgave en voldoet het daarmee aan de Spreidingswet. Indien een cijfer in de kleur oranje is weergegeven wordt de opgave bij benadering gerealiseerd.

		Indicatieve gemeentelijke opgave	Harde opvangcapaciteit			Initiatieven
			Peildatum 31-10-2024	Periode Spreidingswet	Nieuw te openen later dan 1 feb 2026	Planvoorraad
Amersfoort	Opvangplekken (incl. AMV)	961	755	301	0	650 - 800
	Waarvan AMV	82	80	80	0	0
Baarn	Opvangplekken (incl. AMV)	152	152	0	0	152
	Waarvan AMV	13	90	0	0	90
Bunnik	Opvangplekken (incl. AMV)	111	0	90	0	Intentie om opgave in te vullen
	Waarvan AMV	9	0	20	0	
Bunschoten	Opvangplekken (incl. AMV)	141	0	0	0	Intentie om opgave in te vullen
	Waarvan AMV	12	0	0	0	
De Bilt	Opvangplekken (incl. AMV)	277	0	0	0	300 - 750
	Waarvan AMV	23	0	0	0	0
De Ronde Venen	Opvangplekken (incl. AMV)	290	0	0	0	20 - 25
	Waarvan AMV	25	0	0	0	20 - 25
Eemnes	Opvangplekken (incl. AMV)	62	32	65	0	0
	Waarvan AMV	5	32	65	0	0
Houten	Opvangplekken (incl. AMV)	344	0	0	175	169
	Waarvan AMV	29	0	0	0	0
IJsselstein	Opvangplekken (incl. AMV)	205	0	0	0	205
	Waarvan AMV	17	0	0	0	0
Leusden	Opvangplekken (incl. AMV)	207	110	60	0	0
	Waarvan AMV	18	110	60	0	0
Lopik	Opvangplekken (incl. AMV)	93	0	0	0	250
	Waarvan AMV	8	0	0	0	0
Montfoort	Opvangplekken (incl. AMV)	92	0	0	0	0
	Waarvan AMV	8	0	0	0	0
Nieuwegein	Opvangplekken (incl. AMV)	364	300	317	0	Intentie om opgave in te vullen
	Waarvan AMV	31	0	50	0	
Oudewater	Opvangplekken (incl. AMV)	65	0	0	65	0
	Waarvan AMV	5	0	0	0	0
Renswoude	Opvangplekken (incl. AMV)	39	0	0	0	0
	Waarvan AMV	3	0	0	0	0
Rhenen	Opvangplekken (incl. AMV)	120	0	0	0	0
	Waarvan AMV	10	0	0	0	0
Soest	Opvangplekken (incl. AMV)	286	90	0	0	Intentie om opgave in te vullen
	Waarvan AMV	24	0	0	0	
Stichtse Vecht	Opvangplekken (incl. AMV)	410	80	0	0	80
	Waarvan AMV	35	0	0	0	0
Utrecht	Opvangplekken (incl. AMV)	1988	1565	1505	0	819
	Waarvan AMV	169	100	100	0	69
Utrechtse Heuvelrug	Opvangplekken (incl. AMV)	313	625	525	0	0
	Waarvan AMV	27	0	0	0	0
Veenendaal	Opvangplekken (incl. AMV)	380	236	0	0	236
	Waarvan AMV	32	0	0	0	0
Vijfheerenlanden	Opvangplekken (incl. AMV)	346	100	100	0	250
	Waarvan AMV	29	0	0	0	0
Wijk bij Duurstede	Opvangplekken (incl. AMV)	152	0	0	0	153
	Waarvan AMV	13	0	0	0	13
Woerden	Opvangplekken (incl. AMV)	337	200	100	335	0
	Waarvan AMV	29	0	0	40	0
Woudenberg	Opvangplekken (incl. AMV)	94	0	0	0	94
	Waarvan AMV	8	0	0	0	0
Zeist	Opvangplekken (incl. AMV)	378	460	460	0	0
	Waarvan AMV	32	0	0	0	0
	Provincie Utrecht	Indicatieve opgave	Peildatum 31-10-2024	Periode Spreidingswet	Nieuw te openen later dan 1 feb 2026	Planvoorraad
	Opvangplekken (incl. AMV)			3523	575	
	Waarvan AMV			355	40	
				Harde opvangcapaciteit		
	Opvangplekken (incl. AMV)	8207	4705	4098		3378 - 3983
	Waarvan AMV	696	412	395		192 - 197
	Percentage van de opgave	100%	57%	50%		45%*

*percentage is gemiddelde van de bandbreedte van de planvoorraad opvangplekken (incl. AMV)

In het vervolg van dit plan wordt uiteengezet hoe tot deze resultaten gekomen gaat worden. De indicatieve gemeentelijke opgave kan middels drie onderdelen worden ingevuld, namelijk met:

1. Reeds bestaande asielopvangplekken in de gemeente; en/of
2. Nog te realiseren asielopvangplekken in de gemeente; en/of
3. Afspraken met andere gemeenten die (een deel van) de asielopvangopgave realiseren (zogenaamde uitruil).

De volgende drie hoofdstukken laten een concrete uitwerking zien welke gemeente welke bijdrage levert.

De cijfers vormen, indien aangeleverd door de gemeente, samen met de tekstuele toelichting een beeld van de stand van zaken per gemeente. Het is van belang om zowel de cijfers als de toelichting te doorgronden om een compleet beeld te vormen.

Een tweetal opmerkingen bij deze weergave:

- Vanwege de kwetsbaarheid van de AMV doelgroep is voor hun privacy en veiligheid ervoor gekozen in alle tabellen deze adressen te nummeren en met een * aan te geven. Deze adressen zijn bekend bij de PRT en indien gewenst op te vragen.
- Er is contact geweest met het Rijk over het vormgeven van de vaste voorraad COA-opvanglocaties. Hierover is geen eenduidige reactie gekomen. Dit maakt dat de PRT Utrecht hierover het gesprek aangaat na aanleveren van het definitieve provinciale verslag en definitieve provinciale plan.

2.1 Harde opvangcapaciteit: reeds bestaande en nog te realiseren opvangplekken

De volgende twee pagina's geven de 4.705 (regulier en AMV) plekken weer die momenteel in de provincie aanwezig zijn (benoemd als "fase: reeds bestaand"). Ook laat het zien welke plekken nog te realiseren zijn. Dit is de harde opvangcapaciteit en is daarmee de gegarandeerde minimale dekking van de opgave.

De tabellen zijn gestandaardiseerd uitgevraagd. Voor onderstaande drietal aspecten zijn een beperkt aantal keuzemogelijkheden per opvangvoorziening gegeven. De keuzes waren als volgt:

Fase: Reeds bestaand of Nog te realiseren

Type asielopvang: Regulier, Noodopvang of Tijdelijke Gemeentelijke Opvang

Doelgroep: Regulier, AMV, Centrale Opvanglocatie, Beschermd Opvang, Handhavings- en toezichtlocatie, Vrijheidsbeperkende locatie, Procesbeschikbaarheidslocatie of Gezinslocatie.

Harde opvangcapaciteit 1/2											
Gemeente	Fase	Adres	Type asielopvang	Doelgroep	Capaciteit regulier	Capaciteit AMV	Startdatum	Einddatum	Exploitatie door	Raadsbesluit	Toelichting
Amersfoort	Reeds bestaand	Bachman Wuytierslaan 53	Regulier	Regulier	221		1-1-1997	1-1-2027	COA		BO voor onbepaalde tijd, wordt ieder 5 jaar geëvalueerd.
Amersfoort	Reeds bestaand	1*	Regulier	AMV-locatie		80	1-3-2023	1-3-2026	COA		
Amersfoort	Reeds bestaand	Bachman Wuytierslaan 53	Regulier	Regulier	300		1-1-2022	1-7-2025	COA		
Amersfoort	Reeds bestaand	De Brand 50	Noodopvang	Regulier	154		22-2-2024	22-2-2025	COA		
Baarn	Reeds bestaand	2*	Noodopvang	AMV-locatie		90	4-7-2022	31-12-2024	COA		
Baarn	Reeds bestaand	Amsterdamsestraatweg 13	Noodopvang	Regulier	62		9-10-2024	31-12-2024	COA		Tijdelijke invulling (met nareizigers/gezinnen)
Bunnik	Nog te realiseren	3*	Regulier	AMV-locatie		20	1-8-2025	1-8-2040	COA	Ja	Op basis planning COA.
Bunnik	Nog te realiseren	Regulierenring 4	Regulier	Regulier	18		1-8-2025	1-8-2040	COA	Ja	Op basis planning COA.
Bunnik	Nog te realiseren	Regulierenring 22	Regulier	Regulier	52		1-12-2025	1-11-2040	COA	Ja	Op basis planning COA.
Eemnes	Reeds bestaand	4*	Regulier	AMV-locatie		32	15-1-2024	15-1-2027	COA		
Eemnes	Nog te realiseren	5*	Regulier	AMV-locatie		33	15-1-2024	15-1-2027	COA	Nee	Vergunningtraject loopt nog.
Houten	Nog te realiseren	Houten hub	Regulier	Centrale opvang-locatie	175		12-12-2026	1-12-2040	COA	Ja	
Leusden	Reeds bestaand	6*	Noodopvang	AMV-locatie		80	1-6-2022	1-1-2025	COA		
Leusden	Reeds bestaand	7*	Noodopvang	AMV-locatie		30	30-8-2024	31-12-2024	COA		Bama's.
Leusden	Nog te realiseren	8*	Regulier	AMV-locatie		60	1-1-2025	1-11-2034	COA	Nee	
Nieuwegein	Reeds bestaand	Beursfabriek, Symfonielaan 5	Noodopvang	Regulier	300		19-3-2024	31-12-2024	Verantwoordelijkheid B&W		Na 9 oktober 24 afschaling naar het aantal asielzoekers dat past in de Celsiusbaan.
Nieuwegein	Nog te realiseren	9*	Regulier	AMV-locatie		50	1-7-2025	1-7-2030	COA	Nee	Mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar.
Nieuwegein	Nog te realiseren	Newtonbaan 3+4	Regulier	Regulier	47		1-7-2025	1-7-2030	COA	Nee	Mogelijkheid tot verlenging met 5 jaar.
Nieuwegein	Nog te realiseren	Celsiusbaan	Noodopvang	Regulier	220		1-12-2024	1-12-2027	COA	Ja	Mogelijkheid tot verlenging met 2x 3 jaar.
Soest	Reeds bestaand	Birkstraat 138	Noodopvang	Regulier	90		1-8-2023	1-2-2025	COA		

Tabel loopt door op de volgende pagina.

* Vanwege de kwetsbaarheid van de amv doelgroep is voor hun privacy en veiligheid ervoor gekozen deze adressen te nummeren. Deze zijn bekend bij de PRT en indien gewenst op te vragen.

Harde opvangcapaciteit 2/2											
Gemeente	Fase	Adres	Type asielopvang	Doelgroep	Capaciteit regulier	Capaciteit AMV	Startdatum	Einddatum	Exploitatie door	Raads- besluit	Toelichting
Stichtse Vecht	Reeds bestaand	Planetenbaan 16, Maarssen	TGO	Regulier	80		30-5-2024	31-3-2025	Verant- woordelijk- heid B&W		Locatie tijdelijk beschikbaar ivm ontwikkeling woningbouw.
Utrecht	Reeds bestaand	Joseph Haydnlaan 2A	Regulier	Regulier	550		1-1-1990	1-1-2050	COA		Geen einddatum.
Utrecht	Reeds bestaand	10*	Regulier	AMV- locatie		40	1-1-1990	1-1-2050	COA		Geen einddatum. Gaat om 2 POA groepen.
Utrecht	Reeds bestaand	Biltsestraatweg 92	Regulier	Regulier	335		3-1-2022	15-7-2026	COA		
Utrecht	Reeds bestaand	Pahud de Mortangesdreef 41	Regulier	Regulier	300		4-11-2022	4-11-2025	COA		
Utrecht	Reeds bestaand	11*	Noodopvang	AMV- locatie		20	28-1-2020	28-1-2030	COA		Zelfstandige locatie voor kwetsbare doelgroep met meer ondersteuningsbehoefte.
Utrecht	Reeds bestaand	Europalaan	Noodopvang	Regulier	130		13-8-2024	13-2-2025	COA		
Utrecht	Reeds bestaand	12*	Regulier	AMV- locatie		40	1-11-2023	28-2-2026	COA		
Utrecht	Reeds bestaand	Ibis	Noodopvang	Regulier	50		27-12-2023	27-12-2024	COA		
Utrecht	Reeds bestaand	Jaarbeurs	Noodopvang	Regulier	100		18-9-2024	15-1-2025	COA		overloop Ter Apel
Utrecht	Nog te realiseren	Viampijpstraat 103	Regulier	Regulier	220		1-2-2025	1-2-2028	COA	Ja	
Utrechtse Heuvelrug	Reeds bestaand	Hoogstraat 8, Leersum	Regulier	Regulier	625		1-8-1989	31-12-2041	COA		Tot 31-12-2024 is de capaciteit 625.
Veenendaal	Reeds bestaand	Wageningsealaan 2	Noodopvang	Regulier	236		1-6-2022	31-12-2024	Verant- woordelijk- heid B&W		Definitieve einddatum is afhankelijk overeenstemming met COA voor de langjarige locatie.
Vijfheerenlanden	Reeds bestaand	Lage Biezen 1 Vianen	Noodopvang	Centrale opvang- locatie	100		27-2-2024	31-8-2028	COA		
Woerden	Reeds bestaand	Bleek 1	Noodopvang	Regulier	200		19-8-2024	19-8-2025	COA		TGO, Uitvoering VRU.
Woerden	Nog te realiseren	Bleek 1	Noodopvang	Regulier	100		1-1-2025	1-1-2027	COA	Ja	Aflopen van deze opvang is gelijk met het openen van de reguliere asielopvanglocatie aan de Bleek. Bij verandering van planning van oplevering daarvan, schuift de planning van sluiten van deze noodopvang mee.
Woerden	Nog te realiseren	Bleek 1	Regulier	Regulier	295		1-1-2027	1-1-2043	COA	Ja	In Woerden wordt asielopvang gerealiseerd met een capaciteit van 400 asielzoekers, waarvan mogelijk 40 plekken geschikt zijn voor de opvang van AMV. Met de gemeente Oudewater zijn afspraken gemaakt over uitrui van plekken: 65 van de te realiseren plekken in Woerden zijn bestemd voor invulling van de Oudewaterse indicatieve opgave.
Woerden	Nog te realiseren	13*	Regulier	AMV- locatie		40	1-1-2027	1-1-2043	COA	Ja	In de bestuursovereenkomst is de mogelijkheid van opvang van een max. aantal van 40 AMV opgenomen. Nog verder uit te werken en te bepalen.
Zeist	Reeds bestaand	Kamp van Zeist	Regulier	Regulier	400		1-5-2023	1-5-2028	COA		
Zeist	Reeds bestaand	Detentiecentrum Zeist	Regulier	Vrijheids- beperkende locatie	60		1-1-2014	31-12-2050	COA		

Einde tabel.

* Vanwege de kwetsbaarheid van de amv doelgroep is voor hun privacy en veiligheid ervoor gekozen deze adressen te nummeren. Deze zijn bekend bij de PRT en indien gewenst op te vragen.

2.2 Planvoorraad

Naast de harde opvangcapaciteit zijn er ook vele zachtere plannen in ontwikkeling, dit noemen wij de planvoorraad. De fase van ontwikkeling van deze initiatieven verschilt erg. De gemeenten met zachtere plannen hebben deze in de tekst toegelicht (zie onderstaand). Daaruit blijkt dat er nog 3.378 tot 3.983 plekken in ontwikkeling zijn, waarvan 192 tot 197 AMV opvangplekken. Het streven is om zo snel mogelijk zekerheid te hebben over realisatie van deze initiatieven maar het is niet gelukt om dat voor 1 november (peilmoment uit Spreidingswet en publicatiedatum) te krijgen. Onderstaande initiatieven zijn qua realisatie dan ook niet gekoppeld aan de exploitatieperiode uit de Spreidingswet (1 juli 2025 tot tenminste 1 februari 2026) en dus niet één op één over te nemen in een verdeelbesluit.

Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de door gemeenten genoemde aantallen in de door hun aangeleverde toelichtingen.

Daarnaast geven een viertal gemeenten aan de intentie te hebben om hun indicatieve opgave te realiseren maar nog niet zo ver zijn dat ze al met opvangaantallen naar buiten kunnen (zie tabel pagina 4 en tekstuele toelichting). Dit maakt dat naar verwachting het aantal initiatieven nog verder zal toenemen.

Gemeente	Initiatieven – planvoorraad			
	Totaalcijfers minimaal	Totaalcijfer maximaal	Waarvan aangeduid als AMV-plekken minimaal	Waarvan aangeduid als AMV-plekken maximaal
Amersfoort	650	800		
Baarn	152	152	90	90
De Bilt	300	750		
De Ronde Venen	20	25	20	25
Houten	169	169		
IJsselstein	205	205		
Lopik	250	250		
Stichtse Vecht	80	80		
Utrecht	819	819	69	69
Veenendaal	236	236		
Vijfheerenlanden	250	250		
Wijk bij Duurstede	153	153	13	13
Woudenberg	94	94		
Totaal	3.378	3.983	192	197

De gegeven toelichting is hieronder letterlijk overgenomen, waarbij de **dikgedrukte** aantallen zijn overgenomen in bovenstaande samenvattende tabel.

Gemeente	Toelichting vele initiatieven asielopvang
Amersfoort	Gemeente Amersfoort zet twee sporen in om de opgave uit de Spreidingswet te realiseren. 1. Het college van Amersfoort heeft op 1-10-24 ingestemd met de bestuursopdracht 'Zoekopdracht locaties asielopvang'. Rekening houdend met de opgave en het aflopen van de tijdelijke locaties zoekt Amersfoort de komende periode naar: - Een of meer geschikte additionele (en structurele) locatie(s), bij elkaar opgeteld voor een totaal van 500 – 600 plekken, - Het benutten van mogelijkheden voor de korte termijn voor 150 – 200 plekken. Tijdens de zoekopdracht kunnen locaties worden gevonden die geschikt zijn voor statushouders, eventueel in combinatie met andere doelgroepen. Mocht die kans zich voordoen, dan pakken we die op. 2. Parallel hieraan wordt onder leiding van het COA de huidige locatie aan de BW-laan de komende jaren verbouwd. In het kader van deze informatie wordt ook de optie van de uitbreiding van het totaal aantal plekken verkend.
Baarn	Het COA, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE) en de gemeente hebben recent overeenstemming bereikt over verlenging van de opvang tot 1-1-2025. Daarnaast heeft COA de mogelijkheid het aantal asielzoekers uit te breiden tot maximaal 152 waarbij doelgroep voor de uitbreiding (max. 62) nog moet worden bepaald. De gesprekken tussen het COA en MBE over de situatie na 1-1-2025 vinden op dit moment nog plaats, we hebben goede hoop en de verwachting als gemeente dat zij er gezamenlijk uitkomen.
Bunnik	De gemeente wil in principe voldoen aan de indicatieve opgave vanuit de Spreidingswet. Op dit moment is er door de gemeenteraad toestemming voor 90 plekken. Voor de korte termijn is dit het uitgangspunt. Uiterlijk twee jaar na ingebruikname zal de gemeente beslissen over uitbreiding tot aan de indicatieve opgave.
Bunschoten	Wij hebben meerdere locaties onderzocht. Daaruit is 1 locatie naar voren gekomen waar wij gezamenlijk met onder andere het Kansenmakersteam en COA-onderzoek hebben gedaan of het opgeven aantal asielzoekers binnen de gemeente opgevangen konden worden. Hieruit is recent gebleken dat het niet mogelijk is nu te voorzien in het gewenste aantal opvangplaatsen. Om die reden kunnen wij nu helaas geen definitief bod doen. Na het recente wegvallen van deze concrete opvanglocatie binnen Bunschoten, zal de gemeente op een andere manier mogelijkheden zoeken om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichtingen. Aan de ambtelijke organisatie is de opdracht gegeven om een plan van aanpak op te stellen, inzake de nadere verkenning van mogelijkheden om te kunnen voldoen aan de taakstelling, teneinde 141 asielzoekers op basis van de Spreidingswet te kunnen opvangen. Hierbij dient vermeld te worden dat de gemeente bij de uitvoering van de Spreidingswet last heeft van de onzekerheid omtrent het al dan niet afschaffen op de korte termijn van deze wet in relatie tot het verkrijgen van draagvlak in de samenleving.
De Bilt	Er zijn twee opvanglocaties door het COA in onderzoek. Eén locatie biedt opvang aan 300 asielzoekers en de tweede locatie biedt tot 450 plekken.
De Ronde Venen	Op dit moment vindt een locatieonderzoek plaats door COA in samenwerking met Arcadis. Op dit moment is het voor de gemeente niet duidelijk welke locatie dit betreft. Het COA geeft hier, na herhaaldelijk verzoek, geen antwoord op. Om die reden is deze informatie bij gemeente niet bekend. Daarnaast vindt op dit moment onderzoek plaats naar een asielvoorziening voor de AMV-doelgroep op een locatie in Mijdrecht. Deze locatie lijkt geschikt te zijn voor de opvang van 20 tot 25 AMV. Hiermee zou de gemeente potentieel op korte termijn kunnen voldoen aan de indicatieve opgave voor de opvang van de AMV-doelgroep.

Houten	Op dit moment zijn we op zoek naar een opvangplek voor 169 asielzoekers . Dit is het getal dat overblijft naast de 175 plekken in de Houten hub. De hoop en de bedoeling is dat deze nieuwe plek ergens medio 2025 gereed is. we denken dan aan een termijn van circa 5 jaar.
IJsselstein	We zien goede mogelijkheden voor een locatie aan de Weg der Verenigde naties. Hierbij willen we een capaciteit van 205 plekken en denken dit per 1-3-2026 te kunnen realiseren. Op het moment is het COA interne goedkeuring aan het vragen op de budgetaanvraag. Hierna zal een inspiratiedocument worden opgesteld in samenwerking met de gemeente, een fastlane procedure op gang gezet en het plan worden voorgelegd aan de raad.
Leusden	Zowel de gemeente Leusden als het COA is in gesprek met het Van der Valk hotel Leusden. Deze locatie kan geschikt zijn voor verschillende doelgroepen. Er is echter pas ruimte in het Van der Valk na het vertrek van de huidige asielzoekers, o.a. AMV en BAMA. Nader onderzoek, samen met het COA gaat helderheid geven over de vraag voor welke doelgroep deze locatie het beste gebruikt kan worden. Vanwege de herhuisvesting van onze Oekraïners (ca. 250), welke hun huidige plek op 1 mei 2024 moeten verlaten, heeft deze groep in ieder geval prioriteit en urgentie.
Lopik	De gemeenteraad van Lopik neemt op 22 oktober 2024 een besluit over de wijze van invulling van de Spreidingswet. Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld om de Lopikse opgave in te vullen door het onderzoek naar vestiging van een Azc op MOB Benschop voor te zetten (circa +250 plekken). Als de raad hiermee instemt wordt in overleg met het COA dit onderzoek verder uitgevoerd. Gelet op de bestemming van het terrein vraagt dit onderzoek veel tijd. Ook moeten complexe procedures worden doorlopen zowel op planologisch als ecologisch gebied, waarbij ook instemming van de Provincie Utrecht nodig is. Om die redenen is realisatie van een AZC voor 1 juli 2025 niet mogelijk.
Montfoort	Op 7 oktober jl. is tijdens de gemeenteraadsvergadering over het RVS randvoorwaarden Spreidingswet besloten. D.m.v. een amendement zijn de beslispunten (vaststellen van randvoorwaarden) vervangen door de tekst van het volgende amendement: 'Het college te laten onderzoeken of samenwerking met kleine, naastgelegen plattelandsgemeenten om centrale opvang in de regio (aantal mensen gebaseerd op taakstelling kleine plattelandsgemeenten) te realiseren mogelijk is, waarbij het COA het toezicht, de organisatie en het beheer van de opvang voor haar rekening neemt, en de resultaten aan de raad te rapporteren.' Het raadsvoorstel is geamendeerd aangenomen.
Nieuwegein	De gemeente Nieuwegein heeft de intentie om te voldoen aan haar opgave uit de Spreidingswet. Zij wil eerst de 2 bovenstaande locaties ontwikkelen en open krijgen. De zoektocht naar een derde locatie loopt parallel door.
Oudewater	Voor de realisatie van asielopvang werken de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden samen.
Soest	De locatie Open Hof in de kern Soest is afgefallen. Het kerkbestuur (de eigenaar) heeft besloten om de locatie niet ter beschikking te stellen aan het COA voor het opvangen van vluchtelingen. De gemeente Soest wil de taakstelling, zoals opgenomen in de Spreidingswet, alsnog halen. We onderzoeken daarom op dit moment alternatieve locaties in de gemeente. Hiervoor is naast het vastgestelde toetsingskader een proces en Quick Scan ontwikkeld om effectief en snel te kunnen schakelen. Op dit moment is, samen met het COA, een aantal concrete locaties in onderzoek, die kansrijk lijken. Soest onderzoekt daarnaast ook mogelijkheden, waarbij wij samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld voor het opvangen van statushouders, actief opzoeken. Hierover is op dit moment het gesprek met het kansmakersteam van de provincie gaande.

Stichtse Vecht	Gemeente Stichtse Vecht onderzoekt op dit moment of de tijdelijke gemeentelijke opvang voor 80 asielzoekers, vrouwen en hun kinderen, na 31 maart 2025 verlengd kan worden en verplaatst naar een andere locatie. Er worden concrete stappen gezet en dit ziet er veelbelovend uit. Met deze verlenging kunnen deze 80 opvangplekken voor asielzoekers in de periode 1 juli 2025 tot 1 februari 2026 beschikbaar zijn en zodoende verwachten we een deel van de indicatieve taakstelling uitvoering Spreidingswet te kunnen vervullen. Naast de asielopvang heeft Stichtse Vecht op dit moment 234 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners. Er worden 220 Oekraïners opgevangen op deze gemeentelijke opvanglocaties. Daarnaast worden nog eens 131 Oekraïners opgevangen in particuliere opvang. Ook worden er binnenkort 4 AMV gehuisvest in de gemeente.
Utrecht	We streven ernaar om binnen de 1e cyclus tenminste 75% van de opgave Spreidingswet te realiseren en om zo snel mogelijk 100% te realiseren. Dit is ingegeven door krapte aan geschikte locaties (die we ook nodig hebben voor andere vormen van opvang en wonen, waaronder voor Oekraïense ontheemden en mensen die dakloos zijn geraakt) en door de lange doorlooptijd van (ruimtelijke) processen en procedures om zo duurzaam mogelijke opvang te realiseren. Nieuw is de locatie Vlampijpstraat (220 opvangplekken). Naast onderzoek naar verlengingen van twee bestaande tijdelijke locaties van 50 en 300 opvangplekken , loopt de zoektocht naar 400 duurzame opvangplekken (> 15 jaar). Hiervoor loopt in samenwerking met het COA een haalbaarheidsonderzoek voor een locatie. Daarnaast loopt de zoektocht in samenwerking met het COA naar overige duurzame locaties voor reguliere asielopvangplekken en AMV (69 plekken) om aan de Spreidingswet te kunnen voldoen.
Utrechtse Heuvelrug	De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft geen plannen voor uitbreiding van het aantal asielopvang plekken of het openen van nieuwe locaties.
Veenendaal	Al geruime tijd hebben wij overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over de overgang transformatie van de (crisis)noodopvanglocatie naar een langjarige opvanglocatie. In deze gesprekken kijken wij ook naar de mogelijke invulling van de taakstelling van de gemeente Renswoude. We zien echter dat het COA in alle gemeenten in Nederland dezelfde opgaven heeft en dat dit meer capaciteit vraagt van het COA dan zij beschikbaar hebben. Onze locatie vraagt bovendien meer capaciteit dan de meeste andere locaties, omdat het gaat om een transformatie en verbouwing van een bestaande locatie die oorspronkelijk als kantoorpand is gebruikt. De combinatie van de beschikbare capaciteit (236 plekken) en de complexiteit van deze locatie maken dat op dit moment nog geen overeenstemming met het COA is. De besluitvorming over de langjarige opvanglocatie aan de Wageningselaan 2 is daarom uitgesteld tot het voorjaar van 2025. Wij vinden het belangrijk en essentieel om aan te geven dat we constructief in gesprek zijn met het COA maar dat onze gewenste snelheid anders is dan de huidige snelheid. We hebben hier begrip voor maar in het kader van de planning rondom de Spreidingswet zorgt dit er wel voor dat wij in een lastige situatie komen. Een situatie die wij helaas ook niet kunnen veranderen. Het uitgangspunt van de gemeente Veenendaal is om voor eind 2024 tot overeenstemming met het COA te komen over de langjarige opvanglocatie aan de Wageningselaan 2. Op dat moment is ook inzichtelijk hoeveel opvangplekken er daar gerealiseerd gaan worden en voor hoeveel opvangplekken wij nog op zoek moeten om invulling te geven aan onze taakstelling uit de Spreidingswet.
Vijfheerenlanden	Binnen VHL zetten we in op de ontwikkeling van locatie(s) x waar in totaal 250 opvangplekken worden gerealiseerd. Streven is om voor 1 juli 2025 de wettelijke opgave te realiseren waarmee invulling wordt gegeven aan de voorwaarden vanuit de Spreidingswet.

Wijk bij Duurstede	Voor het invullen van de gemeentelijke opgave heeft de gemeente Wijk bij Duurstede gekozen voor een gecombineerd programma van asielopvang en wonen. Voor de tijdige realisatie van voldoende opvangplekken is de 'fast lane' route gevolgd. De gemeente beoogt gecombineerde woonprojecten met ruimte voor 60 asielzoekers op het terrein van Boomgaard II in Langbroek en 80 asielzoekers bij ontwikkellocatie Zuidwijk in Wijk bij Duurstede. De provincie beoordeelde de beoogde locaties als kansrijk. Hierbij is aangegeven dat de langere route wordt gevolgd van het PPWW. De verwachting is dat het PPWW in april 2025 definitief wordt vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Daarna volgen de vervolgstappen voor de asielopvang met COA en partners, volgens de door de raad vastgestelde uitgangspunten, met input van omwonenden opgehaald tijdens de gespreksavonden. Het is de bedoeling dat de opvanglocaties in Langbroek en Wijk bij Duurstede voor 10 jaar beschikbaar zijn. De beschikbaarheidsdatum is nog onbekend omdat de locaties nog ontwikkeld moeten worden. In Cothen wordt gezocht naar een geschikte woning voor 13 AMV.
Woerden	Op 19 september 2024 heeft de gemeenteraad het college wensen en bedelingen meegegeven ten aanzien van de bestuursovereenkomst die de gemeente met COA wil sluiten. Daarop heeft het college van B&W op 1 oktober besloten tot ondertekening van de bestuursovereenkomst.
Woudenberg	Woudenberg heeft de ambitie om, conform de Spreidingswet, de indicatieve opgave van 94 opvangplekken te realiseren. In deze ontwerpfasen hebben we hiervoor twee mogelijke locaties in onze gemeente verder onderzocht. Er is bij beide locaties gekeken naar de beschikbare ruimte op het terrein, mogelijkheden voor de Utrechtse aanpak, maar bijvoorbeeld ook naar eigendom van het terrein, verkeersveiligheid en de voorbereidingen die op het perceel nodig zijn om een opvanglocatie te realiseren. Hoewel er één locatie de voorkeur heeft, is de keuze nog niet gemaakt. Commitment van het COA is een noodzakelijke factor voor verdere vervolgstappen. De samenwerking met het COA is in de afgelopen periode helaas (nog) niet goed van de grond gekomen vanwege de capaciteitsproblemen in hun organisatie. Hierdoor is er op dit moment, behalve de beoogde locatie vanuit de gemeente, nog geen zekerheid te geven over (de invulling van) het terrein en of er überhaupt een asielopvanglocatie op deze plek gerealiseerd kan worden. Om deze reden is ervoor gekozen om de voorkeurslocatie nog niet bekend te maken. We kiezen als gemeente in deze voor zorgvuldigheid en willen pas communiceren zodra er duidelijkheid te geven is. Vandaar dat wij het adres ook in dit formulier ook 'locatie X' noemen. Vanwege het strakke tijdsplan van de Spreidingswet hebben we in de zomer al de samenwerking gezocht met een ontwerp- en adviesbureau voor strategische ruimtelijke vraagstukken. Zij denken met ons mee over de mogelijkheden van de locatie (terrein en ligging) en oplossingen voor risico's op het gebied van o.a. verkeersveiligheid. Met hen werken we toe naar een vlekkenplan waarin asielopvang, wonen, maatschappelijke functies en bedrijfshuisvesting wordt meegenomen. Ondertussen is er een projectontwikkelaar van het COA aan het projectteam toegevoegd en zijn de eerste verkennende gesprekken over de mogelijke invulling van deze locatie gevoerd. Zodra we de input van het COA kunnen meenemen en het COA zich aan deze plannen committeert, zal er een besluit over de locatie genomen worden. Dat is ook het moment dat we in de openbaarheid treden en aan de slag gaan met inwonersparticipatie voor de verdere uitwerking van de asielopvanglocatie.

2.3 Afspraken met andere gemeenten die (een deel van) de asielopvangopgave realiseren (zogenaamde uitruil)

Gemeente	Adres en stad/dorp in een andere gemeente(n) die (een gedeelte) van de indicatieve asielopgave realiseert	Type asielopvang	Doelgroep	Capaciteit regulier	Capaciteit AMV	Startdatum	Einddatum	Toelichting
Oudewater	Bleek 1, Woerden	Regulier	Regulier	65		1-1-2027	1-1-2042	
Renswoude	Veenendaal	Regulier	Regulier	39				Uitruilafspraken kunnen gemaakt worden zodra Veenendaal duidelijkheid heeft van het COA over de beoogde opvanglocatie en de eventuele tweede opvanglocatie, waarbij in de tweede locatie de opvangvraag van Renswoude meegenomen zal worden.
Totaal provincie				104	0			

Een aantal gemeenten hebben daarbij een extra toelichting gegeven. Deze toelichting is hieronder overgenomen:

Gemeente	Toelichtingen bij samenwerkingsafspraken/uitruil met gemeenten
Bunschoten	De regionale opgave is groot en staat onder tijdsdruk waardoor samenwerking met andere gemeenten lastig wordt. Elke regiogemeente heeft een forse eigen opgave en heeft zelf nauwelijks tot geen binnenstedelijke ruimtelijke mogelijkheden voor "eigen locaties". Hierover hebben wij in de regio Eemland met elkaar gesproken. Waardoor het vooralsnog niet mogelijk is gebleken.
De Bilt	Wij hebben nog geen afspraken gemaakt over eventuele uitruil.
De Ronde Venen	Er is contact geweest met (buur)gemeenten (Stichtse Vecht, Woerden/Oudewater, Montfoort en Lopik) en onderzocht of er nog sprake is van uitruilmogelijkheden. Naast plekken voor asielopvang is ook gekeken naar oplossingen voor ondersteunende infrastructuur (zoals onderwijs). Dit heeft tot nog toe niet tot resultaat geleid.
IJsselstein	We hebben bij de gemeente Lopik aangegeven samen te willen werken als er een locatie komt dicht bij IJsselstein. Er zit echter nog geen voortgang in deze locatie.
Leusden	We zijn volop in gesprek met omliggende gemeenten. Zij zijn, net als wij, nog volop bezig met de zoektocht naar ruimte. Uitruilmogelijkheden zijn wel besproken maar we zien hier op dit moment nog geen mogelijkheden omdat er eerst helderheid moet zijn over welke locaties er echt beschikbaar zijn en voor welke doelgroepen deze locaties geschikt zijn. Vanwege onze nijpende problematiek m.b.t. de herhuisvesting van ca. 250 Oekraïners kijken we eerst naar deze doelgroep en dan pas naar Asielzoekers in het kader van de Spreidingswet.
Oudewater	De colleges van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater hebben op 3 september jl. ingestemd met het voornemen om uitruilafspraken te maken over de taken in het kader van asielopvang en de huisvesting van statushouders. De afspraken houden in dat de gemeente Woerden, op het moment dat de reguliere asielopvang in gebruik wordt genomen, 65 asielzoekers uit de (huidige) indicatieve opgave van de gemeente Oudewater opvangt. De gemeente Oudewater huisvest vanaf dat moment voor een periode van vijf jaar in totaal 65 statushouders (13 per jaar) uit de taakstelling huisvesting statushouders van de gemeente Woerden. Na vijf jaar worden de afspraken herzien. Deze afspraken worden in het najaar verder uitgewerkt en vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen beide gemeenten, waarna de betrokken instanties van deze afspraken op de hoogte worden gesteld.
Renswoude	Renswoude en Veenendaal hebben de intentie uitgesproken dat Veenendaal de asielopgave van Renswoude meeneemt bij de realisatie van opvang voor de Spreidingswet in Veenendaal. De gemeente Veenendaal voert gesprekken met het COA over de realisatie van een langjarige opvanglocatie in Veenendaal. Op de locatie die hiervoor in beeld is, gaat Veenendaal uit van 300 plekken, terwijl het COA heeft aangegeven op deze locatie 200 plekken te kunnen realiseren. Veenendaal wil eerst tot overeenstemming komen over de beoogde locatie. Daarna wordt een eventuele tweede locatie besproken. Het voornemen van Veenendaal is om in die tweede locatie dan ook de taakstelling van de gemeente Renswoude mee te nemen. Over de eventuele tweede locatie is op dit moment nog niets te zeggen, omdat er nog geen locatie voorhanden is. Veenendaal heeft aangegeven dat uitruilafspraken met Renswoude pas gemaakt kunnen

	worden nadat duidelijk is hoeveel capaciteitsplekken op welke datum de gemeente Veenendaal kan invullen. Als het COA hier duidelijkheid in kan geven, komt voor Veenendaal de mogelijke invulling van de taakstelling van Renswoude in beeld.
Soest	We zijn in samenwerking verbonden met de gemeente Zeist aan de opvangplekken op Kamp van Zeist. De locatie ligt aan de rand van het dorp Soesterberg. Hoewel de locatie formeel op het grondgebied van Zeist ligt, is de invloedssfeer van de locatie het dorp Soesterberg (gemeente Soest). - Aan de Richelleweg in Soesterberg (gemeente Soest) is het Detentiecentrum Zeist gevestigd (nu: Justitieel complex). Vanaf oktober 2014 is hier een gesloten gezinsvoorziening (ggv) voor gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). In de ggv begeleiden medewerkers van de DJI en het COA asielzoekers bij de voorbereiding op hun vertrek. - In 2014 is door Soest en Zeist aan de rand van Soesterberg (Kamp van Zeist) een tijdelijk AZC mogelijk gemaakt met een opvangcapaciteit van 367 plekken. Deze kon maximaal 5 jaar in stand blijven, gezien afspraken over vergroening van de locatie in het kader van Hart van de Heuvelrug. - Vanaf 2015 is op deze plek een extra noodopvang geopend met een capaciteit van 650 noodopvangplekken. Deze sloot in 2017. - In 2022 is gehoor gegeven aan een noodoproep van het ministerie. Opnieuw is op deze plek een noodopvanglocatie geopend met een capaciteit van 200 noodopvangplekken. In mei 2023 is deze noodopvanglocatie gesloten en vervangen door een regulier azc met een capaciteit van 400 opvangplekken. Deze is nog steeds in gebruik. - De gemeente Soest vangt op dit moment ruim 200 Oekraïense ontheemden op. De samenwerking met de gemeente Zeist houdt in dat: - we verantwoordelijk zijn voor communicatie en informatievoorziening over de opvanglocatie naar de inwoners van de gemeente Soest en andere betrokkenen - we werken vanuit onze eigen bevoegdheid aan leefbaarheid, veiligheid en handhaving - we dagelijks boa's aanwezig hebben in de directe omgeving van Kamp van Zeist, specifiek in de kern Soesterberg en bij het fietspad door het bos. - we diverse overleggen hebben zoals het omwonendenoverleg, driehoeksoverleg (indien nodig), ambtelijk en bestuurlijke afstemming.
Stichtse Vecht	Gemeente Stichtse Vecht voert gesprekken met omliggende gemeenten (regio Utrecht-West) om te kijken waar opvang & huisvestingstaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Om meer vergunninghouders en ook andere doelgroepen te kunnen huisvesten zet de gemeente voortvarend in op woningbouw voor alle woningzoekenden in de sociale huursector. Daarnaast onderzoekt de gemeente andere oplossingsrichtingen om versneld tot meer 1 à 2 persoonswoningen te komen in de gemeente, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van flexwoningen. Hiervoor is locatie onderzoek gedaan naar potentiële locaties binnen de gemeente. De meest potentiële locaties worden als eerste nader onderzocht of hier meerdere woningzoekende doelgroepen met elkaar voor een langere doch tijdelijke periode (10-15 jaar) gehuisvest kunnen worden. Naar verwachting is dit onderzoek eind oktober '24 afgerond. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om een doorstroomlocatie in te richten.
Utrechtse Heuvelrug	De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft nog geen afspraken gemaakt, maar is bereid om de opgaaf voor AMV asielopvang via uitruil te realiseren.
Veenendaal	Uitruilafspraken kunnen gemaakt worden nadat duidelijk is hoeveel capaciteitsplekken op welke datum de gemeenten Veenendaal kan invullen. Als het COA hier duidelijkheid in kan geven, kijken we naar mogelijke invulling van de taakstelling van Renswoude. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de opgave van de gemeente Renswoude en gaan te zijner tijd graag in overleg over het maken van concrete afspraken over het aantal opvangplekken en de daaraan gekoppelde tegenprestatie.
Woerden	De colleges van de gemeente Woerden en de gemeente Oudewater hebben op 3 september jl. ingestemd met het voornemen om uitruilafspraken te maken over de taken in het kader van asielopvang en de huisvesting van statushouders.

	De afspraken houden in dat de gemeente Woerden, op het moment dat de reguliere asielopvang in gebruik wordt genomen, 65 asielzoekers uit de (huidige) indicatieve opgave van de gemeente Oudewater opvangt. De gemeente Oudewater huisvest vanaf dat moment voor een periode van vijf jaar in totaal 65 statushouders (13 per jaar) uit de taakstelling huisvesting statushouders van de gemeente Woerden. Na vijf jaar worden de afspraken herzien. Deze afspraken worden in het najaar verder uitgewerkt en vastgelegd in een bestuursovereenkomst tussen beide gemeenten, waarna de betrokken instanties van deze afspraken op de hoogte worden gesteld.
Woudenberg	Woudenberg heeft geen uitruilafspraken met andere gemeenten. Het is de ambitie van onze gemeente om de indicatieve opgave uit de Spreidingswet (94 asielopvangplekken) te realiseren. In deze fase kunnen wij nog geen uitruilafspraken maken, omdat we zien dat elke gemeente de plannen nog niet voldoende concreet heeft om deze verkenning met elkaar te doen. We kijken naar de invulling van de AMV-COA taakstelling. Op dit moment leveren wij 15 AMV-NIDOS plekken en vinden wij dit een logische uitruiloptie.
Zeist	Er is in een vorig stadium met gemeente de Bilt gesproken over mogelijke uitruil. Hier zijn nog geen definitieve afspraken over gemaakt.

3. Inventarisatie aanspraak bonusregelingen

Gemeenten en provincie kunnen in aanmerking komen voor verschillende bonusregelingen (Spuk 1, 2 en 3) uit de Spreidingswet. Op het verzoek van het ministerie is geïnventariseerd of gemeenten in aanmerking willen komen voor een bonusregeling en zo ja, welke. Dit is gestandaardiseerd uitgevraagd en de antwoordmogelijkheden waren: Ja of Nee.

Dit is nadrukkelijk niet de definitieve aanvraag zelf - die volgt eventueel op een later moment.

Gemeente	Spuk 1	Spuk 2	Spuk 3
Amersfoort	Nee	Ja	Ja
Baarn			
Bunnik		Ja	Ja
Bunschoten			
De Bilt			
De Ronde Venen	Nee	Nee	Nee
Eemnes	Nee	Ja	Nee
Houten	Nee	Nee	Nee
IJsselstein	Nee	Nee	Nee
Leusden	Nee	Ja	Ja
Lopik			
Montfoort			
Nieuwegein	Nee	Ja	Ja
Oudewater	Nee	Nee	Nee
Renswoude	Nee	Nee	Nee
Rhenen			
Soest			
Stichtse Vecht			
Utrecht	Nee	Ja	Ja
Utrechtse Heuvelrug	Ja	Nee	Nee
Veenendaal	Nee		Ja
Vijfheerenlanden			
Wijk bij Duurstede			
Woerden	Nee	Nee	Ja
Woudenberg	Nee	Nee	Nee
Zeist		Ja	Ja
Totaal	13 X Nee, 1 X Ja	8 X Nee, 7 X Ja	8 X Nee, 8 X Ja
Geen reactie	12	11	10

4. Kwaliteit en Utrechtse Aanpak

De PRT Utrecht werkt niet alleen hard om het aantal opvangplekken te doen toenemen (meer kwantiteit) maar doet dat hand in hand met een aanpak voor meer kwaliteit, deze aanpak noemen wij de Utrechtse Aanpak. Daarvoor hebben wij zes pijlers gedefinieerd. Per opvanglocatie wordt gekeken om zoveel mogelijk van die pijlers toe te passen. Meer over de Utrechtse Aanpak is hier te lezen: [Opvang vluchtelingen - de Utrechtse aanpak | provincie Utrecht \(provincie-utrecht.nl\)](https://provincie-utrecht.nl/opvang-vluchtelingen-de-utrechtse-aanpak).

Onderstaande samenvattende tabel laat zien welke mogelijkheden de gemeenten zien om de pijlers per opvanglocatie toe te passen.

Gemeente	Maat en schaal passen bij de omgeving	Gemengde woonvormen	Inbedden van (maatschappelijke) functies	Regionale doorstroming	Intergemeentelijke samenwerking	Stabiel leven en leerklimaat voor kinderen
Amersfoort	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Baarn	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Bunnik	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bunschoten	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
De Bilt	Ja	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee
De Ronde Venen	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Eemnes	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
Houten	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja
IJsselstein	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee
Leusden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lopik	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
Montfoort	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nieuwegein	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja
Oudewater	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Renswoude	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Rhenen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Soest	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stichtse Vecht	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Nee
Utrecht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utrechtse Heuvelrug	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja
Veenendaal	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Vijfheerenlanden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wijk bij Duurstede	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Woerden	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Woudenberg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Zeist	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja

Een aantal gemeenten hebben daarbij een extra toelichting gegeven. Deze toelichting is op de volgende pagina's overgenomen.

Gemeente	Toelichtingen bij pijlers
Amersfoort	AMV opvang is uiterst uitdagend. Landelijk ontbreekt het vooralsnog aan een integrale, ketenoverstijgende maar vooral systeemgericht aanpak rondom deze jongeren. Een aanpak die gericht is op de bevordering van integratie zo vroeg mogelijk, rekening houdend met alle uitdagingen (o.a. druk van het thuisfront voor gezinshereniging, ontbreken van onderwijs door vlucht, trauma's). Op provinciaal, regionaal én lokaal niveau vergt de aanpak rondom AMV om een solide en duurzame samenwerking, mede ingegeven door de afhankelijkheid van het ISK-onderwijs, de inburgering maar ook van uitstroomplekken (KWG's, KWE's).
Bunschoten	Omdat wij nu geen opgave hebben kunnen doen, hebben wij dit niet in kunnen vullen.
De Ronde Venen	De gemeente ervaart met name in de samenwerking met COA en NIDOS soms uitdagingen om daadwerkelijk over te gaan tot opvang van de doelgroepen uit de indicatieve opgave binnen de Spreidingswet. Het contact tussen gemeente, COA en NIDOS is goed en frequent. Maar op het moment dat met name kleinschalige opvanglocaties in beeld zijn ervaren wij een terugtrekkende beweging door COA en NIDOS. Op deze manier is het slecht tot niet mogelijk om kleinschalige opvangvoorzieningen te realiseren. Terwijl dit één van de pijlers is van de Utrechtse aanpak. Daarnaast ervaart de gemeente door de toename van de aantallen van de verschillende doelgroepen (statushouders, Oekraïense ontheemden en mogelijk asielzoekers) verschillende knelpunten op het gebied van (taal)onderwijs, arbeidsparticipatie, medische zorg, kinderopvang, etc. Dit geldt zowel voor externe partijen (Vluchtelingenwerk, Totaal, huisartsen, kinderopvang), maar ook voor de interne ambtelijke organisatie (onvoldoende ambtelijke capaciteit en ontoereikende middelen (m.u.v. RTB)).
Houten	Het concept Houten Hub verzorgt huisvesting voor voornamelijk 150 Houtense woningzoekenden (115 wooneenheden), drie maatschappelijke organisaties en bestaat daarnaast uit het realiseren van een opvanglocatie van COA waar 175 statushouders en kansrijke asielzoekers worden opgevangen. De drie maatschappelijke organisaties betreffen de Voedselbank, de Krachtfabriek en DoorGeefLuik. De gemeente Houten wil bijdragen aan bovenstaande opgave door een plek te realiseren waar wonen, integreren en ondersteuning bij elkaar komen. Daarnaast is de ligging van Houten Hub in Houten Oost. grenzend aan de Kruisboog met tal van onderwijs- en sportvoorzieningen en op geringe afstand van andere wijken en het centrum van Houten, strategisch ondersteunend aan de doelen van integratie en participatie. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat het streven is om de statushouders en asielzoekers in de Houten Hub zoveel mogelijk te laten uitstromen binnen de regio en provincie. Zo kunnen zij vanuit de opvang al beginnen met werken, inburgeren en het opbouwen van duurzame relaties met de omgeving. Om te voldoen aan de Spreidingswet willen we 169 meer plekken realiseren in Houten. Hiervoor zoeken we nog een nieuwe locatie.
IJsselstein	In ieder geval bovenstaande. Afhankelijk van het inspiratiedocument kijken we of we andere pijlers mee kunnen nemen.
Leusden	De gemeente Leusden wil voldoen aan de taakstelling van de Spreidingswet. We werken aan strategisch locatie dat én inzicht geeft op wat er op korte termijn beschikbaar is of beschikbaar te maken is, maar ook in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn voor duurzame opvang op de langere termijn. Omdat ruimte schaars is wil Leusden geen locaties inbrengen die later nieuwe knelpunten opleveren voor bijvoorbeeld wonen, werken, groen of recreëren. Het strategisch locatie onderzoek geeft beeld hoe er geschoven kan worden, hoe gebieden d.m.v. bijvoorbeeld functiemenging efficiënter kunnen worden gebruikt, bv door het aanschaffen van locaties. Dit geeft ook beeld over hoe we conform de Utrechtse Aanpak leefbare, integrale plekken kunnen ontwikkelen waar zowel asielopvang als wonen als werken goed samengaan.
Nieuwegein	De doorlooptijd van de projectrealisatie binnen het COA is voor een locatie van 5 jaar en een van 3 jaar wezenlijk verschillend. Dit is op voorhand niet altijd duidelijk en kan gevolgen hebben voor de participatie in de buurt.

	Bij succesvolle werkprojecten lopen we aan tegen een enorme achterstand in de BRP-straten, waardoor de asielzoekers niet aan het werk kunnen.
Renswoude	Renswoude sluit gezien de samenwerking met Veenendaal aan bij de keuzes die Veenendaal hierin maakt.
Utrecht	Het uitgangspunt voor asielopvang in Utrecht zijn de kaders die onze gemeenteraad heeft gesteld; asielopvang met Plan Einstein concept, met gemengd wonen en meerwaarde voor de buurt. Bijvoorbeeld activiteiten en cursussen waarmee zowel buurtbewoners als bewoners van het AZC zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. We willen minder verhuisbewegingen met name voor kinderen en jongeren omdat dat een groot beslag legt op onze onderwijspartners en maatschappelijke ondersteuning. De bewoners en asielzoekers leiden we zo veel mogelijk toe richting werk. We werken graag met andere gemeenten samen in het inspireren tot en realiseren van asielopvanglocaties. Onze AZC-locaties kunnen dienen als moederlocaties voor kleinere locaties in de regio.
Utrechtse Heuvelrug	AZC Leersum wordt de komende jaren gerenoveerd en daarbij wordt er rekening gehouden met de inzet van mogelijke overcapaciteit voor andere doelgroepen, zogenaamde flexibilisering. Op dit moment zetten wij ons in voor een AZC van de toekomst. Wij vinden het belangrijk dat asielzoekers zich kunnen ontwikkelen en een zinvolle dagbesteding hebben. We maken het leren van de Nederlandse taal en werk mogelijk 'vanaf dag 1' in de opvang en we zetten in op integratie via een samenwerking met lokale (vrijwilligers)organisaties en Buddy to Buddy. In samenwerking met de arbeidsmarktregio midden Nederland, ons sociaal werkbedrijf en het Werkgeversservicepunt worden banenmarkten georganiseerd, zijn jobhunters aan de slag om werk te vinden en werkt een ploeg onder begeleiding in het groen. Een vrijwilligersorganisatie zoekt vrijwilligerswerk en runt een fietsenwerkplaats met bewoners. Vanuit AZC Leersum werkt COA samen met kleine opvanglocaties in een zogenaamde satelliet constructie. Tussen omliggende gemeenten zijn er nauwe contacten met betrekking tot de opvang en (vroeg start) inburgering. In de bestuursovereenkomst hebben we afspraken gemaakt over het zijn van een regionale opvanglocatie met bewoners die gekoppeld worden aan omliggende gemeenten. Dit willen we graag zo spoedig mogelijk realiseren. Ons AZC heeft een basisschool voor 60 leerlingen, een peuterspeelzaal, aanbod van kindactiviteiten, ondersteuning van de school voor leerlingen met (psychische) problemen etc. Waar maken wij ons zorgen om: - De veelvuldige verplaatsing van asielzoekers waardoor integratie teniet wordt gedaan. - Jongeren in de basisschool leeftijd die in opvanglocaties zitten zonder onderwijs faciliteiten, terwijl onze basisschool onderbezet is. - Veelvuldige verplaatsing van kinderen waardoor er achterstanden in de leerontwikkeling ontstaan en de sociale omgeving (vriendschappen) steeds weer opnieuw opgebouwd moet worden. - Geen taalonderwijs door NT2 docenten voor asielzoekers (alleen informeel door vrijwilligers). - Beperkende voorwaarden om te mogen werken voor asielzoekers. Hierdoor ontstaat een grote afstand tot de arbeidsmarkt met alle latere gevolgen van dien. - De achterstand in de uitgifte van BSN-nummers. - Het vaak lange tijdbestek tussen het krijgen van een vergunning voor de referent en de komst van de nareizigers. Dit geeft problemen bij passend huisvesten.
Veenendaal	VISA Veenendaal is de Veenendaalse vertaling van de Utrechtse aanpak. Zingeving, werk en integratie in de samenleving staan vanaf de eerste dag dat een asielzoeker in Veenendaal is centraal. De eerste zes maanden bieden we kansen voor vrijwilligerswerk in het community café, daarna krijgen zij de mogelijkheid om betaald werk te vinden. Met het COA willen wij afspraken maken dat het overgrote deel van de statushouders op de

	opvanglocatie in Veenendaal of directe omgeving, maar in elk geval in de provincie Utrecht blijft wonen. Het opgebouwde netwerk, de vertrouwde omgeving, school en werk blijven daardoor behouden. Dat is goed voor het welzijn van de statushouders en versnelt de inburgering. Dit biedt niet alleen voordelen in de opvang van asielzoekers maar vooral ook in de huisvesting van statushouders en het inburgeringsproces van de betreffende statushouders. Opvangplekken moeten ook een positieve invloed hebben op de omgeving. Onder andere de flexwoningen die na de verbouwing beschikbaar komen voor de Veenendaalse bevolking en het community café leveren hier een belangrijke bijdrage aan.
Wijk bij Duurstede	Het is van belang dat ook voor de kleinschalige opvanglocaties voldoende middelen worden vrijgemaakt voor de nodige faciliteiten op of in de buurt van de opvanglocaties. Het is belangrijk dat ook asielzoekers op kleinschalige opvanglocaties toegang hebben tot o.a. zorg in de buurt en dat het veilig is op en rond de opvanglocaties. Tevens moet er voldoende aandacht en ruimte zijn voor dagbesteding, bijvoorbeeld door arbeidsparticipatie, school en meer.
Woerden	De Utrechtse aanpak is de basis geweest voor de afspraken die de gemeente Woerden en COA hebben vastgelegd in de bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken. Voor een aantal zaken heeft de gemeente randvoorwaarden nodig, waaraan de gemeente niet zelf kan voldoen. De gemeente maakt zich met name zorgen over het uitgangspunt 'kom je in Utrecht, dan blijf je in Utrecht'. De gemeente Woerden vindt het belangrijk dat asielzoekers zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving, actief kunnen zijn, de taal kunnen leren, aan het werk kunnen. Dat helpt bij integratie en het welzijn van asielzoekers. Deze start maken mensen bij voorkeur in de gemeente of regio waar zij later mogelijk gaan wonen, zodat de investering in werk, onderwijs en sociale netwerken loont, voor de persoon zelf en voor de organisaties die hierin investeren. Voor iedereen en in het bijzonder voor kinderen is deze inbedding van enorm belang, om hen een stabiel leef- en leerklimaat te kunnen bieden. Op dit moment merken wij dat COA nog geen invulling kan geven aan deze nadrukkelijke wens, hoewel dit een belangrijke pijler is onder de Utrechtse aanpak en daarmee de Woerdense visie op opvang.
Woudenberg	Het is de ambitie van Woudenberg om op de beoogde locatie een gebied te ontwikkelen waarin ruimte is voor de opvang van asielzoekers samen met (gemengd) wonen, bedrijfshuisvesting en maatschappelijke functies. Wij willen meerwaarde bieden voor zowel de mensen in de opvang als voor de andere inwoners van onze gemeente. Dit doen we door woonfuncties en maatschappelijke functies te ontwikkelen op de locatie zelf, of in de directe omgeving hiervan. Hierbij is de ambitie om aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen/opgaven vanuit het sociaal en fysiek domein van Woudenberg. Deze stip op de horizon, gevoed door de Utrechtse aanpak, is het kader wat Woudenberg meeneemt in de verdere uitwerking. De pijlers 'passende maat en schaal', regionale doorstroming' en 'een stabiel leef- en leerklimaat voor kinderen' kunnen we op de beoogde locatie realiseren. Daar waar dit eventuele uitdagingen geeft, zoeken we actief de samenwerking op met andere gemeenten (pijler 'intergemeentelijke samenwerking') en eventueel andere stakeholders.

5. Verdeelbesluit: eerdere en bijzondere inspanningen op het gebied van opvang

De minister heeft de mogelijkheid om in het verdeelbesluit de opvangopgave in te vullen tot de gehele provinciale opgave. In dat geval is in de [Beleidsregel Verdeelbesluit](#) opgenomen dat de minister zich hierin laat leiden door de volgende overwegingen: een 'evenwichtige verdeling', 'haalbaarheid en uitvoerbaarheid' en 'eerdere en bijzondere inspanningen op het gebied van asielopvang'.

Deze laatste categorie wordt in de Beleidsregel uitgewerkt als "eerder geboden asielopvang in gemeenten in de afgelopen 10 jaar, waaronder ook de opvang van ontheemden in het geval van acute noodsituaties (zoals in het geval van Oekraïne). Hierbij speelt de duur (maanden, jaren) en omvang (aantal opvangplaatsen) van de eerder geboden asielopvang een rol." De opvang van Oekraïense ontheemden wordt hierin dus ook meegenomen.

Om dit in beeld te brengen hebben de Utrechtse gemeenten een extra toelichting gegeven op de opvanginspanningen van de laatste tien jaar. Dit is aanvullend op de informatie die bij het ministerie reeds beschikbaar is. De gegeven toelichting is hieronder overgenomen:

Gemeente	Toelichting bij eerdere prestaties
Amersfoort	Afgelopen 10 jaar heeft de gemeente Amersfoort in totaal 1.271 opvangplekken gerealiseerd en inmiddels ook afgesloten. Deze zijn als volgt verdeeld: <u>Asielzoekers:</u> • 2016: tijdelijke uitbreiding BW-laan, 300 mensen, 1 jaar • 2016: crisishoedopvang Zon en Schild, 66 mensen, 5 maanden • 2021: crisishoedopvang Zon en Schild, 40 alleenstaande mannen, 3 maanden • 2022: crisishoedopvang sportzaal Zielhorst, 100 mensen, 2 maanden • 2022: crisishoedopvang Kruispuntkerk, 40 mensen, 2 maanden • 2023: hoedopvang Van der Valk, 40 jongeren, 4 maanden • 2023: hoedopvang Plotterweg, 150 mensen, 6 maanden • 2024: crisishoedopvang Kruispuntkerk, 20 mensen, 6 maanden <u>Oekraïense ontheemden en derdelanders:</u> • 2022: crisishoedopvang sportzaal Zielhorst, 100 mensen • 2022: gemeentelijke opvang Plotterweg, 250 mensen, 1 jaar • 2022: gemeentelijke opvang Zonnehof, 205 mensen, 1 jaar <u>Statushouders:</u> • 2022: versnellingsactie huisvesting statushouders, 145 mensen gehuisvest in 5 weken
Baarn	De gemeente Baarn heeft in 2015 tijdelijk 150 vluchtelingen opgevangen.
Bunnik	De gemeente vangt al meerdere jaren ongeveer 90 Oekraïners op.
Bunschoten	1. De gemeente Bunschoten heeft van 8 oktober tot en met 14 oktober 2015 in sporthal De Kuil crisishoedopvang geboden aan een groep van 125 vluchtelingen. Destijds lag de regie, verantwoordelijkheid, veiligheid en (medische) zorg met betrekking tot de vluchtelingen bij de gemeente. 2. In 2023 heeft de gemeente Bunschoten in goed overleg met de medewerkers van de VRU-crisisbeheersing opnieuw crises-hoedopvang voorbereid. Diverse locaties zijn onderzocht en er zijn afspraken gemaakt over de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Idee was om een sporthal gedurende 4 weken van de zomervakantie in te zetten voor crisishoedopvang. In de zomervakantie werd de normaal zeer intensief gebruikte sporthal namelijk nauwelijks gebruikt voor sportactiviteiten. Uiteindelijk is er geen gebruik gemaakt van de sporthal omdat de situatie in Ter Apel beheersbaar is gebleven. 3. In 2022 heeft de gemeente ca. 55 Oekraïners opgevangen in de leegstaande Calvijnschool, de Van Amerongenschool en een woning aan de Bisschopsweg 5 (gemeentelijk eigendom). Daarnaast zijn er circa 60 Oekraïners in particuliere opvang bij diverse mensen thuis in Eemdijk "Eemdijk helpt". In 2023 is de particuliere opvang in Eemdijk afgebouwd, waarbij diverse Oekraïense vluchtelingen zijn teruggekeerd of

	elders huisvesting hebben gevonden. Tegelijkertijd is de opvang bij de Calvijnschool geïntensiveerd ook vanwege het gegeven dat de Van Amerongenschool per november van 2022 contractueel moest worden overgedragen ten behoeve van woningbouwproject. Bij de Calvijnschool zijn daarom extra units bijgeplaatst. De opvang in de woning aan de Bisschopsweg 5 is voortgezet. Hierdoor worden er in totaal nog circa 69 mensen uit Oekraïne opgevangen tot de dag van vandaag.
De Bilt	Voor een aantal jaren biedt onze gemeente opvang aan 18 AMV.
De Ronde Venen	Er is in De Ronde Venen niet eerder sprake geweest van reguliere asielopvang. Wel heeft De Ronde Venen samengewerkt met andere gemeenten als het gaat om noodopvang en is er al enige tijd een Hotel- en Accommodatieregeling in Abcoude. Daarnaast heeft gemeente De Ronde Venen de afgelopen periode 18 locaties onderzocht om te komen tot (een vorm van) asielopvang. Deze 18 locaties hebben allen om uiteenlopende redenen niet geleid tot een asielopvangvoorziening, maar is met name te verklaren vanwege de aantallen (te weinig) of de plek (niet in de nabijheid van voorzieningen in De Ronde Venen). Een uitgebreid overzicht van de onderzochte locaties is toegevoegd als bijlage bij dit formulier.
Eemnes	Eemnes heeft aan de Barbeelstraat medio 2023 een complex met wooneenheden gerealiseerd voor 86 bedden ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Samen met Laren en Blaricum is op de Woensberg in Blaricum een tijdelijke opvanglocatie gerealiseerd voor 310 bedden op de Woensberg ten behoeve van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Samen met Blaricum en Laren is in het voormalig ziekenhuis TerGooi een tijdelijke opvang van asielzoekers met een verblijfsvergunning gerealiseerd voor 250 bedden geëxploiteerd door het COA.
Houten	In 2016 heeft de gemeente Houten noodopvangplekken geboden aan Syrische asielzoekers, in augustus 2022 zijn er circa 100 asielzoekers opgevangen in een hotel. Wat betreft de huisvesting van statushouders loopt Houten in de pas. De taakstelling wordt steeds gehaald. de opvang van Oekraïners bedraagt een aantal van ongeveer 168 in de GOO.
IJsselstein	Sporthal de Oever, crisisnoodopvang van 100 asielzoekers in van december 2022-januari 2023. Baden Powellweg 3 "de Wenteltrap", opvang voor 50 Oekraïense ontheemden vanaf maart 2022 tot en met heden. Lagebiezen 4, doorstroomlocatie 10 statushouders, van mei 2023 tot december 2024.
Leusden	Gemeente Leusden heeft eerder geboden asielopvang aan 80 AMV gedurende 2,5 jaar. Daarnaast heeft de gemeente Leusden bijna 3 jaar opvang geboden aan 300 Oekraïense ontheemden.
Lopik	Gemeente Lopik vangt sinds april 2022 op ruime schaal ontheemden (Oekraïners) op in zowel een gemeentelijke opvang als ook nog steeds bij particulieren. Lopik heeft op dit moment 20 mensen gehuisvest in een tijdelijke Goo-voorziening. 48 mensen wonen op particuliere opvangadressen, welke in overleg met de gemeente ter beschikking zijn gekomen. We werken toe naar een nieuwe Goo voorziening en/of flexwoningen waar deze 68 mensen kunnen worden opgevangen. (waarbij we verwachten dat 14 mensen/7 poo adressen kunnen blijven bestaan. Zodat we in de toekomst naar een GOO-opvangcapaciteit werken tussen de 68 plekken. De huidige locatie zal in de toekomst zijn oorspronkelijke status terugkrijgen (schoolgebouw).
Nieuwegein	Tijdens de Syrië crisis heeft Nieuwegein gedurende de periode 1 november 2015 tot 20 december 2016 150 asielzoekers opgevangen. Gehoor gevend aan de dringende oproep van de provincie en staatssecretaris hebben we in de periode november 2022 tot maart 2023 een CNO in de vorm van een schip geopend voor 100 asielzoekers. Wederom gehoor gevend aan de dringende oproep van de provincie en de staatssecretaris vangen we vanaf maart 2024 tot heden 300 asielzoekers op in een TGO. Deze noodopvang stopt in ieder geval op 31 december 2024. Vanaf maart 2022 tot en met heden vangen we ruim 300 Oekraïense ontheemde op, waarvan 220 in GOO en 80 in POO.

Oudewater	De gemeente Oudewater is altijd bereid geweest om te kijken naar de mogelijkheden voor opvang van vluchtelingen in de gemeente. • Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente een locatie voor gemeentelijke opvang geopend voor de opvang van 42 Oekraïense ontheemden, deze locatie is nog steeds in gebruik. Ook worden er sinds het begin van de oorlog ontheemden opgevangen door particulieren in de gemeente. • In 2023 is gedurende zeven weken de sporthal van Oudewater in gebruik geweest als doorstroomlocatie (noodopvang). Hier zijn in totaal ca. 100 vrouwen en kinderen opgevangen, zowel asielzoekers als ontheemden uit Oekraïne. • Sinds april 2024 vangt Oudewater 12 minderjarige statushouders op in een KWG (kleinschalige woongroep) van Nidos. • Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente Woerden over samenwerking rondom het thema vluchtelingen en statushouders. De besturen van beide gemeenten trekken samen op rondom dit thema. In het najaar van 2024 worden de door de colleges voorgenomen uitruilafspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Daarmee voldoet ook de gemeente Oudewater aan de opgave uit de Spreidingswet zodra de reguliere opvanglocatie in Woerden opent, naar verwachting in 2027.
Renswoude	Renswoude heeft in de afgelopen tien jaar voor 100% invulling gegeven aan de taakstelling huisvesting statushouders. Daarnaast vangt Renswoude sinds 2022 in verhouding tot het inwoneraantal van 5.752 inwoners een zeer groot aantal Oekraïense ontheemden op: in totaal zijn 178 personen uit Oekraïne opgevangen in Renswoude. Verder draagt Renswoude, binnen de beperkte mogelijkheden die er in de gemeente zijn, bij aan de opvangopgave. Zo heeft de gemeente in 2015 de sporthal (de enige hal van Renswoude) ingezet voor twee weken crisishulpverlening.
Rhenen	Er is/zijn op dit moment nog geen haalbare locatie(s) voor asielopvangplekken in de gemeente Rhenen. De gemeente Rhenen voldoet al jarenlang aan de huisvestingsopgaven voor statushouders. Sinds september 2023 is er een NIDOS kinderroegroep gehuisvest in Rhenen. Medio 2025 realiseert de gemeente Rhenen een doorstroomlocatie voor statushouders. De gemeente Rhenen voldoet in de afgelopen jaren aan de opvangopgave voor Oekraïense ontheemden. We laten de pijlers van de Utrechtse aanpak zoveel mogelijk terugkomen in de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Met name een maat en schaal die passen bij de omgeving, arbeidsparticipatie en een stabiel leef- en leerklimaat voor kinderen.
Soest	• 90 noodopvangplekken tot februari 2025 in het Fletcherhotel (Birkstraat 138). Omdat deze locatie alleen tot stand kon komen onder de randvoorwaarde van tijdelijkheid tot februari 2025 is verlenging niet aan de orde. • We zijn in samenwerking verbonden met de gemeente Zeist aan de opvangplekken op Kamp van Zeist. De locatie ligt aan de rand van het dorp Soesterberg. Hoewel de locatie formeel op het grondgebied van Zeist ligt, is de invloedssfeer van de locatie het dorp Soesterberg (gemeente Soest). - Aan de Richelleweg in Soesterberg (gemeente Soest) is het Detentiecentrum Zeist gevestigd (nu: Justitieel complex). Vanaf oktober 2014 is hier een gesloten gezinsvoorziening (ggv) voor gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). In de ggv begeleiden medewerkers van de DJI en het COA asielzoekers bij de voorbereiding op hun vertrek. - In 2014 is door Soest en Zeist aan de rand van Soesterberg (Kamp van Zeist) een tijdelijk AZC mogelijk gemaakt met een opvangcapaciteit van 367 plekken. Deze kon maximaal 5 jaar in stand blijven, gezien afspraken over vergroening van de locatie in het kader van Hart van de Heuvelrug. - Vanaf 2015 is op deze plek een extra noodopvang geopend met een capaciteit van 650 noodopvangplekken. Deze sloot in 2017. - In 2022 is gehoor gegeven aan een noodoproep van het ministerie. Opnieuw is op deze plek een noodopvanglocatie geopend met een capaciteit van 200 noodopvangplekken. In mei 2023 is deze noodopvanglocatie gesloten en vervangen door een regulier azc met een capaciteit van 400 opvangplekken. Deze is nog steeds in gebruik. - De gemeente Soest vangt op dit moment ruim 200 Oekraïense ontheemden op.

	De samenwerking met de gemeente Zeist houdt in dat: - we verantwoordelijk zijn voor communicatie en informatievoorziening over de opvanglocatie naar de inwoners van de gemeente Soest en andere betrokkenen - we werken vanuit onze eigen bevoegdheid aan leefbaarheid, veiligheid en handhaving - we dagelijks boa's aanwezig hebben in de directe omgeving van Kamp van Zeist, specifiek in de kern Soesterberg en bij het fietspad door het bos. - we diverse overleggen hebben zoals het omwonendenoverleg, driehoeksoverleg(indien nodig), ambtelijk en bestuurlijke afstemming. • De locatie Open Hof in de kern Soest is afgefallen. Het kerkbestuur (de eigenaar) heeft besloten om de locatie niet ter beschikking te stellen aan het COA voor het opvangen van vluchtelingen. De gemeente Soest wil de taakstelling, zoals opgenomen in de Spreidingswet, alsnog halen. We onderzoeken daarom op dit moment alternatieve locaties in de gemeente. Hiervoor is naast het vastgestelde toetsingskader een proces en Quick Scan ontwikkeld om effectief en snel te kunnen schakelen. Op dit moment is, samen met het COA, een aantal concrete locaties in onderzoek, die kansrijk lijken.
Stichtse Vecht	Eerdere en bijzondere inspanningen op het gebied van opvang: September 2015: Op verzoek van het COA voor 72 uur (crisis)noodopvang heeft de gemeente vanaf 22 september 2015 gedurende 8 dagen (crisis)noodopvang georganiseerd voor 125 asielzoekers in sporthal Kockengen in Kockengen. Voorjaar 2022-heden: De gemeente vangt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 220 ontheemde Oekraïners op in gemeentelijke opvanglocaties en 131 in particuliere opvang. 29 mei 2024 – heden: De gemeente ving eerst voor een periode van 4 weken 50 asielzoekers op. Deze tijdelijke opvang is na 4 weken - na ook de landelijke oproep in juni 2024 om in iedere provincie 100 asielzoekers op te vangen - uitgebreid naar 80 asielzoekers. De opvang is inmiddels verlengd tot en met 31 maart 2025.
Utrecht	In de periode 2015 - 2019 hebben we in Utrecht gezorgd voor extra opvanglocaties (>650) bovenop de capaciteit van de (reguliere) opvanglocatie aan de Joseph Haydnlaan. 14 september 2015 – 10 november 2015, 500 plekken Jaarbeurs 20 november 2015 – 1 mei 2016, 500 plekken Amerikalaan 17 mei 2016 – juli 2017, 250 plekken Ravellaan Vanaf juni 2016 – 140 extra permanente plekken bij locatie Joseph Haydnlaan Februari 2017- 30 november 2018 – 400 plekken Einsteindreef In 2021 en 2022 hebben we gezorgd voor meerdere extra noodopvanglocaties en crisisnoodopvang. Vanaf 26 oktober 2021 – 5 weken, 50 plekken City Lodge Vanaf december 2021 – 335 plekken, Voorveldse Polder, 2 keer verlengd Vanaf maart/april 2022 – 5 weken, 200 plekken Overste den Oudenlaan Van 1 juli – 1 augustus – 100 plekken, sporthal Hoograven Vanaf november 2022 – juni 2023, 129 plekken, 't Goylaan In 2024 hebben we in De Jaarbeurs 3 x een groep van 75-100 asielzoekers opgevangen als overloop van Ter Apel, naast alle andere opvanglocaties in onze gemeente. Daarnaast hebben we in Utrecht het concept Plan Einstein ontwikkeld waardoor er meer draagvlak in de omgeving is voor asielopvang en de AZC-bewoners zich beter kunnen redden in de maatschappij of land/regio van herkomst als ze hier niet mogen blijven.

	Voor het opstellen van de spreidingswet heeft het college in juni 2023 opdracht gegeven om te zoeken naar 400 duurzame asielopvangplekken in aanvulling op de bestaande permanente voorraad op het AZC Joseph Haydnlaan. Daarnaast zorgen we ervoor dat in totaal 1700 Oekraïners onderdak en ondersteuning krijgen in onze stad (zie format Oekraïne). Ook was de HUB voor Oekraïense ontheemden ruim 2 jaar lang in onze gemeente gehuisvest en hebben onze lokale partners hieraan bijgedragen. Voor huisvesting statushouders (zie format) zetten we er met onze partners op in om zo veel als mogelijk de taakstelling huisvesting statushouders (730 voor 2024) te halen als onderdeel van het programma Thuis voor Iedereen. We doen dit onder andere door inzet op meer flexwonen en woningdelen.
Utrechtse Heuvelrug	AZC Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug bestaat dit jaar 35 jaar. De afgelopen drie jaar, tot eind 2024, hebben wij een extra capaciteit van 100 plekken gecreëerd tot een totaal van 625. In ruil daarvoor hebben we in de betreffende drie jaar een korting van 10 personen per taakstellingsperiode gekregen. De Oekraïense ontheemden zijn bij aanvang van de oorlog ook in grote getalen naar onze gemeente gekomen of gehaald door gastgezinnen. In mei 2022 hadden we een kwalitatief goede gemeentelijke opvang operationeel en omdat alle kamers geschikt waren voor minder validen is een samenwerking met het Medisch Revalidatie Centrum (MRC) in Doorn opgezet. Een deel van de kamers is gereserveerd voor ambulante revaliderende militairen of andere Oekraïners die in het MRC gerevalideerd hebben en daarna ambulante nazorg ontvangen. Geruime tijd hebben we rond de 275 ontheemden opgevangen. Op dit moment is de particuliere opvang afgenomen en huisvesten we nog ongeveer 200 ontheemden in onze gemeente. De gemeentelijke opvanglocatie staat nog tot eind maart 2025 tot onze beschikking. We hebben het voornemen om de opvang voort te zetten en zijn op zoek naar een nieuwe locatie.
Veenendaal	De gemeente Veenendaal vangt vanaf augustus 2022 asielzoekers op in de Crisis Noodopvanglocatie (CNO). Op dit moment zijn hier 236 asielzoekersplekken beschikbaar. De laatste extra plekken zijn in april 2024 gerealiseerd na een noodoproep voor meer asielplekken. Bij de komst van Oekraïense vluchtelingen in 2022 heeft de gemeente Veenendaal onmiddellijk twee opvanglocaties ter beschikking gesteld waar enkele tientallen Oekraïense vluchtelingen gehuisvest konden worden. In 2015 heeft de gemeente Veenendaal een sporthal beschikbaar gesteld voor de opvang van ongeveer 100 vluchtelingen.
Vijfheerenlanden	Crisisnoodopvang Leerdam 01-11-2015 t/m 01-12-2015 (40 plekken) Crisisnoodopvang Lexmond 01-11-2022 t/m 01-03-2023 (70 plekken) Crisisnoodopvang Kedichem 01-03-2023 t/m 01-03-2024 (58 plekken)
Wijk bij Duurstede	De gemeente Wijk bij Duurstede heeft vanaf augustus 2022 voor 6 weken 100 asielzoekers opgevangen in de vorm van crisisnoodopvang. Sinds de oorlog in de Oekraïne bieden we vanaf maart 2022 in de gemeente Wijk bij Duurstede opvang aan ontheemden uit de Oekraïne. In de eerste periode was er veel particuliere opvang en al snel kwam daar gemeentelijke opvang bij. Op dit moment worden nog circa 80 mensen opgevangen in vier grotere gemeentelijke opvanglocaties. We bieden naast tijdelijke huisvesting, ondersteuning bij het vinden en behouden van werk, scholing en participatie. Resultaat is dat bijna alle volwassenen werk hebben gevonden en ook weten te behouden. Voor de komende jaren ligt er een uitdaging om steeds meer duurzame huisvesting te bieden. De opvang die gerealiseerd is door middel van flexwoningen die voor 10 jaar gehuurd zijn, is daar een voorbeeld van.
Woerden	De gemeente Woerden is altijd bereid geweest zich in te zetten voor de opvang van vluchtelingen. De afgelopen jaren heeft dat vorm gekregen door onder andere: - In 2015 heeft de gemeente in het kader van crisisnoodopvang 150 vluchtelingen opgevangen in een sporthal in Woerden - In 2016 heeft COA onderzoek gedaan naar de mogelijke vestiging van een asielopvanglocatie in Woerden. Uiteindelijk zijn de plannen niet doorggegaan omdat COA deze capaciteit aan plekken niet nodig had. - In de gemeente was tussen 2016 en 2021 een tussenvoorziening voor de huisvesting van 52 statushouders in 'De Stadspoort'

	- Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de gemeente twee locaties voor gemeentelijke opvang geopend voor de opvang van 200 Oekraïense ontheemden, deze locaties zijn nog steeds in gebruik. Ook worden er sinds het begin van de oorlog ontheemden opgevangen door particulieren in de gemeente. - Er zijn concrete plannen voor de realisatie van een reguliere en duurzame opvanglocatie in de gemeente. Op 1 oktober jl. heeft het college besloten tot het ondertekenen van een bestuursovereenkomst met COA. Hierin staan afspraken voor asielopvang voor de duur van 15 jaar, voor maximaal 400 asielzoekers. - Sinds medio augustus 2024 is een tijdelijke gemeentelijke opvang geopend voor de duur van één jaar. Hier worden 200 asielzoekers opgevangen. - Vanaf het eerste kwartaal 2025 worden nog eens 100 asielzoekers opgevangen in tijdelijke woningen, voor de duur van 2 tot 3 jaar, tot aan de opening van de reguliere opvanglocatie.
Woudenberg	Vanaf het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel, zijn Woudenberg en haar inwoners actief in het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Waar onze inwoners vanaf dat moment hun eigen woningen deels beschikbaar stelden, heeft de gemeente in maart 2022 een noodopvanglocatie aangeboden voor 100 vluchtelingen. De VRU heeft destijds besloten om geen gebruik te maken van dit aanbod. Sinds die tijd heeft gemeente Woudenberg ca. 250 gemeentelijke opvangplekken gecreëerd voor vluchtelingen uit Oekraïne verdeeld over zes opvanglocaties. De opgave vanuit de provincie Utrecht voor de opvang van Oekraïense ontheemden bestaat uit de realisatie van 65 opvangplekken voor de gemeente Woudenberg. Een van onze gemeentelijke opvanglocaties is bovendien gericht op de opvang van vluchtelingen met extra medische zorgbehoeften. Hier wonen met name kinderen en volwassenen die oncologische zorg ontvangen. Naast de opvang van Oekraïners, heeft gemeente Woudenberg 15 plekken voor AMV-Nidos jongeren.
Zeist	(2014 – heden) Vanaf oktober 2014 is er in het Justitieel Complex Zeist (vroeger: Detentiecentrum Zeist) een gesloten gezinsvoorziening (ggv) voor gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). (2015) Op 11 september 2015 is gemeente Zeist met het COA overeengekomen een Noodopvang te openen op het terrein Kamp van Zeist met een capaciteit van 650 opvangplekken. (2015) Op 18 september 2015 heeft gemeente Zeist Sporthal Dijnseburg beschikbaar gesteld voor de opvang van 150 vluchtelingen uit Syrië en Irak. De gemeente gaf hiermee gehoor aan de noodoproep van het ministerie van Veiligheid en Justitie. (2015 – 2018) Op 11 november 2015 is de Noodopvang op het terrein Kamp van Zeist geopend met een capaciteit van 650 opvangplekken. (2021- 2024) Op 23 augustus heeft de gemeente Zeist een noodopvang geopend door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in het Walaardt Sacré Kamp in Huis ter Heide. Deze opvang bood onderdak aan 485 Afghaanse vluchtelingen. (2022 – 2023) In mei 2022 opende het COA op het terrein Kamp van Zeist een Noodopvanglocatie met de capaciteit van 200 opvangplekken. In de tussentijd werd toegewerkt naar een azc op het terrein naast de noodopvanglocatie. De locatie werd gesloten bij opening van het azc in 2023. (2022 – heden) De gemeente Zeist vangt sinds maart 2022 op verschillende locaties in de gemeente ruim 300 Oekraïense vluchtelingen op. (2023) Gemeente Zeist geeft gehoor aan een noodoproep van het ministerie om voor drie weken 150 Syrische vluchtelingen op te vangen op het Walaardt Sacré Kamp. (2023 – heden) In mei 2023 is het azc Kamp van Zeist in de gemeente Zeist geopend. De opvanglocatie biedt onderdak aan 400 asielzoekers. De bestuursovereenkomst loopt tot mei 2028. (2024 – heden) April 2024 verwelkomde gemeente Zeist een Nidos locatie in de gemeente. Hier wonen tot op heden 17 jongeren (AMV) op een KWG locatie.

- Einde van het hoofdstuk Asielopvang uit het provinciaal plan PRT Utrecht oktober 2024 en bijlage bij het provinciaal verslag van de cvdK bij de Spreidingswetcyclus 2024. -