

Planning RES 2020 -2021

September 2020:

- 8 september: commissie Fysiek Domein ontwerp-RES
- 9 september: webinar RES voor inwoners met aantal gemeenten van de RES U16
- Start formulering contouren zoekgebieden en zoekgebieden zelf onder leiding van RES U16
- RES U16 bijeenkomst met regionale stakeholders
- 29 september: raadsbehandeling ontwerp-RES en lokale opgave Stichtse Vecht

Oktober 2020:

- 8 oktober: raadsbijeenkomst energietransitie (stand van zaken RES/zoekgebieden en relatie met REP en Omgevingsvisie)
- 3^e of 4^e week oktober: gebiedsconferentie Omgevingsvisie inclusief kick off lokale participatieproces RES

November 2020;

- 17 november: Informatieve commissie over beleidskader zonnevelden en routekaart duurzaamheid

December 2020:

- 24 november of 1 december: Commissie Fysiek Domein over beleidskader zonnevelden en routekaart duurzaamheid
- 15 december: raadsbehandeling over beleidskader zonnevelden en raadsbehandeling routekaart duurzaamheid

Januari 2021:

- RES: contouren zoekgebieden via raadsbijeenkomst of raadsinformatiebrief

Februari 2021:

- Participatiebijeenkomst RES: stand van zaken richting RES 1.0, formulering concrete zoekgebieden

Maart 2021:

- Participatiebijeenkomst RES: formulering concrete zoekgebieden

April 2021:

- Afstemming concrete zoekgebieden in U16 gebied

Mei en juni 2021:

- Besluitvorming RES 1.0

1 juli 2021: Landelijke indieningstermijn RES 1.0