



Informatie voor raadsleden

RIB nr. 31

19 september 2024



gemeente
**Stichtse
Wacht**

In deze RaadsInformatieBrief:

Aanvullend krediet MFC Tienhoven	1
Windenergie Provincie Utrecht	2
Vernieuwing Nieuwersluisbrug	2

Aanvullend krediet MFC Tienhoven

De bouw van het nieuwe MFC in Tienhoven is bijna gereed. De oplevering van het gebouw staat gepland in oktober 2024, waarna de gebruikers over kunnen gaan tot verhuizing naar dit gebouw.

Er is echter vertraging bij Stedin om dit gebouw te kunnen voorzien van stroom. Er is sprake van overbelasting van het net in Tienhoven. Stedin is daarom bezig om het net te verzwaren, zodat daarna het nieuwe MFC kan worden aangesloten. Ondanks een tijdige aanvraag van deze aansluiting, loopt Stedin vertraging op in het traject van de netverzwaring. Een voorzichtige indicatie is dat dit in januari/februari 2025 is afgerond, terwijl het nieuwe MFC vanaf eind oktober 2024 in gebruik kan worden genomen.

Om het MFC tijdig in gebruik te kunnen nemen zijn er twee oplossingen:

1. Het tijdelijk plaatsen van dieselgeneratoren. Afhankelijk van de energiebehoefte worden de kosten, voor een periode van 15 weken, ingeschat op € 73.750 - € 134.000 incl. btw.
2. Het installeren van accu's met een energiemanagementsysteem. De kosten voor dit systeem zijn € 105.082 incl btw

De kosten van beide oplossingen zijn vergelijkbaar. Het plaatsen van dieselgeneratoren is echter geen duurzame optie en is bovendien sterk afhankelijk van de planning van Stedin.

Het installeren van accu's met een energiemanagementsysteem heeft de voorkeur. Hier is aanvullend krediet voor nodig, wat aan de raad wordt voorgelegd.

Een tijdige ingebruikname van het gebouw kan, vanwege de levertermijn van het opslag-/accusysteem, alleen als nú uitvoering wordt gegeven voor installatie van de accu's.

Vanwege de urgentie heeft het college ingestemd met uitvoering van deze oplossing, vooruitlopend op het raadsbesluit.

Windenergie Provincie Utrecht

In het voorjaar hebben we u geïnformeerd over de tussenbalans van de provincie, waarin zij meerdere zoekgebieden hebben geïnitieerd. Vervolgens is aan de gemeenten gevraagd om alle raden een uitspraak te laten doen over deze zoekgebieden. Vanuit Stichtse Vecht heeft het college, naar aanleiding van de Strategie Zonnevelden en in lijn met het coalitieakkoord, aangegeven dat er geen plek is voor wind in Stichtse Vecht.

De provincie heeft inmiddels alle reacties binnengekregen en geconstateerd dat er nog veel projecten in de pijplijn zitten en nog geëffectueerd moeten worden. Daarom kan zij op dit moment nog geen beslissing nemen over volgende stappen om wel of geen windmolens te plaatsen, onder andere in Stichtse Vecht. De door de provincie aangewezen zoekgebieden in Stichtse Vecht blijven daarmee vooralsnog overeind. De provincie kan besluiten windmolens in onze gemeente te plaatsen, omdat zij het bevoegd gezag is voor windmolens of windparken met een vermogen tussen 5 en 100 MW. Hoewel de gemeente in dat proces geen formele rol heeft, blijven wij ons uiteraard ten volle verzetten tegen windmolens op ons grondgebied.

Het college is over de keuze van de provincie separaat geïnformeerd. Wederom hebben wij daarbij aangegeven geen plek te zien voor wind in onze gemeente, te meer omdat we nu een proces rondom zonnevelden doorlopen en uitgaan van realisatie van onze opgave voor 2030, conform de gemaakte afspraken. Als de provincie verdere stappen neemt (naar verwachting rond de jaarwisseling), wordt u daarover uiteraard geïnformeerd.

Vernieuwing Nieuwersluisbrug

Vorig jaar hebben gemeente Stichtse Vecht en waterschap AGV afgesproken om de brug bij Nieuwersluis te vervangen. Voor de zomer bent u geïnformeerd dat het waterschap terug is gekomen op deze beslissing. Onlangs hebben zij ons geïnformeerd dat ze kiezen voor werkzaamheden die de brug in stand houden en zorg dragen dat deze de komende 5 jaar aan de eisen voldoet. In die periode gaat het waterschap met de provincie en de gemeente in gesprek over de toekomst van de brug (eigendom, bediening en onderhoud).

Allereerst willen wij nogmaals herhalen dat wij groot voorstander zijn van het vervangen van de Nieuwersluisbrug. Wij waren dan ook teleurgesteld in het nieuws dat het Waterschap hier van afzag, alsmede het voorstel dat nu voorligt bij het Algemeen Bestuur om te kiezen voor instandhouding. Wij betreuren dit voorstel omdat we graag eerst het gesprek met provincie en waterschap voeren over de toekomst van de brug, voordat er geïnvesteerd wordt. De uitkomsten van die gesprekken leiden mogelijk tot een andere keuze dan het nu in standhouden van de brug. Daarmee zijn de investeringen voor de instandhouding een verloren investering. We hebben dit besproken met het bestuur van het waterschap, maar dat heeft niet tot andere inzichten geleid. Daarom hebben wij het Algemeen Bestuur van het waterschap bijgevoegde [brief](#) gestuurd. Zij besluiten op 24 oktober over deze investeringsbeslissing en kunnen deze brief betrekken bij hun besluitvorming. Wij houden u op de hoogte over het vervolg.
