

Nr	Datum	Vergadering	Portefeuillehouder	Onderwerp	Aanleiding	Gepland	Besluit	Status	Tekst	stand_van_zaken	extra_informatie	Commissie
T-15	13-2-2018	Fysiek Domein	Polman	Bp de Werf - meer inzicht in processen voor raads- en commissieleden	Toezegging	jun-20		openstaand	De raads- en commissieleden meer inzicht geven in de processen hoe tot dit bestemmingsplan is gekomen en hen in de gelegenheid stellen om met alle belanghebbenden rondom De Werf, ter plaatse, in gesprek te kunnen gaan over het toekomstige bestemmingsplan.	<p><u>Update 29-8-22</u>: geen wijziging</p> <p><u>Update 12-01-2022</u>: Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021.</p> <p><u>Update 10-11-2021</u>: Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021</p> <p><u>Update 09-09-2021</u>: Wegens gebrek aan capaciteit is geen projectleider beschikbaar. Daardoor vertraagt het opstellen van een bestemmingsplan. Aan vervanging wordt gewerkt. Verwacht tot verkiezingen geen actie. Ligt stil</p> <p><u>Update 01-06-'21</u>: De planning voor het op te stellen bestemmingsplan De Werf is als volgt. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundig kader. Door ziekte bij de adviseurs en tekort aan personele bezetting m.b.t participatie is vertraging in het proces opgetreden waardoor dit meer tijd zal vergen. Het stedenbouwkundig kader wordt voorzien van een intensief participatieproces dat wordt afgerond met een (digitaal) werkbezoek van de raad (door de genoemde vertraging in het proces verschuift dit naar eind derde kwartaal 2021).</p> <p>Lees meer via de link onder 'Extra Informatie'.</p>	https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu/menten-toezeggingen/Update-T-15-en-T-17-inzake-Bp-De-Werf.pdf	Fysiek Domein
T-17	13-2-2018	Fysiek Domein	Polman	Bp de Werf - overzicht houdbaarheidsdatum per soort onderzoek	Toezegging	jun-20		openstaand	Overzicht maken met de houdbaarheidsdatum per soort onderzoek, behorende bij een bestemmingsplan.	<p><u>Update 29-8-22</u>: geen wijziging</p> <p><u>Update 12-01-2022</u>: Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021.</p> <p><u>Update 10-11-2021</u>: Geen wijziging t.o.v. 09-09-2021</p> <p><u>Update 09-09-2021</u>: Wegens gebrek aan capaciteit is geen projectleider beschikbaar. Daardoor vertraagd het opstellen van een bestemmingsplan. Aan vervanging wordt gewerkt. Verwacht tot verkiezingen geen actie. Ligt stil</p> <p><u>Update 07-07-21</u>: de stand van zaken is op dit moment ongewijzigd. Update 01-06-'21: De planning voor het op te stellen bestemmingsplan De Werf is als volgt. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een stedenbouwkundig kader. Door ziekte bij de adviseurs en tekort aan personele bezetting m.b.t participatie is vertraging in het proces opgetreden waardoor dit meer tijd zal vergen. Het stedenbouwkundig kader wordt voorzien van een intensief participatieproces dat wordt afgerond met een (digitaal) werkbezoek van de raad (door de genoemde vertraging in het proces verschuift dit naar eind derde kwartaal 2021).</p>	https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/docu/menten-toezeggingen/Update-T-15-en-T-17-inzake-Bp-De-Werf.pdf	Fysiek Domein

T-236	29-9-2020 Gemeenteraad Polman	Stukken Bp Rondon de Vecht	Toezegging	jun-21	openstaand	De brieven A-19, A-20, D-01, D-02, D-03 en D-05 (ingekomen stukken t.z.t. bij bestemmingsplan Rondon de Vecht publiceren.	<p><u>Update 1-9-2022:</u> Op 8 juli heeft de Raad van State uitspraak gedaan vanwege een ingediende in gebreke stelling. De raad wordt verzocht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 weken een besluit te nemen en deze kenbaar te maken. Deze termijn is niet haalbaar. Het plan wordt voorgelegd aan de Raad van 1 november 2022.</p> <p><u>Update 29.8.22:</u> Het bestemmingsplan zal op 1 november 2022 voor besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.</p> <p><u>Update 7.3.22:</u> Het plan is grotendeels klaar. De aangepaste delen van het bestemmingsplan, behalve van Schulp vruchtensappen en Straatweg 76a, zijn doorgestuurd naar de belanghebbenden ter beoordeling. Straatweg 76a is reeds eerder voorgelegd aan de Raad. Op het moment dat de overige onderdelen gereed zijn worden deze ook zo spoedig mogelijk voorgelegd aan desbetreffende belanghebbenden. Planning is om het plan voor te leggen aan de Raad van 28 juni '22</p> <p><u>Update 12-01-2022:</u> Geen wijziging t.o.v. 10-11-2021</p> <p><u>Update 10-11-2021:</u> De verkeerstelling bij Schulp is onlangs afgerond. Op basis van de resultaten worden wordt het bestemmingsplan aangepast. Op het moment dat dit is afgerond wordt de</p>	Fysiek Domein
T-386	1-12-2021 Fysiek Domein Polman	Uitvoeringsplan Zonnevelden - schriftelijk terugkomen op de gesprekken met Tennet, Stedin, wethouders U16 en de provincie over de netwerk congestie	Toezegging	dec-21	openstaand	Schriftelijk terugkomen op de gesprekken met Tennet, Stedin, wethouders U16 en de provincie over de netwerk congestie	<p><u>Update 29.8.22:</u> Gesprekken met Stedin, Tennet en U16 lopen, waarin naar oplossingen wordt gekeken. Naar verwachting in Q4 bericht richting de raad over voortgang, maar mede afhankelijk van andere partijen.</p> <p><u>Update 22-12-21:</u> Met de wethouder is afgestemd dat in januari 2022 er wordt teruggekomen op de gesprekken met Tennet, Stedin, wethouders U16 en de provincie over de netwerk congestie.</p>	Fysiek Domein