

Beantwoording vraag CDA over De Pionier (commissie 16-4)

Vraag:

In de startnotitie staat onder kaders en randvoorwaarden dat de stedenbouwkundige studie tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden door een gebrek aan capaciteit. Er staat dat dit vooruitgeschoven is naar 2026. Verderop staat echter in de planning dat de bouw aanvangt in 2026. Hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

Antwoord:

Het was oorspronkelijk in 2020 al het voornemen om een stedenbouwkundige inpassingstudie uit te voeren. Die heeft door gebrek aan capaciteit geen doorgang gevonden. En op grond daarvan was het toenmalig verstrekte krediet doorgeschoven naar uitvoering in 2026.

Met het maken van de herstart op basis van het nu voorgelegde besluit zal parallel met het starten van het project ook een stedenbouwkundige studie plaatsvinden. Voor beide aspecten zal naar verwachting aanvullende (externe) capaciteit nodig zijn.