



gemeente  
Stichtse  
Vecht

Jan de Boer  
22 november 2022

# Brug Bergseweg Vreeland

# Agenda

- Korte terugblik in de geschiedenis
- Oplossingsrichtingen
- Besluitvorming college
- Financiën
- Proces



# Korte terugblik

- In 2010 besluitvorming door college en raad over verplaatsen van biomassaverwerkend bedrijf aan Kleizuwe 105A naar elders. Op de vrijgekomen locatie komt woningbouw met een jachthaven voor sloepen en ontsluiting van deze jachthaven naar de Vecht. Een brug om beide oevers van de Bergseweg met elkaar te verbinden wordt in het plan opgenomen.
- In 2016 wordt een anterieure overeenkomst tussen Vechtland B.V. en de gemeente afgesloten voor de aanleg van een haven met ontsluiting richting de Vecht en een brug. De gemeente heeft destijds de hoogte, lengte, breedte en draagkracht voorgeschreven aan de ontwikkelaar.
- Op 5 november 2019 is de omgevingsvergunning voor de brug aan de ontwikkelaar verleend.
- In de zomer van 2020 is de brug gebouwd en aangelegd. Op 31 juli 2020 is de brug opengesteld voor alle verkeer.
- In augustus 2020 is de brug afgesloten voor alle verkeer door de gemeente vanwege klachten over de steilte van de brug.
- In de zomer van 2021 is de brug opengesteld voor alleen voetgangers/fietsers.
- Vanaf sluiting brug zijn ontwikkelaar en gemeente in gesprek over de aansprakelijkheid en oplossingsrichting.

# Oplossingsrichtingen

- Het brugdek verlengen van 31 naar 53 meter. Hellingsgraad van 13.5% naar 8%.
- Het brugdek verlengen van 31 naar 53 meter en verbreden van 3 naar 5 meter. Hellingsgraad van 13.5% naar 8%.
- Volledig vervangen van de brug voor een nieuwe brug met een hellingsgraad van 8% die 5 meter breed is en 53 meter lang.
- Handhaven van de huidige brug en verkeersmaatregelen nemen om veilig de brug te kunnen passeren.

# Besluitvorming college

- Op 20 september 2022 heeft het college de voorkeur uitgesproken de huidige brug te handhaven en deze alleen te ontsluiten voor bewoners van de Bergseweg, hulpdiensten en enkele uitzonderingen zoals de huisarts, thuiszorg, vuilophaaldienst etc. 13 december 2022 neemt het college een besluit.
- Input vanuit dorpsraad
- enquête onder bewoners
- Overeenkomst ontwikkelaar



# Financiën

- Kosten circa € 245.000,-
- Delen kosten met de ontwikkelaar
- Brug wordt om niet overgedragen en onderhoud voor 100 jaar afgekocht door ontwikkelaar
- Dekkingsvoorstel wordt voorgelegd aan uw raad

# Proces

## Proces bestuurlijk

- 17 of 24 januari 2023 Commissie Fysiek Domein
- 7 februari raad 2023

## Proces uitvoering

- Alle offertes opgevraagd; pollers, kabels en leidingen, aanpassingen Bergseweg
- Aanvraag Stedin uitgevoerd
- Na besluitvorming raad wordt verkeersbesluit genomen over wegafsluiting (2 x 6 weken termijn)
- Na bezwaarperiode uitvoeren werkzaamheden

# Vragen en reacties

