

Update verduurzaming gebouwde omgeving

- Hans Kostense
- Joy Kramp-Heijenga
- Bart Verhagen

Inhoud

Van uitvoeringsprogramma: “Op weg naar nieuwe energie” naar uitvoering, projecten en resultaten.

- Aanpak aardgasvrij: Uitvoeringsagenda Warmte
- Soortenmanagementplan (SMP)
- Isolatiestrategie Stichtse Vecht



Aanpak Aardgasvrij

Door: Hans Kostense

Waarom een Uitvoeringsagenda Warmte?

1. Vastleggen ambitie
2. Prioritering van wijken
3. Budget en benodigde uitvoeringscapaciteit
4. Afstemming met uitvoering



Uitvoeringsagenda Warmte Proces

Wat zijn de mijlpalen	Hoe?	Wie?	monitoring
<p>2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uitvoeringsprogramma vastgesteld (weg naar 2030) <p>2024-2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overige mijlpalen a.d.h.v. uitvoeringsprogramma (aantal wijken) 	<ul style="list-style-type: none"> • Opstellen uitvoeringsprogramma Warmtevisie • Uitvoering pilots en vervolgens andere wijken 	<ul style="list-style-type: none"> • gebouweigenaren Stichtse Vecht • Markpartijen (afhankelijk van ontwikkeling warmtenetten) 	<ul style="list-style-type: none"> • a.d.h.v. uitvoeringsprogramma • Aantal woningen van het gas af.

Uitvoeringsprogramma:
"Op weg naar nieuwe Energie 2023-2026"

Inhoud van de agenda

Inventarisatie n.a.v. de vragen

1. Welke projecten lopen er al?

Resultaten Pilotproject Op Buuren

2. Welke onderzoeken zijn nodig?

3. Wat willen de verschillende belangengroepen uit de buurten en samenleving?

NR.	PROJECT	KANSEN		STAKEHOLDERS	PLANNING
		VERBINDING HUIDIG BELEID EN INSTRUMENTEN	MOGELIJKE COFINANCIERING		
1.01	Collectieve warmtevoorziening -WKO Op Buuren				2023-2026
	<i>fase 2a: voorbereiding tot uitvoering</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> - verder onderzoek – warmteverliesberekeningen, aansluitkosten - traject aanbesteding voor concessiehouders - voorbereiding bodem – warmtenet infrastructuur 	Gemeentelijk bodembeleid	USET	Stichting Duurzame Vecht	2023-2024
1.02	<i>fase 2b: participatie uitvoeringstraject</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> - Onderhandeling randvoorwaarden aanbieder en gebruiker - Inventarisatie voor individuele oplossingen gebouweigenaren 	Transitievisie Warmte	CDOKE	Bewonerscommissie Op Buuren	2024-2025
	<i>Fase 3: uitvoering techniek</i>		NPLW (rijksbudget)	Sportpark vereniging Oud Zuilen	vanaf 2025
1.02	Collectieve warmtevoorziening – Overstort Riothermie Zogwetering				2024-2026
	<i>Participatietraject collectieve aanleg warmtelus Zogwetering-Oud</i>				
	<i>Fase 1: Start participatietraject inwoners</i>				
	<i>Fase 2: Inventarisatie collectieve warmteoplossing Zogwetering nieuwbouw, koppeling bestaande bouw met warmtenet o.b.v. oude riool overstort. Businesscase berekening (terugstroomprincipe met warmte uit de Vecht (TEO)). (zie 2.01)</i>	MJOP Wegbeheer en onderhoud MJOP Bodem MJOP Riool	USET	Stichting Duurzame Vecht	
	<i>Fase 3: Voorbereiding inplannen collectieve warmteoplossing infrastructuur en bijbehorende participatiestrategie. Fase 4: Nazorg en aanscherping richting aanpak aardgasvrij</i>	Transitievisie warmte	USET communicatie	Waterschap 2030.nu RES U10	

Drie actielijnen voor de uitvoering





gemeente
Stichtse
Wacht


ortenmanagementplan

Door: Joy Kramp-Heijenga



Wat is een Soortenmanagementplan?

- Gebiedsbreed onderzoek naar specifieke gebouwbewonende soorten.
Mussen, zwaluwen en vleermuizer
- Proces van het SMP betekent compenseren, onderzoek en ontheffen.



Waarom is een SMP nodig in onze gemeente?

Wet natuur-
bescherming
(Wnb)

Verduurzamen
doel vanuit
klimaatakkoord

Nationaal
Isolatie-
programma
(NIP)

Natuurvriende-
lijk isoleren

Uitvoering
van
CDOKE
budgetten

OPSTELLEN VAN EEN PRE-SMP EN EEN SMP

Natuurvriendelijk isoleren onder een pre-SMP (pre-soortenmanagementplan) brengt de doelen voor verduurzaming en de verantwoordelijkheid voor natuurbescherming samen. Met een SMP krijgt een gemeente een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Het opstellen van een SMP duurt één à twee jaar, dit is dus geen directe oplossing. Het pre-SMP is dat wél. Daarmee zet u meteen de eerste stap naar een SMP voor uw gemeente.

Ontheffing voor pre-SMP CA. 2 MAANDEN

FASE 1

Aanmelden bij de provincie

Bepalen ontheffingsgebied pre-SMP
Met provincie

Aanhaken collega's gemeente
Duurzaamheid/energietransitie, woningbouw, natuur, juridische zaken, bestuursondersteuning, communicatie

Voorbereiden bestuurlijk besluit of akkoord wethouder
Delen met provincie

Maken compensatieplan
Met provincie per wijk locaties en aantal te compenseren verblijfplaatsen bepalen.

Aanbesteding SMP-onderzoek ecologische adviesbureaus
Provincie kijkt desgewenst mee naar uitvraag en offertes

Aanvragen subsidie Biodiversiteit: Soortenmanagementplan bij provincie
Offerte en plan ecologisch adviesbureau nodig



BESTUURLIJK BESLUIT/
AKKOORD WETHOUDER



OPDRACHT ECOLOGISCH
ADVIESBUREAU



Compensatie pre-SMP en onderzoek SMP 1 TOT 2 JAAR

FASE 2

Bespreken projectplan met ecologisch adviesbureau en provincie

Aanvragen ontheffing pre-SMP bij provincie
Op basis van format

Communiceren naar inwoners over natuurvriendelijk isoleren
Provincie ondersteunt met communicatietoolkit

Compenseren grote kraamverblijfplaatsen
Met provincie (en ecologisch adviesbureau)

Uitvoeren SMP-onderzoek
Tussentijds bespreken met provincie

Opstellen SMP
Tussentijds bespreken met provincie

Aanvragen ontheffing SMP bij provincie
Beoordeling door provincie. Let op: maximaal 18 maanden na ontheffing pre-SMP



ONTHEFFING
PRE-SMP



INWONERS KUNNEN NU STARTEN MET
NATUURVRIENDELIJK ISOLEREN



SMP
KLAAR



ONTHEFFING SMP,
START SMP-PERIODE
10 JAAR

Wat is het voordeel van een SMP voor onze gemeente?

- Tijdelijke ontheffing Wnb (2 jaar tijdens onderzoeksperiode) & langdurige ontheffing Wnb (10 jaar)
- Makkelijk verduurzamen van woningen van inwoners zonder natuurscan
- Verbetering van de naleving nationale wetgeving Wnb
- Op tijd starten = op tijd de basis op orde



Isolatiestrategie Stichtse Vecht

Door: Bart Verhagen



gemeente
Stichtse
Weyde


Regionaal Isolatieprogramma

Lokale aanpak samen
met gemeenten

Duidelijkheid en
ontzorging voor
bewoners

Lokale aanpak Isolatieprogramma

- Doelgroep
- Budget





gemeente

Stichtse
Weyde

Combinatie van maatregelen

- Extra bijdrage vanuit het NIP
- Vouchers voor isolatie
- Eventueel i.c.m.: ISDE-subsidie (landelijke subsidie) en Warmtefonds (geldlening voor verduurzaming)



gemeente
Stichtse
Wierden

Randvoorwaarden

- SMP
- Middelen uiterlijk besteed op 31 december 2026
- Keuze blijft aan de bewoner zelf!



gemeente
Stichtse
Wacht

Bedankt voor jullie aandacht!
Zijn er nog vragen?