

Raadsbesluit

Onderwerp

Kockengen Waterproof nadere fasering

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

21 december 2021

Commissie

1 december 2021

Registratie nummer

Z/21/243024-VB/21/97615

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november en 14 december 2021;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 1 december 2021;

Besluit

Gelet op de nadere fasering van Kockengen Waterproof:

1. Voor het project Kockengen totaalinvesteringen per fase vast te stellen in plaats van per jaarschijf en per activasoort (wegen, riolering e.d.). De al vastgestelde totaalinvesteringen (restant 2020, Bestuursrapportage 2021 en Programmabegroting 2022) per fase bedragen dan:

- Groenlust 2 Zuid € 1.938.570
- Welgelegen Zuid € 3.064.286
- Welgelegen Noord € 1.611.608

2. Aanvullende investeringen beschikbaar te stellen voor de fasen:

- Groenlust 2 Zuid € 2.000.000 (totaalinvestering wordt dan € 3.938.570)
- Welgelegen Noord € 2.699.509 (totaalinvestering wordt dan € 4.311.117).

3. Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen nadere uitgavenplanning per jaarschijf voor de fasen Groenlust 2 Zuid, Welgelegen Noord en Welgelegen Zuid.

4. Kennis te nemen van de in dit voorstel opgenomen nadere planning voor 2023 en verder voor de fasen Oude Kern Oost (2023-2024), Dreef (2023-2024) en Kerkweg (2024-2026).

21 december 2021

Griffier

B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter

drs. A.J.H.T.H. Reinders