

Tijdens de behandeling van het Transformatieplan WMO in de commissie van 28 november is toegezegd een planning te geven van de implementatie.

Deze vindt u op hoofdlijnen hieronder.

fase	hoofddoel van de fase	doorlooptijd
opbouw en startfase	<ul style="list-style-type: none">- opbouw randvoorwaarden, structuren en rolverdeling - uitvoering van de prioritaire activiteiten*- planning maatregelen uitvoeringsfase	nov 2023 – dec 2023 jan 2024- juli 2024
uitvoeringsfase	<ul style="list-style-type: none">- uitvoering van alle andere maatregelen- tussentijdse evaluatie van de effecten van de maatregelen- voorbereiden van borging en verankering in de organisatie	aug. 2024 - juli 2025
borging en verankering	<ul style="list-style-type: none">- overdracht en borging van ontwikkelde werkwijze en bereikte resultaten in de lijn	aug 2025 – maart 2026

** prioritaire maatregelen zijn: de centrale wachtlijst, werkwijze herbeoordelingen, triage en passender indiceren via protocol huishoudelijke ondersteuning.*