



Informatie voor raadsleden

## RIB # 20

11 april 2019



gemeente  
**Stichtse  
Wacht**

## In deze RaadsInformatieBrief:

<b>Gebiedsontwikkeling Harmonieplein .....</b>	<b>1</b>
<b>U16 monitor statushouders .....</b>	<b>3</b>
<b>Monitor Sociaal Domein september - december 2018 .....</b>	<b>3</b>
<b>Bezwaarschriften Belastingen tussen 14 en 19 maart 2019 mogelijk niet ontvangen.....</b>	<b>4</b>
<b>Stand van zaken voorbereiding Europees Parlementsverkiezing .....</b>	<b>5</b>
<b>Bijeenkomstenkalender .....</b>	<b>6</b>

## Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

Het college heeft in haar vergadering van 9 april ingestemd met het heropstarten van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Er worden drie losse bestemmingsplannen opgesteld, omdat de ontwikkeling ook gefaseerd wordt uitgevoerd. Het college heeft daarnaast twee, van de drie uitgewerkte bestemmingsplannen vrijgegeven voor de formele inspraakprocedure.

De verwachting was dat begin 2018 de bestemmingsplannen ter inzage gelegd zouden worden. Deze planning leek helaas iets te optimistisch. De onderzoeken die voor de bestemmingsplannen uitgevoerd moesten worden, hadden meer tijd nodig dan eerder ingeschat. De onderzoeken zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU). Ook is het aantal kinderen dat op het Integraal Kind Centrum (IKC) komt geactualiseerd. Op basis van deze nieuwe cijfers en de conclusie van de ODRU, waren aanpassingen op het geluidsonderzoek nodig. Inmiddels zijn alle onderzoeken afgerond en kunnen twee bestemmingsplannen ter inzage gelegd worden.

Dit betekent dat twee ontwerpbestemmingsplannen, Kindcentrum en Zuidblok, nu klaar zijn om de wettelijke vaststellingsprocedure te doorlopen. In de planning gaan we er vanuit dat de stukken eind april 6 weken ter inzage worden gelegd voor zienswijzen. De vaststelling door de gemeenteraad is naar verwachting in oktober. Het (concept)ontwerpbestemmingsplan voor het Noordblok moet nog opgesteld worden. De wettelijke procedure voor dit plan start naar verwachting in 2020.

## Inspraakmogelijkheid

Tijdens de ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt een informatieavond georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden kennis kunnen nemen van en reageren op de plannen. Voor de verdere communicatie wordt, naast de gebruikelijke wettelijk verplichte communicatiemomenten, gebruik gemaakt van social media (gemeentelijke facebookpagina) en het voor dit project geïntroduceerde blog [harmonieplein.info](http://harmonieplein.info). De ter inzage legging van de ontwerpbestemmingsplannen wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd via [overheid.nl](http://overheid.nl) en de Staatscourant.

## Wat houdt de gebiedsontwikkeling in

### Kindcentrum (0-12 jaar)

In het Kindcentrum (0-12 jaar) worden twee basisscholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO gehuisvest. Deze functies zijn al aanwezig in het plangebied maar liggen verspreid. Nu komen ze in één gebouw. Er komt een inpandige gymzaal die ook na schooltijd gebruikt kan worden. Verder wordt er een schoolplein en een speelplein voor de kinderen van 0-4 jaar aangelegd. Er komen voldoende parkeerplaatsen voor auto's en fietsen en een kiss&ride-strook. Dit jaar is de architect geselecteerd die het gebouw, in goed overleg met de toekomstige gebruikers, gaat ontwerpen. Het voorlopig ontwerp is naar verwachting in het tweede kwartaal klaar. In de planning wordt voor de start van de bouw medio 2020 aangehouden.

### Zuidblok

In het Zuidblok worden 36 sociale huurwoningen gerealiseerd die in eerste instantie gebruikt worden als 35 sociale zorgwoningen en een gezamenlijke ruimte. Verder komen er 4 grondgebonden koopwoningen met tuin. De karakteristieke villa (het Groene Kruis gebouw) aan de Gaslaan wordt in oude luister hersteld en als woning verkocht. Er komen ook 9 koopappartementen met in de plint een centrumfunctie. Daarnaast worden er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Het college van B&W heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp van Exploirius voor het Zuidblok. Deze kan nu worden uitgewerkt tot definitief ontwerp. In de planning wordt voor de start van de bouw begin 2020 aangehouden.



Zuidblok



Zuidblok

### Noordblok

Het Noordblok heeft een voorlopige invulling bestaande uit ca. 31 woningen (appartementen), lichte vorm van horeca, maatschappelijke functies (zoals een bibliotheek, gezondheidszorg, apotheek) en voldoende parkeergelegenheid. Binnen dit deelgebied zijn maatschappelijke voorzieningen gepland op zowel de begane grond (plint) als, naar verwachting, op de verdiepingen. Als de maatschappelijke functies ook op de verdiepingen komen dan worden er minder appartementen gerealiseerd. Het Noordblok kan qua invulling nog wijzigen omdat de aanbestedingsprocedure nog moet worden doorlopen en er ontwikkelingen rond het Noordblok zijn die invloed hebben op de invulling.

---

## Dorpsplein

Het Dorpsplein en de rest van de openbare ruimte wordt aantrekkelijk en duurzaam ingericht. Het doel is een levendig dorpsplein te maken met een minimale breedte van 25 meter. Dit plein is geschikt voor zonnige horecaterrassen, spelende kinderen, markten, evenementen en festivals. Er is aandacht voor de opvang van regenwater en de aanleg van aantrekkelijk groen. Ook is er aandacht voor minder validen en het stallen van fietsen. De monumentale paardenkastanjeboom op het schoolplein van Het Kompas wordt behouden en zal zorgvuldig worden ingepast in de nieuwe openbare ruimte. Waar mogelijk worden extra parkeerplaatsen (dus bovenop de gestelde norm van de ontwikkeling) gerealiseerd voor het centrum van Maarssen. Naar verwachting kunnen we het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte in het tweede kwartaal presenteren. Het plan wordt participatief opgepakt. De uitvoering zal gefaseerd en over een langere periode plaatsvinden. De inrichting van de openbare ruimte, het woonrijp maken, gebeurt pas nadat alle bouwactiviteiten hebben plaatsgevonden.

---

## U16 monitor statushouders

Dankzij de ontwikkeling van een “U16-monitor statushouders” hebben U16-gemeenten een eerste stap gezet om gezamenlijk inzicht te krijgen in de huisvesting en integratie van vluchtelingen. Dit inzicht geeft aan wat goed en wat minder goed gaat. Deze monitor is een startpunt om ons als gemeente met partners én regio effectief voor te bereiden op de invoering van de nieuwe inburgeringswet (2021). De resultaten uit de monitor dragen bij aan het vraagstuk hoe wij de sociale- en economische zelfredzaamheid van nieuwkomers kunnen vergroten door hen zo snel mogelijk aan werk te helpen. We gebruiken deze monitor ook bij de ontwikkeling van het actieplan Stichtse Vecht WERKT waarin we kijken wat nodig is om belemmeringen op het pad naar werk, zoals taalachterstanden, weg te nemen. Ter voorbereiding van het integratiebeleid maken wij naast deze monitorgegevens gebruik van praktijkvoorbeelden door maatschappelijke partners mee te laten denken in het vormen van een effectieve aanpak.

De “[U16-monitor statushouders](#)” kunt u lezen in het raadsinformatiesysteem. Waar mogelijk is de beschikbare informatie uitgesplitst naar gemeente.

---

## Monitor Sociaal Domein september - december 2018

Zoals toegezegd in RIB#74 van 8 november 2018 informeren we u graag over de [Monitor Sociaal Domein over de maanden september tot en met december 2018](#). De Monitor Sociaal Domein komt drie keer per jaar uit.

### Opbouw van de Monitor

De klankbordgroep Sociaal Domein uit uw raad heeft meegedacht over de invulling van de monitors. De focus van de monitors ligt op het in kaart brengen van relevante informatie die bijdraagt aan datagedreven sturing. De indeling en opbouw van deze Monitor is gebaseerd op de eerdere monitors en laat met cijfermatige data de ontwikkelingen zien in de verschillende subdomeinen (Wmo, jeugdzorg, inkomen, werk en schuldhulpverlening) van het Sociaal Domein. Daarmee geven we een beeld van de huidige stand van zaken binnen het Sociaal Domein.

### Samenhang met andere gegevens

De Monitor Sociaal Domein geeft kerncijfers over onze inwoners en de voorzieningen in het sociaal domein waarvan zij gebruik maken. Met de Programmarekening informeren wij u over het gebruik van (financiële) middelen. Met de Monitor Sociale Kracht, die in U-10 verband wordt uitgebracht, gaat het over het welzijn en welbevinden van onze inwoners. Wij informeren u hierover binnenkort. Ook vindt er jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek plaats onder de cliënten van Wmo en Jeugdhulp (zie RIB#01 van 10 januari 2019). Vanaf dit najaar wordt ook voor de participatiewet de klanttevredenheid gemeten. Ten slotte onderzoeken we

---

samen met de Utrecht Data School hoe clusters van inwoners (o.a. waar het gaat om zorgstapeling) gevonden kunnen worden zodat beleid en uitvoering beter aansluiten bij de behoeften van onze klanten. Over de uitkomsten van dit onderzoek met de Utrecht Data School bent u op 21 maart 2019 geïnformeerd (RIB#15).

## Trends en verwachtingen voor 2019

De stijgende vergrijzing lijkt iets te stagneren. Toch verwachten we dat deze trend zich doorzet als we kijken naar de totale bevolkingsopbouw in onze gemeente.

Het aantal beschikte hulpmiddelen en ondersteuning is nagenoeg niet veranderd sinds medio 2017.

We verwachten voor 2019 een stijgende trend als het gaat om de aantallen Wmo-aanmeldingen. Dit vanwege het gestegen aantal 75-plussers in onze gemeente en de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Ook stijgt het aantal jeugdhulpcliënten en -trajecten. Het aantal verstrekkingen van algemene bijstand lijkt vanaf 2017 te stabiliseren. De aanpak om schuldenproblematiek te voorkomen lijkt zijn vruchten af te werpen: het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is verminderd. De klantcontacten op het gebied van het sociaal domein verlopen nu nog veelal via de telefoon. Het aantal contactmomenten via webformulieren is toegenomen in 2018. Tenslotte wordt in Stichtse Vecht door cliënten in toenemende mate gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning.

## Doorontwikkeling Monitor Sociaal Domein

De Monitor is geen statisch document maar blijft in ontwikkeling. Op de lange termijn willen we, samen met de klankbordgroep uit uw raad, in deze Monitor de beweging bewerkstelligen van informatie op het niveau van 'input' naar 'outcome'. Het gaat hierbij om de ervaring van de klant: die staat centraal.

---

# Bezwaarschriften Belastingen tussen 14 en 19 maart 2019 mogelijk niet ontvangen

Door een technisch probleem heeft Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 2019 geen online bezwaarschriften ontvangen. Bezwaarmakers hebben wel een ontvangstbevestiging gekregen, maar het bezwaarschrift blijkt niet op opgeslagen te zijn op de server van Belastingen SWW. De indieners van de betreffende bezwaarschriften worden verzocht hun bezwaar nogmaals in te dienen, onder vermelding van het dossiernummer uit de ontvangstbevestiging. Alleen voor deze groep bezwaarmakers geldt dat zij alsnog hun bezwaar tot 1 januari 2020 kunnen indienen. Dit is belangrijk omdat de formele bezwaarperiode inmiddels is verstreken.

De betreffende bezwaren kunnen via het digitale belastingloket [belastingensww.nl](http://belastingensww.nl) opnieuw worden ingediend. Voor vragen kan men contact opnemen via [info@belastingensww.nl](mailto:info@belastingensww.nl) of bellen met het gemeentelijk contactcentrum, telefoonnummer 14 0346.

Het gaat naast bezwaren ook om aan- en afmeldingen voor incasso en honden in dezelfde periode. De betreffende inwoners worden ook verzocht hun aan- en afmeldingen opnieuw in te dienen via het digitale belastingloket.

De voorzitter van BSWW beraadt zich momenteel over de wijze waarop de zaak wordt opgenomen met de leverancier van de applicatie.

*De gemeente verspreidt dit bericht onder haar inwoners via VARnws, de website, inwonersnieuwsbrief en twitter.*

---

# Stand van zaken voorbereiding Europees Parlementsverkiezing

Van donderdag 23 tot en met zondag 26 mei 2019 vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. In Nederland kunnen kiesgerechtigden op donderdag 23 mei naar het stembureau. We informeren u over onze voorbereiding op deze verkiezing.

## Dag van de kandidaatstelling

Dinsdag 9 april was de dag van de kandidaatstelling. Politieke partijen die mee willen doen aan de Europees Parlementsverkiezing hebben hun kandidatenlijsten ingeleverd bij de Kiesraad. Dat is het centraal stembureau. Maandag 15 april om 16.00 uur maakt de Kiesraad bekend welke lijsten en de daarop voorkomende kandidaten meedoen aan deze verkiezing.

Inwoners mogen stemmen als ze 18 jaar of ouder zijn op 23 mei en op 9 april (dag van de kandidaatstelling) ingeschreven staan in de Basis Registratie personen (BRP) van onze gemeente.

## Stembureauleden

We zijn druk bezig om de stembureauleden in te delen op de stembureaus. Omdat er in maart ook verkiezingen waren, organiseren we nu geen verplichte instructiebijeenkomsten. Deze verkiezing is minder complex. Daarnaast hebben zich veel mensen aangemeld die ook op 20 maart op het stembureau zaten. Om hen goed voor te bereiden ontvangen ze een presentatie met alle relevante informatie en kunnen ze online een instructievideo bekijken.

## Centraal tellen

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen heeft onze gemeente voor de eerste keer meegaan aan de proef van het centraal tellen van de stemmen. Ook bij deze verkiezing doen we mee aan het experiment van het Ministerie van het Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Dat betekent dat op de verkiezingsdag alle stembureauleden na sluitingstijd van het stembureau de stemmen tellen op lijstniveau. De centrale telling vindt plaats op maandag 27 mei in de OVVO/ de Kroon sporthal in Maarssen. Belangstellenden zijn welkom om de telling op de publieke tribune bij te wonen.

## Bekendmaken uitslag

In veel lidstaten van de Europese Unie gaan zondag 26 mei de stembureaus open. De Europese Kiesakte bepaalt dat geen lidstaat uitslagen bekend mag maken voordat in alle lidstaten de stemming is afgelopen. In Nederland mogen gemeenten de voorlopige uitslag pas bekendmaken op zondagavond 26 mei na 23:00 uur. Onze gemeente publiceert dan de voorlopige uitslag op lijstniveau op [stichtsevecht.nl/verkiezingen](http://stichtsevecht.nl/verkiezingen). De definitieve uitslag maakt de Kiesraad bekend op dinsdag 4 juni 2019.

## Spandoeken

Er zijn 33 locaties voor spandoeken. We hebben de termijn voor het indienen van een aanvraag verlengd. Het is nog mogelijk tot en met 18 april een aanvraag in te dienen. Dit kan bij de gemeente via [info@stichtsevecht.nl](mailto:info@stichtsevecht.nl). Daarna vindt evenredige verdeling plaats.

## Bezorging stempassen en kandidatenlijsten

Dinsdag 30 april vindt de bezorging van de stempassen plaats. Alle stemgerechtigde inwoners ontvangen bij hun stempas een brief van de burgemeester. De kandidatenlijsten zijn uiterlijk maandag 20 mei huis aan huis verspreid. Op de achterkant van de kandidatenlijst treft de kiezer praktische informatie aan om te kunnen stemmen.

## Communicatie

Er is een communicatieplan in voorbereiding om inwoners zo goed mogelijk te informeren over de komende verkiezingen. We zetten qua communicatiemiddelen vooral in op de website en sociale media, maar ook offline is

---

er aandacht voor deze verkiezingen. We sluiten ook zoveel mogelijk aan bij de landelijke communicatie over deze verkiezingen.

## Bijeenkomstenkalender

In de kalender hieronder kunt u lezen welke openbare bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken.

### **Informatiebijeenkomst verkoop kavels Nigtevecht**

- 22 mei, 19:00 – 20:30 uur
- Waar: Restaurant N100 in Nigtevecht (Dorpsstraat 100)

Meer weten over deze bijeenkomsten? Kijk dan op [www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten](http://www.stichtsevecht.nl/bijeenkomsten). Op <https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl> vindt u alle raads- en commissievergaderingen.