Planning Afvalvscheidingsstation

Q2 2020
Collegebesiluit 3 voorkeurslocaties

Q3 2020

Peilnota in commissie Fysiek Domein

Collegebesluit 1 voorkeurslocatie

Informeren inwoners over voorkeurslocatie Afvalscheidingsstation

Q4 2020
Besluit PVE + Ruimtestaat
Informeren inwoners en raad over collegebesluit

Q1 2021

Informerende commissie Fysiek Domein over PvE, SO/VO

Bewonersbijeenkomst over nieuwe locatie Afvalscheidingsstation
Meningsvormende commissie Fysiek Domein over PvE, SO/VO

Raad - besluitvorming locatie, PvE + SO/VO

Informeren inwoners over raadsbesluit locatiekeuze, PvE + SO/VO via persbericht

Q2 2021

Meningsvormende commissie Fysiek Domein over kostenraming

Raad - besluitvorming over investeringskrediet

Informeren inwoners over raadsbesluit investeringkrediet via persbericht + vervolgstappen

Q 3 2021
opstellen ruimtelijke onderbouwing voor wijziging bestemmingsplan

Q 2 2022

Aanpassing bestemmingsplan ter besluitvorming

Inspraakmoment inwoners

Meningsvormende commissie Fysiek Domein aanpassing bestemmingsplan
Raad - Vaststellen van gewijzigd bestemmingsplan

Q3 2022
Start voorbereidingen bouw Afvalscheidingsstation

Q3 2023
Oplevering Afvalscheidingsstation

wie
College

Commissie Fysiek
College
Communicatie

College
Communicatie

Commissie Fysiek
Communicatie
Commissie Fysiek
Raad
Communicatie

Commissie Fysiek
Raad
Communicatie

Ambtelijk

College

Ambtelijk
Commissie Fysiek
Raad

Aannemer

Aannemer



	Blad1

