
REALISATIEOVEREENKOMST betreffende de aanleg van een 
NATUURVERBINDING OVER HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL  

 TEN ZUIDEN VAN  NIGTEVECHT 
 
Ondergetekenden: 
 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Utrecht, gevestigd te Utrecht aan de 
Archimedeslaan 6, hierbij krachtens volmacht van de waarnemend Commissaris van 
de Koning de heer W.I.I. van Beek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw 
A.M.A. Pennarts-Pouw, gedeputeerde Cultuur, Jeugdzorg, Bestuur, Communicatie en 
Strategie van de Provincie Utrecht, handelend ter uitvoering van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van 30 september 2014 met nummer 810AC525, hierna te 
noemen “Provincie Utrecht”. 

 
2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Noord-Holland, gevestigd Dreef 3 te 

Haarlem, te dezen krachtens het Besluit mandaat, volmacht en machtiging  
commissaris van de Koning van Noord-Holland rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer J.H.M. Bond, projectgedeputeerde voor de Groene Uitweg , handelend ter 
uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten van 30 september 2014, hierna te 
noemen “Provincie Noord-Holland”, 

 
3. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Staat der Nederlanden gevestigd te’s 

Gravenhage, Minister van Infrastructuur en Milieu,  rechtsgeldig vertegenwoordigd 
door de directeur Netwerkmanagement, de heer drs. Y.J. Heijsman, hierna te noemen 
“Het Rijk”, 

 
4. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente De Ronde Venen gevestigd 

Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht, hierbij krachtens volmacht van de burgemeester de 
heer M. Divendal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder, de heer ing. 
A.J.C. Goldhoorn, hierna te noemen “De Ronde Venen”, 

 
5. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Stichtse Vecht, gevestigd 

Endelhovenlaan 1 te Maarssen, hierbij krachtens  volmacht van de burgemeester mw. 
mr. drs. L. Spies , op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door  wethouder de heer P.F. de Groene eur. ing., 
hierna te noemen “Stichtse Vecht”, 

 
 
hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen”. 
 
In aanmerking nemende dat: 

a. De provincies Utrecht en Noord-Holland en de gemeenten De Ronde Venen en 
Stichtse Vecht  op 20 januari 2014 een samenwerkingsovereenkomst hebben 
gesloten voor de aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de 
kernen Abcoude en Nigtevecht (hierna te noemen: Samenwerkingsovereenkomst);  

b. De locatie Nigtevecht is opgenomen in het Meerjarenprogramma Ontsnippering 
(MJPO) van het Rijk, waarmee wordt aangegeven dat op deze locatie het Amsterdam-
Rijnkanaal een belangrijk knelpunt vormt in het Natuurnetwerk Nederland; 

c. Het Rijk daarom ten zuiden van Nigtevecht een Natuurverbinding over het 
Amsterdam-Rijnkanaal wil realiseren op dezelfde locatie als de hiervoor genoemde 
fietsbrug;  

d. De Natuurverbinding als doel heeft de barrièrewerking van het Amsterdam-Rijnkanaal 
voor fauna te verzachten door migratie van doelsoorten tussen de gebieden Venen en 
Vechtplassen aan beide zijden van het kanaal mogelijk te maken en hiermee de 
natuur te versterken; 
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e. Partijen van mening zijn dat ontwerp en realisatie van beide projecten, gezien de 
geplande ligging van fietsbrug en Natuurverbinding in elkaars directe nabijheid, bij 
voorkeur via één aanbestedingsprocedure dient plaats te vinden;  

f. Het Rijk de partijen van de Samenwerkingsovereenkomst heeft verzocht de aanleg 
van de Natuurverbinding mee te nemen in het project voor de aanleg van de 
fietsbrug;  

g. De bij de Samenwerkingsovereenkomst betrokken partijen hiertoe bereid zijn en de 
door Partijen ingestelde Stuurgroep deze Natuurverbinding zal integreren in de 
aanleg van de fietsbrug; 

h. Partijen de afspraken om deze  Natuurverbinding te realiseren willen vastleggen in 
onderhavige overeenkomst. 
 

Artikel 1. Begripsbepalingen 
Begrippen in deze overeenkomst die met een hoofdletter beginnen, hebben de betekenis 
zoals hieronder aangegeven: 
 
Aanbestedingsdocumenten: documenten bestaande uit een kerndocument, programma van 
eisen en Ambitiedocument. Deze documenten bevatten de eisen en randvoorwaarden 
behorende bij de inkoopmethodiek Best Value Procurement, welke wordt toegepast in de 
aanbesteding en gunning van de werkzaamheden, op basis waarvan de inschrijvingen zullen 
worden beoordeeld. 
Ambitiedocument: document waarin de esthetische uitgangspunten van de vormgeving van 
de fietsbrug zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst en de ecologische 
uitgangspunten van de Natuurverbinding zijn vastgelegd. Hieraan zal een  
Beeldkwaliteitsplan van de Beoogd opdrachtnemer in de Concretiseringsfase tijdens de 
aanbesteding worden getoetst.  
Beeldkwaliteitsplan: een plan dat een visuele aanvulling is op een bestemmingsplan voor 
een bepaald gebied en waarin eisen worden gesteld om de kwaliteit van het aangezicht van 
een bebouwd of nog te bebouwen gebied te waarborgen, waaronder de gewenste 
stedenbouwkundige -, architectonische en/of landschappelijke- of historische vorm en 
structuur, die voor de regionale- of lokale identiteit van  de flora en fauna van het gebied 
belangrijk zijn; 
Beoogd opdrachtnemer: de marktpartij die na gunning de Natuurverbinding realiseert: 
Beslisdocument: document waarmee de beslissing met betrekking tot scope, tijd, geld en 
risico’s wordt vastgelegd om over te gaan van de pre-contractuele- naar de 
aanbestedingsfase, van de aanbestedings- naar de uitvoeringsfase en van de uitvoeringsfase 
naar de beheer- en onderhoudsfase.  
Concretiseringsfase: fase waarin Partijen, na de beoordeling van de inschrijvingen,  met de 
economisch meest voordelige inschrijver zijn inschrijving nader uitwerken tot een contract 
op basis waarvan het Werk gegund wordt. 
Kans: voorstel van de Beoogd opdrachtnemer waarmee de kwaliteit van de Natuurverbinding 
wordt vergroot, met eventuele financiële consequenties;  
Kostennotitie: notitie van de Provincie Noord-Holland d.d. 24 september 2014 
(460984/466376), waarin op basis van  de scope van het Project een raming is gemaakt van 
de benodigde financiële middelen; 
Natuurnetwerk Nederland: het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen 
natuurgebieden; 
Natuurverbinding: bestaande uit door fauna passeerbare kanaaloevers, natuurstapstenen, 
een onderdoorgang onder de Oostkanaaldijk; 
Oostkanaaldijk: de weg op de regionale kering aan de oostkant van het Amsterdam 
Rijnkanaal. 
Out of pocket kosten: kosten gemaakt door Partijen voor het inschakelen van derden. 
Plafondbedrag: de som van het netto Taakstellend budget, 5% kosten onvoorzien, Out of 
pocket kosten, gemeentelijke leges, planschade, nadeelcompensatie en afkoopsom 
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pachtcontracten zoals opgenomen in de Kostennotitie, inclusief apparaatskosten van partijen 
1 en 2. 
Planmatig beheer en onderhoud: beheer en onderhoud van de natuurstapstenen 
gedurende 3-groeiseizoenen, zoals vastgelegd wordt in de overeenkomst met de Beoogd 
opdrachtnemer, inclusief het op overeenkomstige wijze uitvoeren van beheer en onderhoud 
van het talud van de fietsbrug ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Plan van Aanpak: document bevattende de activiteiten van en werkafspraken tussen Partijen 
die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden per fase. 
Prestatie verklaring: document dat door het Rijk en Provincie Noord-Holland ondertekend 
wordt op basis waarvan de Beoogd opdrachtnemer een factuur kan indienen bij de Provincie 
Utrecht.  
Project: de voorbereiding en realisatie van een Natuurverbinding over het Amsterdam 
Rijnkanaal  ten zuiden van Nigtevecht. 
RVB: Rijksvastgoedbedrijf. 
Systeemgerichte contractbeheersing: contractbeheersing op basis van geïdentificeerde 
risico’s. 
Stuurgroep:  het bestaande overlegorgaan voor de fietsbrug bestaande uit een 
gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, een gedeputeerde van de Provincie Utrecht, 
een wethouder van de gemeente De Ronde Venen, een wethouder van de gemeente Stichtse 
Vecht,  een bestuurlijke vertegenwoordiger van de gemeente Amsterdam en voor het Project 
uitgebreid met de directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Midden-Nederland. 
Taakstellend budget: het netto beschikbare aanbestedingsbedrag, inclusief BTW van de 
werkzaamheden.  
 
Artikel 2. Scope van de werkzaamheden 
 
2.1 De uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de Natuurverbinding bestaan uit: 

a. het verleggen van de Oostkanaaldijk voor het realiseren van de Natuurverbinding; 
b. het realiseren van een Natuurverbinding; 
c. het inpassen van de Natuurverbinding aan beide zijden van het Amsterdam 

Rijnkanaal als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland; 
d. het Planmatig beheer en onderhoud van de natuurstapstenen als onderdeel van 

de Natuurverbinding; 
e. alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de werkzaamheden als 

genoemd onder a tot en met d van dit artikel. 
 
2.2 Als basis voor de werkzaamheden geldt de situatie zoals aangegeven op de bij deze 

overeenkomst behorende tekening nr. PNH-ARK-70659-12-13 Natuurverbinding over 
het Amsterdam Rijnkanaal ten zuiden van Nigtevecht d.d.  9 september 2014 (bijlage 
1), alsmede de in de Kostennotitie (bijlage 2) beschreven aanvullingen. 

 
2.3 De vormgeving en het materiaalgebruik van de Natuurverbinding worden in de 

aanbestedingsperiode bepaald door inschrijvers aan de hand van de 
Aanbestedingsdocumenten. Het daarvan deel uit makende Ambitiedocument is 
vastgesteld door de Stuurgroep op 4 september 2014.  
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Artikel 3. Voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden 
3.1 Partijen hebben een projectteam samengesteld  bestaande uit medewerkers van 

Partijen. Dit projectteam coördineert onder leiding van de Provincie Noord-Holland 
conform  een Plan van Aanpak per fase alle werkzaamheden, met inachtneming van de 
onder artikel 3.2 genoemde taakverdeling.  

 
3.2 De pre-contractuele voorbereiding, aanbestedingsbegeleiding en de uitvoering van de 

werkzaamheden, inclusief uitvoeringsbegeleiding, wordt onder verantwoordelijkheid 
van de Provincies uitgevoerd, waarbij de  taakverdeling tussen de Provincies  als volgt 
is: 

 a. Provincie Utrecht is verantwoordelijk voor: 

• Contractmanagement in de voorbereidings- en uitvoeringsfase; 

• Algemeen projectmanagement in de beheer- en onderhoudsfase.  
 b. Provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor: 

• Algemeen projectmanagement in de voorbereidings- en uitvoeringsfase; 

• Technisch management in de voorbereidings- en uitvoeringsfase; 

• Omgevingsmanagement in de voorbereidings- en uitvoeringsfase. 
 
3.3 Het Rijk levert informatie danwel menskracht  aan de provincies: 
 a. tijdens de pre-contractuele fase: 

• voor het opstellen van de Aanbestedingsdocumenten voor de aanleg van de 
Natuurverbinding; 

• voor het vaststellen van het Plafondbedrag voor de Natuurverbinding; 
 b.  tijdens de aanbestedingsfase: 

• voor maandelijkse overleggen voor het bewaken van de voortgang qua tijd, 
geld en risico’s; 

• voor het beantwoorden van vragen van geïnteresseerde marktpartijen; 

• voor het beoordelen van de aanbiedingen van marktpartijen; 

• voor het in de Concretiseringsfase meedenken  over het ontwerp van de 
Beoogd opdrachtnemer; 

 c.  tijdens de uitvoeringsfase: 

• voor maandelijkse overleggen voor het bewaken van de voortgang qua tijd, 
geld en risico’s; 

• voor het afgeven van een Prestatieverklaring; 

• voor de reguliere vergunningverlening; 
 d. tijdens de beheer- en onderhoudsfase: 

• voor het toetsen van de kwaliteit van de natuurstapstenen. 
 
3.4 De gemeente Stichtse Vecht is, binnen haar taken en bevoegdheden, verantwoordelijk 

voor afstemming en coördinatie van alle raakvlakken van de werkzaamheden  met de 
taken als genoemd onder sub a. en sub b. van artikel 3.2. 

 
3.5 De gemeente De Ronde Venen is, binnen haar taken en bevoegdheden, 

verantwoordelijk voor afstemming en coördinatie van alle raakvlakken van de 
werkzaamheden  met de taken als genoemd onder sub a. en sub b. van artikel 3.2. 
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3.6 De fases als bedoeld in de artikelen 3.2 en 3.3 worden afgesloten met het door 
Partijen vaststellen van de Beslisdocumenten en het vaststellen van de betreffende 
Plannen van Aanpak. De beslismomenten zijn als volgt: 

 a. precontractuele fase: bij de start aanbesteding, 
 b. aanbestedingsfase: bij voornemen tot gunnen, 
 c. uitvoeringsfase: bij het aanvaarden van de Natuurverbinding, 
 d. beheer- en onderhoudsfase: na afronding van het Planmatig beheer en 

onderhoud. 
 
3.7 De aanbesteding en gunning van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 sub a. 

tot en met sub d. geschiedt door de Provincie Utrecht conform de 
Aanbestedingsdocumenten, mits het Taakstellend budget niet wordt overschreden. 
Als de Beoogd opdrachtnemer een Kans in zijn inschrijving opneemt en het Rijk wil 
gebruik maken van deze Kans, bestaat de mogelijkheid dat het Taakstellend budget 
wordt overschreden. Indien het Taakstellend budget wordt overschreden is vooraf 
goedkeuring door het Rijk vereist. De uitslag van de aanbesteding wordt voorafgaande 
aan de gunning door Provincie Utrecht aan de overige partijen meegedeeld. 

 
3.8 Voor de gunning van de werkzaamheden aan de Beoogde opdrachtnemer wordt het 

plafondbedrag voor de natuurverbinding herijkt, waarbij de volgende aspecten worden 
meegenomen: 

 a. de met de Beoogd opdrachtnemer overeengekomen aanneemsom, 
 b. De gemaakte apparaatskosten en out of pocketkosten voor de Provincie Utrecht 

en Noord-Holland tot 8 oktober 2014, 
 c. de gemaakte apparaatskosten en out of pocketkosten voor de Provincie Utrecht 

en Noord-Holland vanaf 8 oktober 2014 tot het moment van het vaststellen van 
het Beslisdocument “aanbestedingsfase”, 

 d. de prognose van de te verwachten apparaatskosten en out of pocketkosten voor 
de beide provincies, 

• tot en met aanvaarding van de werkzaamheden en 

• de 6 maanden voor afronding van de verplichtingen in de ROK. 
 
3.9 Indien op enig moment na gunning wordt verwacht dat de daadwerkelijke kosten van 

de werkzaamheden het Plafondbedrag zullen overschrijden, zullen Partijen met elkaar 
in overleg treden over de te treffen beheersmaatregelen.  

 
3.10 Na gunning wordt de voortgang van het Project gemonitord op basis van een 

wekelijkse rapportage van de Beoogd opdrachtnemer, waarin staat aangegeven welke 
onvoorziene gebeurtenissen (kansen, risico’s) zich voordoen, welke gevolgen deze 
(kunnen) hebben en hoe deze beheerst of benut dienen te worden.  Tijdens de 
uitvoering van het Project kan de Provincie Utrecht op basis van Systeemgerichte 
contractbeheersing (SCB), toetsen uitvoeren ten behoeve van het afgeven van 
prestatieverklaringen. De Provincie Utrecht informeert het Rijk zo spoedig mogelijk 
over de wekelijkse rapportages van de Beoogd opdrachtnemer en de resultaten van de 
SCB-toetsingen. 

 

     
Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf 
Provincie  
Noord-Holland 

Provincie  
Utrecht 

Rijk 
 

Gemeente 
Stichtse Vecht 

Gemeente 
De Ronde Venen 

     
Realisatieovereenkomst betreffende de aanleg van een  Natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van 
Nigtevecht; versie  1.0; d.d.  22 september 2014 

 pag. 5 
 



Artikel 4. Aanvaarding en oplevering van werkzaamheden 

 
4.1 De opname voor  aanvaarding van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 sub a. 

tot en met sub c., wordt 14 dagen voorafgaande aan de opname door de Provincie 
Utrecht schriftelijk aan het Rijk kenbaar gemaakt.  

 
4.2 Het Rijk zal binnen 10 dagen de Provincie Utrecht schriftelijk informeren of zij bij de 

opname van de werkzaamheden aanwezig zal zijn. 
 
4.3 Van de opname wordt een proces-verbaal van aanvaarding van de werkzaamheden 

opgesteld door de Beoogd opdrachtnemer. Indien in het proces-verbaal van 
aanvaarding restpunten zijn opgenomen, dienen deze gerealiseerd of hersteld te zijn 
door de Beoogd opdrachtnemer, voordat een opname voor een heraanvaarding door 
de Provincie Utrecht schriftelijk aan het Rijk kenbaar wordt gemaakt. 

 
4.4 Indien in het proces-verbaal van aanvaarding restpunten zijn opgenomen die de 

aanvaarding niet in de weg staan, dienen deze gerealiseerd of hersteld te zijn door de 
Beoogd opdrachtnemer in periode van het Planmatig onderhoud.  

 
4.5 De oplevering van de werkzaamheden wordt afgesloten met het door Provincie Noord-

Holland, Provincie Utrecht en het Rijk vaststellen van het Beslisdocument inclusief het 
ondertekende proces-verbaal van aanvaarding van de werkzaamheden en het 
accepteren van opleverdossier door het Rijk. 

 
Artikel 5. Communicatie 

 
5.1 Opdrachtgever van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1, is de provincie 

Utrecht. Het Project is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, provincie Noord-
Holland, gemeente De Ronde Venen, gemeente Stichtse Vecht en het Rijk. 

 
5.2 Voor het gezamenlijk afzenderschap wordt gebruik gemaakt van de middelen die de 

provincie Utrecht ter beschikking heeft. De huisstijl van Utrecht wordt als basis gebruikt. 
Alle logo’s van de deelnemende overheden worden daarin opgenomen. 

 
5.3 De Stuurgroep wordt halfjaarlijks door de provincie Noord-Holland schriftelijk 

geïnformeerd ten aanzien van algemene projectinformatie, voortgang, planning, 
risico’s en financiën. 

 
5.4 De rol van het Rijk als initiator respectievelijk van de provincie Utrecht als 

opdrachtgever voor de realisatie van de Natuurverbinding c.q. de fietsbrug en 
Natuurverbinding, wordt – indien relevant – vermeld in alle berichtgeving. 

 
5.5 De stuurgroep communicatie, de officiële berichtgeving vanuit de Stuurgroep, wordt 

vooraf afgestemd met het Rijk. 
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5.6 De publiekscommunicatie over de aanleg van de Natuurverbinding wordt, in 
combinatie met de communicatie over de aanleg van de fietsbrug, uitgevoerd door de 
provincie Utrecht onder regie van de omgevingsmanager en vooraf afgestemd met 
het Rijk.   

 
5.7 De bouwcommunicatie zal uitbesteed worden aan de  Beoogd opdrachtnemer met zijn 

eigen huisstijl. 
 
Artikel 6. Planning 
 
6.1 Het Rijk stelt de benodigde gronden voor de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 

2.1, uiterlijk 31-10-2015 beschikbaar aan de provincie Utrecht. 
 
6.2 De Provincie Utrecht en de Provincie Noord-Holland zullen zich tot het uiterste 

inspannen de werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.1 sub a. tot en met sub c. 
uiterlijk 31 juli 2017 te realiseren. 

 
6.3 Indien de streefdatum als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet gehaald dreigt te 

worden, treden Partijen in overleg met elkaar en worden zo nodig aanvullende 
afspraken gemaakt.  

 
Artikel 7. Kabels en leidingen 
 
7.1 De Provincie Utrecht geeft opdracht aan de Beoogd opdrachtnemer voor de 

verlegging van kabels en leidingen voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Artikel 8. Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen 
 
8.1 De Provincie Utrecht draagt zorg voor de aanvraag van de voor de uitvoering van de 

voor de werkzaamheden  vereiste vergunningen, ontheffingen en toestemmingen. 
 
8.2 De gemeente Stichtse Vecht draagt zorg voor de toestemming voor de verlegging van 

de Oostkanaaldijk 
 
8.3 Partijen spannen zich voortdurend in om  medewerking te verlenen aan de voor de 

uitvoering van de werkzaamheden te voeren planologische procedures, waaronder de 
eventuele wijziging van het vigerende bestemmingsplan, ter verkrijging van  
benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen en verkeersbesluiten.  

 
8.4 Eventuele leges welke verschuldigd zijn voor de in lid 3 van dit artikel bedoelde 

procedures, vergunningen, ontheffingen en toestemmingen,  komen ten laste van het 
Plafondbedrag. 
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Artikel 9 Kosten en betaling 
 
9.1 Het Plafondbedrag bedraagt maximaal € 4.100.000,- (incl. BTW) en komt ten laste van 

het Rijk. 
 
9.2 Bij wijzigingen van de werkzaamheden (meerwerk/minderwerk) is het de provincie 

Utrecht toegestaan om deze eigenhandig af te handelen, indien bijkomende financiële 
wijzigingen per gebeurtenis niet meer bedragen dan € 30.000,- (incl. BTW), tot een 
totaalbedrag van maximaal € 150.000,- (incl. BTW). 

 
9.3 Indien op verzoek van een of meerdere Partijen wordt afgeweken van de scope van de 

werkzaamheden  als bedoeld in artikel 2.1 sub a. tot en met sub c., komen de hogere 
kosten die daarvan het gevolg kunnen zijn geheel voor rekening van de Partij (en) die 
het verzoek heeft (hebben) gedaan. Een dergelijk verzoek, te richten aan de Provincie 
Noord-Holland, kan slechts in schriftelijke vorm worden gedaan.  

 
9.4 Mocht ondanks de processuele waarborgen in deze overeenkomst aan het einde van 

het Project een overschrijding van het Plafondbedrag worden vastgesteld dan is deze 
overschrijding voor rekening en risico van het Rijk tenzij de overschrijding een gevolg 
is van grove schuld en/of grove nalatigheid aan de zijde van de Provincie Utrecht 
en/of de Provincie Noord-Holland bij de uitvoering van de in artikel 3.2 sub a resp. 
sub b genoemde werkzaamheden. De overschrijding zal in dat laatste geval voor 
rekening en risico komen van die provincie aan wie bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden grove schuld en/of grove nalatigheid is toe te rekenen. 

 
9.5 De Provincie Utrecht dient bij het Rijk een factuur inclusief BTW voor de realisatie en 

het beheer en onderhoud van de Natuurverbinding in, zodra zij een factuur van de  
Beoogd opdrachtnemer heeft ontvangen.  

 
9.6 Het Rijk betaalt facturen van de Provincie Utrecht zoals benoemd in lid 5 van dit artikel 

binnen een termijn van 3 weken na ontvangst, zodat de Provincie Utrecht de factuur 
van de Beoogd opdrachtnemer binnen 30 dagen kan betalen. 

 
9.7 Indien het Rijk verzuimt facturen zoals benoemd in lid 6 binnen een termijn van 3 

weken te betalen, betaalt zij de rente factuur van de Beoogd opdrachtnemer als deze 
wordt ingediend door de Beoogd opdrachtnemer bij de Provincie Utrecht. 

 
9.8 De Provincies Noord-Holland en Utrecht sturen eens per kwartaal een factuur naar het 

Rijk voor de gemaakte apparaatskosten en Out of Pocket kosten. Het Rijk betaalt deze 
facturen binnen 30 dagen na ontvangst. 
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Artikel 10 Benodigde gronden 

 
10.1 Het Rijk zal de gronden benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de 

Natuurverbinding, voor de duur van de uitvoering van de werkzaamheden om niet ter 
beschikking stellen aan de Provincie Utrecht en vrij van recht van pacht of gebruik 
derden. 

 
10.2 Het Rijk zal het RVB verzoeken de Provincie Utrecht te mandateren om de 

pachtcontracten van de betreffende grondeigenaren te ontbinden. 
 
Artikel 11 Eigendom, beheer en onderhoud 
 
11.1 Het Rijk verkrijgt de Natuurverbinding na aanvaarding van de realisatie. .  
 
11.2 Het Rijk verkrijgt de verlegde Oostkanaaldijk en de constructie van de onderdoorgang 

behorende bij de Natuurverbinding. 
 
11.3 Het Rijk zal het beheer en onderhoud uitvoeren van de constructie van de 

onderdoorgang behorende bij de Natuurverbinding. 
 
11.4 De gemeente Stichtse Vecht zal het beheer en onderhoud uitvoeren van de verlegde 

Oostkanaaldijk.  
 
11.5 Voor onderdelen van de fietsbrug waarvan het eigendom overgaat en gelegen op 

eigendom van het Rijk, zal de partij op wie de eigendom overgaat een verzoek doen 
tot vestiging van een recht van opstal. 

 
11.6 Voor onderdelen van de fietsbrug waarvan het eigendom overgaat en gelegen op 

eigendom van de Provincie Utrecht zal de partij op wie de eigendom overgaat een 
verzoek doen tot vestiging van een recht van opstal. 

 
11.7a Bij het vestigen van een recht van opstal vindt de waardering van de rijksgronden 

plaats door het RVB. 
11.7b De kosten voor het vestigen van het recht van opstal vlgs. art. 11.6 en 11.7 komen ten 

laste van het plafondbedrag van de fietsbrug.  
 
Artikel 12 Planschade en nadeelcompensatie  
 
12.1 Planschadeverzoeken dan wel nadeelcompensatieclaims worden beoordeeld om te 

bepalen of deze ten laste komen van het onderdeel fietsbrug of Natuurverbinding. 
Deze beoordeling wordt, in samenspraak met de betreffende partij, gedaan door: 

• de Provincie Noord-Holland totdat deze overeenkomst is geëindigd, 

• de Provincie Noord-Holland totdat de Samenwerkingsovereenkomst is geëindigd 
en 

• door de desbetreffende gemeente nadat deze overeenkomst en de 
Samenwerkingsovereenkomst zijn geëindigd.  

     
Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf Paraaf 
Provincie  
Noord-Holland 

Provincie  
Utrecht 

Rijk 
 

Gemeente 
Stichtse Vecht 

Gemeente 
De Ronde Venen 

     
Realisatieovereenkomst betreffende de aanleg van een  Natuurverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal ten zuiden van 
Nigtevecht; versie  1.0; d.d.  22 september 2014 

 pag. 9 
 



12.2 Indien de planschade of nadeelcompensatie toe te  rekenen is aan de fietsbrug dan 
komt deze planschade of nadeelcompensatie ten laste van het plafondbedrag van de 
fietsbrug. 

12.3 Indien de planschade of nadeelcompensatie toe te  rekenen is aan de 
Natuurverbinding dan komt deze planschade of nadeelcompensatie ten laste van het 
Plafondbedrag. 

 
Artikel 13 Gewijzigde omstandigheden 
 
13.1 Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden  geen onherroepelijke 

vergunning(en) tot stand komen, zullen Partijen met elkaar in overleg treden om te 
bezien of aanpassing van deze overeenkomst wenselijk is. Indien Partijen besluiten 
dat er reden is om deze overeenkomst te beëindigen, zullen alle kosten die tot het 
moment van beëindiging door Partijen zijn gemaakt, worden betaald uit het 
Plafondbedrag. 

 
Artikel 14 Looptijd van de overeenkomst 
 

14.1 Deze overeenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 2014 en 
eindigt maximaal één jaar nadat de werkzaamheden door  het Rijk zijn aanvaard. 

 
14.2 Bepalingen, die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de 

overeenkomst voort te duren, waaronder in ieder geval de bepalingen omtrent de 
beheer- en onderhoudsfase, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst van 
kracht. 

 
14.3 Wijziging van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig indien zij 

schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 
 
Artikel 15. Openbaarmaking van de overeenkomst 
 
15.1. Indien een verzoek om informatie betreffende deze overeenkomst wordt gedaan, 

treden Partijen met elkaar in overleg om te bepalen welke informatie openbaar 
gemaakt kan worden. 

 
15.2. Elke Partij kan verlangen dat een door de andere Partij in te zetten derde een 

geheimhoudingsverklaring ondertekent alvorens aan die derde informatie wordt 
verstrekt. 

 
Artikel 16  Geschillenregeling 
 
16.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
16.2 Alle geschillen die uit of naar aanleiding van de nakoming van deze overeenkomst 

voortvloeien, zullen Partijen eerst op minnelijke wijze trachten op te lossen. Indien 
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niet tot een voor de betrokken partijen aanvaardbare oplossing kan worden gekomen, 
wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank Midden Nederland. 

 
16.3 Als geschil zal worden aangemerkt al hetgeen één der partijen na redelijk overleg als 

geschil wenst te zien aangemerkt. 
 
Artikel 17 Bijlagen 
 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst: 

1. PNH-ARK-70659-12-13 Natuurverbinding over het Amsterdam Rijnkanaal ten zuiden 
van Nigtevecht d.d. 9 september 2014; 

2. Kostennotitie d.d. 24 september 2014 (460984/466376). 
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Haarlem, 6 oktober 2014 Utrecht, 7 oktober 2014 
  
provincie Noord-Holland, provincie Utrecht, 
De commissaris van de Koning De waarnemend commissaris van de Koning 
namens deze, namens deze, 
  
  
  
  
  
  
  
de heer J.H.M. Bond mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw 
  
Lelystad, 6 oktober 2014 Maarsen, 7 oktober 2014 
het Rijk, gemeente Stichtse Vecht, 
  
  
  
  
  
  
  
de heer drs. Y.J Heijsman de heer P.F. de Groene eur. ing. 
  
Mijdrecht, 6 oktober 2014  
gemeente De Ronde Venen,  
  
  
  
  
  
  
  
de heer ing. A.J.C. Goldhoorn  
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