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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In de huidige begroting van Stichtse Vecht is onvoldoende dekking opgenomen voor vervangings-
investeringen van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Het college van Burgemeester en
Wethouders wil voor de toekomst een structurele dekking voor deze vervangingsinvesteringen in
de begroting opnemen, zodat de kapitaalgoederen conform de vastgestelde beleidskaders (Inte-
graal Beheer Openbare Ruimte, IBOR en verbeterd Gemeentelijke RioleringsPlan, vGRP) in stand
gehouden kunnen worden. Door het ontbreken van voldoende dekking in de begroting, is het uit-
voeren van de beleidskaders onzeker. Om deze onzekerheid weg te nemen is extra geld nodig voor
de vervangingsinvesteringen. Als deze dekking niet gezocht wordt, kunnen kapitaalgoederen aan
het einde van de levensduur niet vervangen worden. De veiligheid, comfort en aanzien van de
openbare ruimte, zoals vastgesteld in het scenario Veilig en Integraal1, komt dan in het geding.

In de voorliggende nota worden alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschouwd, met uit-
zondering van het gemeentelijk vastgoed. Voor het gemeentelijk vastgoed is in 2013 een meerja-
renonderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. In februari 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd
met het MJOP en de bijbehorende financiën.2 Voor de sportvelden en begraafplaatsen zijn aparte
trajecten opgestart en deze zijn dan ook niet verder in deze nota opgenomen.

1.2 Doel

Het doel van de Nota beheer Kapitaalgoederen is de Raad inzicht geven in het beheer en onder-
houd van de kapitaalgoederen en welke kosten daar mee gemoeid zijn, gekoppeld aan de begro-
ting.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de werkwijze van het beheer en onderhoud van de kapitaal-
goederen in de gemeente Stichtse vecht. In hoofdstuk 3 zijn de beleidskaders voor de afzonder-
lijke kapitaalgoederen weergegeven. Hoofdstuk 4 geeft de financiële consequenties van het be-
leidskader weer. Tot slot worden in hoofdstuk 5 enkele zoekrichtingen voor het financiële knel-
punt gegeven.

1 Raadsbesluit 27 november 2012, registratienummer 2/12/17754-VB/02202
2 Raadsbesluit 25 februari 2014, registratienummer z/13/29967-VB/13/03599

Het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV) schrijft voor dat de begroting
een paragraaf Kapitaalgoederen bevat. Hierin wordt voor de kapitaalgoederen wegen, riolering, water,
groen en gebouwen het beleidskader, de financiële consequenties van dit beleidskader en de vertaling
van de financiële consequenties in de begroting aangeven. Hierbij dient onderscheid gemaakt te wor-
den in klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Deze nota Beheer kapitaalgoe-
deren vormt de onderbouwing voor de paragraaf Kapitaalgoederen in de begroting.
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2 Beheer en onderhoud kapitaalgoederen

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken, verplaatsen en recreëren. De
kwaliteit van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte bepaalt de manier waarop inwoners in
staat zijn deze activiteiten te ondernemen en de manier waarop zij de openbare ruimte ervaart.
De kapitaalgoederen zijn het grootste kapitaal van de gemeente. Het onderhoud kost de gemeente
jaarlijks veel geld. Verantwoord omgaan met dit kapitaal is daarom belangrijk. Dit hoofdstuk be-
schrijft hoe het beheer en onderhoud tot stand komt.

Sinds 2011 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingezet op het professionaliseren
van beheer van de kapitaalgoederen door integrale kaders en bijbehorende budgetten voor on-
derhoud af te stemmen met de Gemeenteraad. Door middel van een integraal beheersysteem voor
de openbare ruimte en een integraal plan voor de uitvoering van onderhoud en vervanging, is dui-
delijk dat er onvoldoende dekking is voor de vervangingsinvesteringen. In onderstaand figuur is dit
geïllustreerd.

Uit het figuur blijkt dat de budgetten voor het onderhoud van zowel het IBOR als de riolering zijn
vastgesteld. Het budget voor de vervangingsinvesteringen voor het IBOR zijn niet vastgesteld en
vormt daarmee een knelpunt voor de uitvoering. Voor riolering is het budget voor de vervangings-
investeringen nu opgenomen in de concept meerjarenbegroting 2016-2020..

Het begrip IBOR in deze nota heeft betrekking op het integrale beleidsproces. Waarbij de nadruk
ligt op het integraal aanpakken van het planmatig onderhoud en de vervangingen. Hiernaast zijn
er ook de IBOR bestekken (momenteel drie stuks) waarbij de integraliteit zit in het uitvoeren van
het dagelijks onderhoud door een contractpartner. Beide leveren op hun eigen niveau hun
synergievoordeel.

IBOR
(Beleidsplan Beheer Openbare

ruimte 2013-2016)

Riolering
(vGRP 2012-2016)

Onderhoud
Vervangings-
investeringen

Onderhoud
Vervangings-
investeringen

(Integraal) plan en uitvoering

Niet vastgesteldVastgesteld

Vastgesteld kader

Vastgesteld budget

Knelpunt

Proces
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2.1 Beheersysteem als basis

Actuele informatie over de omvang en kwaliteit van de kapitaalgoederen is essen-
tieel voor het beheer en onderhoud. De gemeente Stichtse Vecht heeft deze infor-
matie vastgelegd in het beheersysteem voor de openbare ruimte. Alle kenmerken
van de kapitaalgoederen en overige objecten zijn hierin geregistreerd. Voor de ver-
schillende objecten is tevens de kwaliteit geregistreerd op basis van een objectief

landelijk genormeerde methodiek. De kwaliteit wordt vastgesteld door middel van inspecties. Voor
objecten die niet meer aan de gestelde kwaliteitseis voldoen wordt door het systeem een onder-
houdsmaatregel of een vervangingsinvestering voorgesteld. Deze maatregelen en investeringen
vloeien voort uit de vooraf ingestelde maatregelpaketten, passend bij het gekozen kwaliteitsni-
veau. De beheerder stemt de voorgestelde maatregelen en investeringen af met overige disciplines
om zo tot de meest efficiënte aanpak voor het betreffende gebied te komen. Naast integrale maat-
regelen zal er altijd op basis van de kwaliteit autonoom per discipline onderhoud worden gepland.

2.2 Veilig en Integraal

In 2011 is het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 2013-2016 opgesteld.
In het beleidsplan zijn een aantal scenario’s in beeld en kosten uitgewerkt voor het
kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus zijn een resultante
van gebiedskenmerken, gebruiksdruk en onderhoudsinspanningen: bij een zet-
tingsgevoelige ondergrond is meer inspanning nodig om tot dezelfde kwaliteit te

komen dan op een niet zettingsgevoelige ondergrond. De gemeenteraad heeft op 27 november
2012 het scenario Veilig & Integraal vastgesteld. Dat betekent dat de openbare ruimte voldoet aan
een minimale kwaliteit, een hele en veilige openbare ruimte die niet kapot is.

Volgens het scenario Veilig en Integraal, dat uitgaat van een groeimodel in kwaliteit en budget,
wordt per 1 januari 2015 het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A) en het buitenge-
bied op kwaliteitsniveau Laag (C). De functiegebieden Woongebied, Hoofdstructuur, Bedrijventer-
rein en Parken worden op kwaliteitsniveau Basis (B) onderhouden, uitgezonderd een aantal cate-
gorieën, hiervoor geldt onderhoudsniveau Laag (C). In onderstaand figuur zijn de kwaliteitsniveaus
per functiegebied en discipline geïllustreerd.

JULIANAWEG - MAARSSEN
GESTART

REDEN: OVERLAST DOOR WORTELOPDRUK,

OUD RIOOL EN GROOT ONDERHOUD.

WERKZAAMHEDEN: VERWIJDEREN BOMEN

IN VERBAND MET WORTELOPDRUK EN OM-

VANG BOMEN IN VERHOUDING TOT

STRAAT. VERVANGEN RIOLERING. VERVAN-

GEN TROTTOIRS EN ASFALT (IN OVERLEG

MET DE BEWONERS). PLANTEN VAN BOMEN

(IN OVERLEG MET DE BEWONERS).
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Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de kwaliteitsstap op een
onderdelen niet te verhogen (zoals voorgesteld in het voorkeurscenario Veilig en Integraal), maar
het kwaliteitsniveau van 2014 te handhaven in 2015 en 2016. Vanaf 2017 zal met de nieuwe inte-
grale onderhoudscontracten het kwaliteitsniveau worden verhoogd.3

Centrum Woon-
gebied

Hoofd-
structuur

Bedrijven Parken Buiten-
gebied

Verharding A B B B B B/C

Groen A B B B B C

Meubilair A B B B B C

Kunstwerken & oevers A B B B B C

Verzorging A B B B B C

Kwaliteitsniveau voor woongebied, hoofdinfrastructuur, bedrijventerrein en parken

Onderhoudsniveau Basis (B) Onderhoudsniveau Laag (C)

Verhardingen:
rijbaan, fietspaden, voetpaden, parkeren en overige verharding

Verhardingen:
geen

Groen:
bomen, heesters, bosplantsoen, wisselperken, rozen, hagen,
gazon, kruidenrijk gras (behalve parken) en halfverharding

Groen:
kruidenrijk gras (parken)

Meubilair:
bebording, banken, afvalbakken, overig meubilair, speeltoestellen
en speelondergronden

Meubilair:
hekwerken

Kunstwerken en oevers:
lichte beschoeiing, zware beschoeiing, onbeschoeide natuurlijke
oevers, geluidsscherm, kunstwerk groot, middel en kleine duikers

Kunstwerken en oevers:
geen

Verzorging:
zwerfafval, drijfvuil, natuurlijk vuil, hondenpoep, onkruid op
verharding en afvalbakken

Verzorging:
onkruid in het groen

In het beleidsplan zijn alleen die onderdelen uit de openbare ruimte opgenomen waar een kwali-
teitskeuze voor gemaakt kan worden; wegen, groen, meubilair, kunstwerken & oevers en verzor-
ging.

Onderhoud versus vervangen
De vastgestelde kwaliteitsniveaus bieden enerzijds kaders voor het onderhoud, anderzijds voor de
benodigde vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. Het uitgangspunt is eeuwigdurende
instandhouding. Daarbij wordt uitgegaan van een technische en economische levensduur. De le-
vensduur van kapitaalgoederen is onlosmakelijk verbonden met de gekozen kwaliteitsniveaus voor
het onderhoud. Aan het einde van de economische levensduur is het effectiever om het kapitaal-
goed te vervangen dan onderhoudsmaatregelen uit te voeren.

3 Raadsbesluit 3 maart 2015, registratienummer z/14/39648-VB/14/04870
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2.3 Integraal plannen en programmeren

De Gemeenteraad heeft budget en kaders vastgesteld op basis van een integraal
beleidsplan (IBOR 2013-2016). Vanuit die gedachte heeft de gemeentelijke organi-
satie voor het in stand houden van de ambities uit het beleidsplan gekozen voor
een integrale aanpak van het onderhoud en de vervangingen. De strategische be-
leidskeuzes zijn vertaald naar plannen voor de uitvoering; wanneer moet waar on-

derhoud worden gepleegd en hoe verhoudt zich dat tot andere disciplines? In het Integrale Be-
heerplan4 zijn tevens de onderdelen riolering, water, openbare verlichting en verkeersregelinstal-
laties opgenomen.

In 2014 heeft de gemeente Stichtse Vecht een integrale planning voor het groot onderhoud en de
vervangingen opgesteld. De integrale planning is tot stand gekomen op basis van de huidige kwa-
liteit van de kapitaalgoederen, de onderhoudsstrategie en vervolgens de financiële planning.
De kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepaald door middel van inspecties.

De onderhoudswerkzaamheden van de afzonderlijke disciplines zijn op elkaar afgestemd. Daarbij
zijn tevens de financiële voordelen van integraal plannen verdisconteerd in de benodigde budget-
ten. Op de integrale projectenkaart in het beheersysteem voor de openbare ruimte staan alle on-
derhoudsactiviteiten en vervangingen voor de komende jaren weergegeven. Voor een periode van
10 á 15 jaar zijn projecten vastgesteld die voor vervanging en groot onderhoud uitgevoerd moeten
worden om te blijven voldoen aan de kwalitatieve ambities. De prioriteiten zijn gesteld op basis
van vastgesteld bedragen voor groot onderhoud en een aanname van beschikbaar geld voor ver-
vangingsinvesteringen. Uitgangspunt is om het werk ook te kunnen uitvoeren met de beschikbare
capaciteit (personeel) uit de eigen organisatie. De in het integrale beheerplan opgenomen longlist
2014-2017 is geactualiseerd voor de periode 2016-2019 en als bijlage A toegevoegd. De hiervoor
benodigde vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2016.

Uitgangspunten bij het afstemmen van het groot onderhoud en de vervangingen zijn:

• Aan het gekozen kwaliteitsniveau zijn budgetten gekoppeld. Om te voorkomen dat bud-
getten worden overschreden, is het gekozen kwaliteitsniveau en de daarmee samenhan-
gende onderhoudsinspanningen het uitgangspunt.

• Gebiedsgericht werken, waardoor onderhoudsinspanningen gebundeld worden naar ge-
bieden (zogenaamde projectblokken).

4 Integraal beheerplan gemeente Stichtse Vecht. Projectnr. 263014, revisie 02, 10 april 2014 (Antea Group)

BRUGSTRAAT - BREUKELEN
AFGEROND

REDEN: VERKEERSKNELPUNT EN EEN HEEL

OUD RIOOL.

WERKZAAMHEDEN: VERVANGEN VAN DE

FUNDERING EN DE KLINKERVERHARDING,

MET IN HET MIDDEN EEN GOOT VOOR DE

AFVOER VAN HET HEMELWATER. VERVAN-

GEN VAN DE RIOLERING EN HET VERZORGEN

VAN DE HUISAANSLUITINGEN.
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• Veiligheid staat voorop. Indien een noodmaatregel wordt gepland om de veiligheid te
waarborgen, wordt tevens gekeken naar de kansen en risico's met betrekking tot de meer-
jarenonderhoudsplanning.

• Maatschappelijke overlast wordt beperkt. Geplande onderhoudswerkzaamheden vinden
slechts eenmaal per vijf jaar per wijk plaats.

• Alle disciplines zijn gelijkwaardig bij de integrale afstemming. Wel wordt gewerkt met een
pragmatische insteek waarbij wegen en rioleringen veelal leidend zijn.

• Voor de start van een werk wordt de integrale projectenkaart geraadpleegd.

Inmiddels zijn vanuit deze gedachte al een aantal werken uitgevoerd of ingepland, zoals Huis ten
Boschstraat, de Brugstraat en de Julianastraat.
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3 Beleidskader kapitaalgoederen

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige beleidskaders voor het onderhoud van de kapitaalgoederen.
Het hoofdstuk is ingedeeld naar bestuurlijk thema. Tevens is per thema aangegeven tot welk pro-
gramma in de programmabegroting deze behoort.

3.1 Integraal Beheer Openbare Ruimte

Het bestuurlijke thema Integraal Beheer openbare ruimte behoort tot programma 3 Fysiek domein
van de Programmabegroting. Het thema bevat het technisch onderhoud van de volgende kapitaal-
goederen:

• verharding

• kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, beschoeiing)

• openbare verlichting

• meubilair

• verkeersvoorzieningen (verkeerstekens en verkeersregelinstallaties)

• openbaar groen

• watergangen

Naast het technisch onderhoud van de openbare ruimte, is ook het verzorgend onderhoud opge-
nomen in dit programma.

Verharding
De gemeente beheert bijna 2,3 miljoen m² verharding binnen en 708.000 m² bui-
ten de bebouwde kom. Een groot deel van het areaal (23%) is aangelegd in de pe-
riode 1976-1980, bijvoorbeeld Maarssenbroek.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van de wegen. De wegen wor-
den in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteits-
niveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis.

In 2013 zijn alle verhardingen in de gemeente Stichtse Vecht geïnspecteerd, conform de landelijke
voorschriften van het CROW.5 De inspecties zijn input voor het bepalen van de onderhoudsmaat-
regelen, die zijn opgenomen in het Integrale Beheerplan. In 2013 scoren de wegen gemiddeld een
5,9 (overeenkomstig met kwaliteitsniveau Basis). De kwaliteit van de asfaltverhardingen is over het
algemeen iets hoger dan de kwaliteit van elementenverharding. De kwaliteit van de verharding in
de kernen Nigtevecht, Loenen aan de Vecht, Nieuwer ter Aa en Kockengen blijft steken op kwali-
teitsniveau Laag.6 Hier is sprake van een onderhoudsachterstand.

Het onderhoud van de verhardingen moet resulteren in een veilige en functionele toegankelijkheid
van de woongebieden. De hoofstructuur zorgt voor een goede, snelle en veilige afwikkeling van de
verkeersstromen. Daarnaast zijn er wegen buiten de bebouwde kom die zowel door inwoners en
landbouw gebruikt worden, maar vaak ook een recreatieve en (door)stroom functie hebben.

5 Het CROW is het nationale kennisplatform voor verkeer, vervoer, infrastructuur en openbare ruimte.
6 Wegbeheer Stichtse Vecht 2013, rapportage areaal, kwaliteit en planning. Projectnr. 263526, revisie 01, 3
april 2014 (Antea Group)



Nota beheer kapitaalgoederen
Gemeente Stichtse Vecht
projectnummer 0401403.00
21 januari 2016 revisie 0.4
Gemeente Stichtse Vecht

Blad 8 van 20

Kunstwerken (bruggen, tunnels, duikers, beschoeiingen)
De gemeente beheert ongeveer 550 civiele kunstwerken in de openbare ruimte
waarvan 15 beweegbare bruggen, 12 tunnels, 210 vaste bruggen en ongeveer 315
overige kunstwerken zoals o.a. duikers, (aanleg)steigers, trappen, grondkeringen,
abri’s en stuwen. Daarnaast beheert de gemeente oevers in de openbare ruimte
die soms voorzien zijn van een kunstmatige oeverbescherming (beschoeiing en ka-
des) en onbeschoeide (natuurlijke) oevers. Ongeveer 220 kilometer lengte oever is
momenteel beschoeid.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van de kunstwerken en oevers.
Deze worden in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op
kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis (B).

De kunstwerken worden regelmatig en systematisch geïnspecteerd. De inspectieresultaten wor-
den vertaald naar maatregelen in IASSET, het beheersysteem voor kunstwerken. Alle kunstwerken,
kades en oevervoorzieningen zijn opgenomen in een geactualiseerd meerjaren beheer- en onder-
houdsplan, tevens vastgelegd in IASSET. Dit beheerplan vormt de basis voor het opstellen van on-
derhoudsbestekken. Bij het opstellen wordt bepaald welke werkzaamheden uitgevoerd moeten
worden en wat de omvang van de werkzaamheden is. Het verzorgend onderhoud zoals het vegen,
reinigen en graffiti vrij houden van diverse kunstwerken maken reeds onderdeel uit van het huidige
IBOR bestek. De gegevens en planningen uit IASSET zijn voor de integrale planning overgehaald
naar GBI6 en meegenomen in de afstemming.

Het merendeel van de kunstwerken en oevervoorzieningen zijn bedoeld om veilige weg- en water-
routes in stand te houden, een vrije doorgang voor de scheepvaart te garanderen en de waterhuis-
houding op peil te houden.

Openbare verlichting
De gemeente heeft circa 12.250 lichtpunten in de openbare ruime. Het aandeel
verlichting in eigenbeheer is marginaal, nagenoeg al het onderhoud aan de licht-
masten, armaturen en lampen wordt uitgevoerd door CityTec. Ook de energiekos-
ten, het vervangen van lampen en indien nodig het vervangen van de gehele licht-
mast zijn hier bij inbegrepen. De kosten die met dit contract gemoeid zijn, zijn in
de begroting opgenomen.

Er is sprake van een onderhoudsachterstand, waarvoor wij een korting op het contract ontvangen.
Deze korting is verdisconteerd in het begrotingsbedrag. In 2016 wordt er een nieuwe overeen-
komst opgesteld voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.

Meubilair
Onder meubilair vallen diverse kleinere objecten in de openbare ruimte zoals ban-
ken, hekken, straatnaamborden, lokale bewegwijzering, etc. Deze onderdelen
worden vervangen op basis van klachten of liften mee in projecten.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van het meubilair opgenomen.
Het meubilair wordt in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitenge-
bied op kwaliteitsniveau Laag (C). In de overige gebieden wordt het meubilair onderhouden op
kwaliteitsniveau Basis (B), met uitzondering van het hekwerk. Dat wordt in deze gebieden onder-
houden op kwaliteitsniveau Laag (C).
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Verkeersvoorzieningen (verkeerstekens en verkeersregelinstallaties)
De gemeente heeft circa 7.900 stuks borden in beheer en onderhoud. Onze ge-
meente heeft geen Beheerplan voor de verkeersvoorzieningen, waarin structureel
onderhoud beschreven staat. Het onderhoud vindt plaats op basis van zichtbare
ouderdom, incidentele verzoeken, eigen inzichten of er wordt meegelift in pro-
jecten.

Het beheren van bebording en wegbebakening op basis van kwaliteit kan gestructureerd worden
door invoering van en het up to date maken van de beheergegevens in GBI. Hieruit zal de noodzaak
voor vervanging van bebording of wegbebakening per wijk of straat naar voren komen, afhankelijk
van de leeftijd en de daarmee verwachtte kwaliteit. Hierna is het aan ons om te oordelen welke
leeftijd of kwaliteit van bebording acceptabel of gewenst is, en hiermee in fases alle gemeentelijke
bebording en bebakening te beheren.

De gemeente Stichtse Vecht heeft 19 kruisingen met een verkeersregelinstallatie. In totaal zijn er
154 masten waaraan één of meer armaturen zijn bevestigd. Daarnaast zijn er regelkasten met au-
tomaten die zorgen dat de lichten van kleur wisselen. Het onderhoud wordt op basis van techni-
sche levensduur en storingsfrequenties ingepland.

Deze verkeersvoorzieningen zijn nodig voor het reguleren van de verkeerstromen en dragen bij
aan de veiligheid van de verkeersdeelnemers (ook de kwetsbare groepen, zoals voetgangers en
fietsers). Daarnaast ondersteunen de borden en verkeersbesluiten het voorkomen van overlast
(parkeerexcessen).

Openbaar groen en bermen
De gemeente beheert circa 29.700 stuks bomen, 242.700 m² heesters en bodem-
bedekkers, 473.300 m² bosplantsoen, 47.500 m² hagen, 543.600 m² gazon en
1.160.000 m² bermen.

In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het onderhoud van het openbaar groen. Het
groen wordt in het centrum onderhouden op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op
kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebieden op kwaliteitsniveau Basis. Voor Onkruid in het
groen geldt in deze laatste gebieden kwaliteitsniveau Laag (C). In 2015 is het bomenbeleidsplan
herzien en geharmoniseerd voor de gehele gemeente.

Uit de schouw van de aannemers blijkt dat het openbare groen redelijk op niveau ligt, waarbij
opgemerkt moet worden dat er bij de heester beplanting en het bosplantsoen een achterstand is
in het vervangen/verjongen. Uit de VTA inspecties en de schouw van de aannemers blijkt dat de
kwaliteit van het bomenbestand redelijk is, met lichte achterstand in het onderhoud.

Onderhoud van het openbaar groen moet resulteren in functioneel openbaar groen met een aan-
vaardbaar onderhoudsniveau. De bomen zijn veilig en het groen draagt bij aan een veilige leefom-
geving. De bomenstructuur vormt een herkenbaar en medebepalend element in de kernen en het
landschap. De kwaliteit hiervan en het behoud van de monumentale bomen zijn belangrijke aan-
dachtspunten. Met name bermen van enige breedte, onbeschoeide oevers, volwassen bomen en
bosplantsoen hebben een ecologische waarde. De ontwerpdoelstellingen van de parken dienen te
worden gerespecteerd, waardoor de eigenheid van parken wordt bestendigd en de natuurwaarde
hoog is. Enkele historische parken (met name Goudestein en Boom en Bosch) hebben een monu-
mentale inrichting.
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Watergangen
De gemeente heeft circa 200 kilometer watergangen in beheer. Deze watergangen
zijn bedoeld voor afvoer van hemelwater en maken deel uit van het watersysteem.
Daarnaast hebben de watergangen ook een functie voor recreatie, ecologie en wa-
terbeleving. De primaire watergangen en plassen zijn in beheer van derden (wa-

terschap, provincie, etc.). Waar primaire watergangen langs gemeentelijke eigendom lopen zijn wij
wel verantwoordelijk voor de verwerking van het slootmaaisel en bagger. De beschoeiingen en
kades worden op een kwaliteitsniveau B onderhouden. Er wordt beperkt gerepareerd en veelal
volledig vervangen. Om de afstroming te garanderen worden de watergangen eens in de 10 jaar
uitgebaggerd.

Verzorging
Naast het technisch onderhoud van de openbare ruimte, wordt ook verzorgend
onderhoud uitgevoerd. Onder verzorgend onderhoud wordt verstaan: het verwij-
deren van zwerfafval, drijfvuil, natuurlijk vuil, hondenpoep, onkruid en het ledi-
gen van afvalbakken. In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders gegeven voor het ver-

zorgend onderhoud van de openbare ruimte. De centra wordt op kwaliteitsniveau Hoog (A) en
het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) onderhouden. In de overige gebieden geldt kwali-
teitsniveau Basis (B), met uitzondering van het onkruid in het groen. Daarvoor geldt kwaliteitsni-
veau Laag (C).

Vertaling in de begroting
Op basis van de arealen en de vastgestelde kaders zijn de budgetten voor het dagelijks onderhoud,
groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen voor het IBOR (her)berekend. De kosten van het
dagelijks en groot onderhoud komen overeen met de uitgangspunten uit het vastgestelde IBOR en
zijn aangepast op basis van actuele arealen en geïndexeerde eenheidsprijzen. De budgetten voor
de vervangingsinvesteringen zijn bij de vaststelling van het IBOR 2013-2016 niet vastgesteld. Uit-
gangspunt bij de berekening van vervangingsinvesteringen is de vastgestelde IBOR ambitie.

Integraal beheer Openbare ruimte
dagelijks

onderhoud
groot

onderhoud vervanging totaal

Wegen € 328.247 € 2.954.219 € 2.137.098 € 5.419.564

Beweegbare Bruggen € 386 € 38.205 € 42.879 € 81.469

(Overige) Kunstwerken € 8.042 € 796.142 € 777.886 € 1.582.070

Beschoeiing (oevers & kades) € - € 308.458 € 962.192 € 1.270.650

Verlichting € - € 758.894 € 325.240 € 1.084.134

VRI € - € 37.205 € 115.072 € 152.277

Meubilair € 51.931 € 28.892 € 124.026 € 204.848

Verkeerstekens € - € 26.983 € 92.953 € 119.936

Groen € - € 2.407.799 € 1.031.676 € 3.439.474

Bermen € 171.311 € - € - € 171.311

Watergangen € 16.670 € 171.696 € - € 188.367

Verzorging* € 1.056.409 € - € - € 1.056.409

TOTAAL € 1.632.996 € 7.528.492 € 5.609.022 € 14.770.509

* inclusief € 39.000 stortkosten (programma 3 Afvalverwijdering en - verwerking)
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3.2 Duurzaamheid & Milieu

Het bestuurlijke thema Duurzaamheid & Milieu behoort tot programma 3 Fysiek domein van de
Programmabegroting. Het thema bevat de volgende kapitaalgoederen:

• geluidsschermen

Geluidschermen
De gemeente beheert tientallen geluidsschermen waarvan de merendeel in
Maarssenbroek ligt, waaronder het geluidsscherm langs de rijksweg A2. Over het
algemeen verkeren de geluidsschermen in redelijke staat en zorgen voor een veilig
en acceptabel leefmilieu voor de inwoners. In het IBOR 2013-2016 zijn de kaders

gegeven voor het onderhoud van de geluidsschermen. Deze worden in het centrum onderhouden
op kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige
gebieden op kwaliteitsniveau Basis (B).

Alle geluidsschermen zijn opgenomen in een geactualiseerd meerjaren beheer- en onderhouds-
plan (IASSET). Dit beheerplan vormt de basis voor het opstellen van onderhoudsbestekken. Bij het
maken daarvan wordt bepaald welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en wat de om-
vang van de werkzaamheden is. Het verzorgend onderhoud zoals het reinigen en graffiti vrij hou-
den van diverse schermen maken reeds onderdeel uit van het huidige IBOR bestek. De gegevens
en planningen uit IASSET zijn voor de integrale planning overgehaald naar GBI6 en meegenomen
in de afstemming.

De schermen reduceren de geluidsniveaus tot maatschappelijk vastgestelde en algemeen aan-
vaardbare grenzen.

Vertaling in de begroting
De kosten van het onderhoud van de geluidsschermen komen overeen met de uitgangspunten uit
het vastgestelde IBOR en zijn aangepast op basis van actuele arealen en geïndexeerde eenheids-
prijzen. De budgetten voor de vervangingsinvesteringen zijn niet vastgesteld in het IBOR 2013-
2016. Uitgangspunt bij de berekening van de vervangingsinvesteringen zijn de vastgestelde IBOR
ambities. Ook het geluidscherm langs de A2 is nu meegenomen in de berekeningen.

Duurzaamheid en Milieu
dagelijks

onderhoud
groot

onderhoud vervanging totaal

Geluidschermen € 4.882 € 483.287 € 401.272 € 889.441

TOTAAL € 4.882 € 483.287 € 401.272 € 889.441

3.3 Water & Riolering

Het bestuurlijke thema Water & Riolering behoort tot programma 3 Fysiek domein van Program-
mabegroting. Het thema bevat de volgende kapitaalgoederen:

• riolering

Beleidskader
De gemeente beheert circa 380 kilometer vrijvervalriool dat zorgt voor de afvoer
van zowel vuilafvalwater als hemelwater. Daarnaast wordt en 184 km drukriolering
met pompen en gemalen beheert waarmee voornamelijk vuilafvalwater wordt af-
gevoerd.
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De riolering wordt onderhouden volgens het verbreed rioleringsplan (vGRP 2012-2016). Het on-
derhoud omvat het reinigingen van kolken en straatgoten, de reiniging en inspectie van hoofdriool,
de reparatie, renovatie en vervanging van hoofdriool, randvoorzieningen en overstorten, pom-
pen/gemalen met druk/persleidingen en kolken. Voor de periode 2017 -2021 zal een nieuw vGRP
opgesteld worden. De investering genoemd in voorliggende nota worden in het nieuwe op te stel-
len vGRP opgenomen, zodat dekking uit de rioolheffing wordt geborgd.

In het bestuursakkoord Water (april 2011) worden de gemeenten en de waterschappen verplicht
tot “samenwerking in de waterketen”. Binnen de samenwerking in het waterschap Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is medio 2014 de kadernota Afvalwaterketenbeleid vast-
gesteld, waarin de visie en de uitwerking op het gezamenlijke beleid tot 2020 is vastgelegd.

Het onderhoud aan de riolering moet resulteren in een robuust rioolsysteem dat invulling geeft
aan zorgplichten van de gemeente. 7

Vertaling in de begroting
Het onderhoud van de riolering en watersysteem wordt gedekt vanuit de rioolheffing. In het GRP
van 2017 -2021 worden de heffingsbedragen opnieuw vastgesteld. Vooruitlopend hierop zijn nu
berekeningen gemaakt om de strategie, zoals deze in de praktijk door ons wordt uitgevoerd, in
overeenstemming te brengen met de dekking vanuit de heffingen. Met name de vervangingsinves-
teringen op de korte termijn (2015-2025) zijn in dit model verwerkt.

Water & riolering
dagelijks

onderhoud
groot

onderhoud vervanging totaal

Riolering € 358.700 € 1.981.031 € 2.933.982 € 5.273.713

TOTAAL € 358.700 € 1.981.031 € 2.933.982 € 5.273.713

3.4 Speelplaatsen & -terreinen

Het bestuurlijke thema Speelplaatsen & -terreinen behoort tot programma 6 Wonen, werken en
vrije tijd van de Programmabegroting. Het thema bevat de volgende objecten in de openbare
ruimte:

• speelterreinen

Beleidskader
Wij hebben circa 265 speelplekken in beheer, met gemiddeld 4,59 speeltoestellen
per speelplek. In het Beleidsplan Beheer Openbare Ruimte 2013-2016 worden de
kaders gegeven voor het verzorgend onderhoud van de speelplaatsen als onder-
deel van het meubilair. De Speelplaatsen worden in het centrum onderhouden op

kwaliteitsniveau Hoog (A), in het buitengebied op kwaliteitsniveau Laag (C) en in de overige gebie-
den op kwaliteitsniveau Basis (B). Voor de technische staat van speelplaatsen is de gemeente ge-
bonden aan de regelgeving zoals vermeld in het Attractiebesluit.

7 De Waterwet en de wet Gemeentelijke watertaken leggen de gemeente drie zorgplichten op: beheer van
afvalwater, van afvloeiend hemelwater in stedelijk gebied en van het grondwaterpeil in stedelijk gebied (o.a.
drainagesysteem).
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Aanvullend is op 1 juli 2014 het beleidskader “Buiten Spelen, Natuurlijk!” vastgesteld. Hierin is de
ambitie verwoord dat we een goed aanbod bieden aan speelplekken voor verschillende leeftijden
om het buiten spelen te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan een meer eigentijdse invulling van
speelplaatsen, zoals informele en natuurlijke speelvoorzieningen en meer ruimte voor bewoners-
initiatieven in het proces. De uitwerking van het beleidskader gebeurt in de vorm van speelruim-
tekaarten per wijk of kern. Het overgrote deel van de speelruimtekaarten is klaar. De laatste
(Maarssen-Dorp en kleine kernen) worden in november 2015 en december 2015 opgesteld. De
speelruimtekaarten worden besproken met bewoners via de bewonerscommissie en/of klank-
bordgroep vanaf voorjaar 2016. Het resultaat is een definitieve kwaliteitskaart, gedragen door de
wijk. In dit proces zullen speelplekken worden opgeheven en waar mogelijk zullen speelvoorzie-
ningen worden herplaatst op andere speelplekken.

Als eigenaar van de speeltoestellen houden wij minimaal één keer per jaar een grondige inspectie
en maandelijks worden periodieke inspecties uitgevoerd om te zorgen dat de speelvoorzieningen
blijven voldoen aan de Europese regelgeving die is vermeld in het Attractiebesluit.

Bovengenoemde beleidskaders moeten resulteren in veilige, kindvriendelijke speelplaatsen op ge-
schikte locaties en voor diverse doelgroepen (2-6 jaar, 7-12 jaar en 12 jaar en ouder). Op basis van
dit beleidskader wordt het benodigd budget voor onderhoud en reconstructies van speelvoorzie-
ningen opnieuw vastgesteld. De verwachting is dat dit resulteert in een lager benodigd budget.

Vertaling in de begroting
In onderstaande tabel is het benodigd budget voor de huidige situatie beschreven. Bij het vaststel-
len van de speelruimtekaarten in 2016 wordt ook het benodigd budget vastgesteld voor de nieuwe
situatie.

Speelplaatsen & -terreinen
dagelijks

onderhoud
groot

onderhoud vervanging totaal

Speelplaatsen € 61.011 € 345.727 € 393.418 € 800.155

TOTAAL € 61.011 € 345.727 € 393.418 € 800.155

HUIS TEN BOSCHSTRAAT -MAARSEN
AFGEROND

REDEN: INRICHTEN 30 KM ZONE, ONTSLUITING
NIEUWBOUW
WERKZAAMHEDEN: VERWIJDEREN VAN FIETS-
PADEN, TROTTOIRS, ASFALT EN FUN-DERING.
AANBRENGEN VAN TROTTOIRS EN EEN VER-
HOOGD FIETSPAD, GEASFALTEERD MET ROOD
ASFALT. HET AANBRENGEN VAN FUN-DERING
EN ASFALT, WAARBIJ DE KRUISINGEN ZIJN UIT-
GEVOERD IN ROOD ASFALT. HET AANBRENGEN
VAN BOMEN EN BEPLANTING.
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4 Financiële consequenties

De financiële onderbouwing is berekend op basis van de meest actuele areaalge-
gevens en de geactualiseerde eenheidsprijzen (jan. 2015). Deze berekeningen slui-
ten aan op de methode waarop de onderbouwing voor het IBOR 2013-2016 is ge-
maakt.

Onderstaand zijn de benodigde bedragen voor de volledige lifecycle van de objecten per thema
weergegeven. Dit betreft het dagelijks, groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen.

Per bestuurlijk thema totaal

Programma Bestuurlijk thema Benodigd Beschikbaar Verschil

Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte € 14.731.509 € 11.119.530 € 3.611.979

Afvalverwijdering- en verwerking € 39.000 € 39.000 € -

Duurzaamheid en milieu € 889.441 € 129.453 € 759.989

Water en riolering € 5.273.713 € 4.670.576 € 603.137

Programma 6 Speelplaatsen - en terreinen € 800.155 € 330.710 € 469.445

TOTAAL € 21.733.818 € 16.289.269 € 5.444.549

In onderstaande paragrafen zijn de benodigde en beschikbare budgetten voor het dagelijks onder-
houd, het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen uitgesplitst en toegelicht.

4.1 Dagelijks onderhoud

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten voor het dagelijks beheer weergegeven.
Bovenstaande benodigde kosten zijn opgenomen in de reguliere begroting.

Per bestuurlijk thema - dagelijks onderhoud

Programma Bestuurlijk thema Benodigd Beschikbaar Verschil

Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte € 1.593.996 € 1.487.151 € 106.845

Afvalverwijdering- en verwerking € 39.000 € 39.000 € -

Duurzaamheid en milieu € 4.882 € 1.295 € 3.587

Water en riolering € 358.700 € 355.507 € 3.193

Programma 6 Speelplaatsen - en terreinen € 61.010 € 32.210 € 28.800

TOTAAL € 2.057.588 € 1.915.163 € 142.425

Het verschil van € 142.425 tussen benodigd en beschikbaar budget wordt verklaard door de in-
dexatie van de prijzen en areaaluitbreiding.

4.2 Groot onderhoud

De gemiddelde jaarlijkse kosten voor groot onderhoud komen voort uit de beheerplannen (deels
IBOR en het vGRP) om de duurzame instandhouding tot het moment tot vervanging. Het advies is
om bij die investeringen waar sprake is van sterk schommelende jaarbehoeftes te werken met een
voorziening.
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Voor wegen, riolering en deels voor beweegbare bruggen wordt nu al gewerkt met een voorzie-
ning. Dit zou ook toegepast moeten worden bij kunstwerken, beweegbare bruggen, beschoeiingen,
VRI’s en geluidwerende voorzieningen.

Per bestuurlijk thema - groot onderhoud

Programma Bestuurlijk thema Benodigd Beschikbaar Verschil

Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte € 7.528.492 € 7.194.146 € 334.346

Afvalverwijdering- en verwerking € - € - € -

Duurzaamheid en milieu € 483.287 € 128.158 € 355.129

Water en riolering € 1.981.031 € 1.662.031 € 319.000

Programma 6 Speelplaatsen - en terreinen € 345.727 € 182.525 € 163.202

TOTAAL € 10.338.537 € 9.166.860 € 1.171.677

Het verschil bij Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte wordt verklaard door een indexa-
tie van de prijzen en areaaluitbreiding. Daarnaast is ook het scherm langs de A2 meegenomen in
de berekeningen. Het beschikbaar blijven van de voorziening voor het onderhoud hiervan is nog
niet verwerkt. Dit verklaart het verschil bij Programma 3 Duurzaamheid & Milieu. Voor riolering is
een herberekening van het onderhoud en reparaties gemaakt. Er blijkt meer nodig te zijn dan be-
groot. Dit veroorzaakt het tekort bij Programma 3 Water & Riolering. De oorzaak van het verschil
bij programma 6 is de verdeling van het beschikbaar budget uit 2012 tussen speeltoestellen en
meubilair en het verlagen van het budget door bezuinigingen (als gevolg van een pushdoelstel-
ling). Voor 2016 is een incidenteel budget beschikbaar om knelpunten op te lossen. Vanaf 2016 is
wordt het benodigd budget afgestemd op het nieuwe speelbeleid, zodat dit uitgerold kan wor-
den in de komende jaren.

4.3 Vervangingsinvesteringen

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde jaarlijkse kosten voor vervangingsinvesteringen opgeno-
men. Deze begrotingsbedragen zijn benodigd voor het vervangen van de verschillende objecten in
de openbare ruimte. Deze bedragen kunnen ook als kapitaallast met rente en afschrijving worden
opgenomen.8

Per bestuurlijk thema - vervanging (investeringsopzet)

Programma Bestuurlijk thema Benodigd Beschikbaar Verschil

Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte € 5.609.022 € 2.438.233 € 3.170.789

Afvalverwijdering- en verwerking € - € - € -

Duurzaamheid en milieu € 401.272 € - € 401.272

Water en riolering € 2.933.982 € 2.653.038 € 280.944

Programma 6 Speelplaatsen - en terreinen € 393.418 € 115.975 € 277.443

TOTAAL € 9.337.694 € 5.207.246 € 4.130.448

Het verschil van bij Programma 3 Integraal beheer openbare ruimte en Duurzaamheid & Milieu
wordt verklaard doordat in het verleden niet is gespaard voor vervangingsinvesteringen. Het tekort

8 Afdeling Financiën onderzoekt momenteel de huidige beschikbare middelen voor vervangingsinvesterin-
gen voor het onderdeel Water & Riolering in de begroting.



Nota beheer kapitaalgoederen
Gemeente Stichtse Vecht
projectnummer 0401403.00
21 januari 2016 revisie 0.4
Gemeente Stichtse Vecht

Blad 16 van 20

bij Programma 3 Water & Riolering wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe vGRP in 2016.
Het tekort bij Programma 6 Speelplaatsen - & terreinen wordt veroorzaakt doordat er in het ver-
leden te weinig is gespaard voor vervangingsinvesteringen. Ook hiervoor is een incidenteel budget
voor 2016 beschikbaar.
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5 Zoekrichtingen beheer kapitaalgoederen

In de voorgaande hoofdstukken is het beheer en onderhoud van de kapitaalgoe-
deren beschreven. Tevens zijn de beschikbare en benodigde middelen in kaart ge-
bracht. Het tekort van ruim € 4,5 miljoen wordt deels (circa € 0,5 miljoen) veroor-
zaakt door onvoldoende dekking vanuit de rioolheffing. De zorgplichten voor de
riolering moeten gedekt worden vanuit de rioolheffing. In de loop van 2016 wordt
het nieuwe vGRP 2017-2021 opgesteld.

Voor het overige deel (circa € 4 miljoen) moet een andere oplossing gezocht worden. In dit hoofd-
stuk worden een aantal zoekrichtingen gegeven voor het oplossen van (een deel van) het financiële
knelpunt. De mogelijke zoekrichtingen betreffen enerzijds het verlagen van de uitgaven van het
beheer, anderzijds het verhogen van de inkomsten.

Verlagen uitgaven:
1. het verlagen van het kwaliteitsniveau van het dagelijks beheer;
2. het afstoten of omvormen van elementen;
3. beperken overige taken beheer openbare ruimte;
4. opgave social return toepassen voor openbare ruimte;
5. het volgen van de onderhoudsstrategie.

Verhogen inkomsten:
1. onderzoek bijdrage voor verzakkingsproblematiek;
2. het inzetten van de financiële voorziening;
3. dekken uit algemene middelen;
4. verhogen van lokale belastingen heffingen om meer inkomsten te hebben;
5. crowdfunding;
6. initiatieven die leiden tot versneld afschrijven dekken vanuit subsidies of andere bijdra-

gen.

5.1 Verlagen uitgaven

1. Het verlagen van het kwaliteitsniveau van het dagelijks beheer
Het is technisch denkbaar het kwaliteitsniveau van het dagelijks beheer te verlagen. Momenteel
wordt het centrum op kwaliteitsniveau Hoog beheerd, de buitengebieden op kwaliteitsniveau Laag
en de rest van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau Basis. Verlaging van het kwaliteitsniveau
kan een kostenbesparing opleveren. Keerzijde van deze zoekrichting is wel dat de waardering van
de bewoner voor het beheer zal dalen.

2. Het afstoten of omvormen van elementen
Omvormen van elementen van de openbare ruimte kan een financieel voordeel opleveren. Bij af
te stoten elementen kan gedacht worden aan minder te gebruiken elementen of openbare ruimte
duur in het beheer. Het is van belang te melden dat het omvormen van elementen (zoals het om-
vormen van paden naar gras) eenmalig investeringsgeld kost. Voor de speelplaatsen & -terreinen
is dit al in gang gezet middels het beleidskader “Buiten Spelen, Natuurlijk!”. Het resultaat hiervan
is een kwaliteitskaart en inzicht in het te beheren areaal en de daarbij behorende budget. Een ge-
lijkwaardig traject loopt rondom de sportterreinen, waar in samenspraak met de verenigingen ge-
keken wordt naar de verbetering van de exploitatie hiervan. Ook bij de begraafplaatsen loopt een
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onderzoek naar de verbetering van de exploitatie (KYBYS rapport) gelijktijdig met een gepland on-
derzoek naar de haalbaarheid van het privatiseren van de begraafplaatsen.

3. Beperken overige taken beheer openbare ruimte
In de openbare ruimte zijn er veel extra’s aangebracht aan voorzieningen die ook weggelaten kun-
nen worden. Denk hier bij aan hondenuitlaatplaatsen, prullenbakken of bewegwijzering die niet
per se noodzakelijk is. Dit kunnen ook andere taken zijn die als moreel verplichting worden uitge-
voerd. Denk ook aan ontstopping van huisaansluitingen, het voeren van registraties van algemeen
nut, of het uitvoeren van onderhoud aan oevers in achtertuinen. Advies is een kerntaken discussie
te voeren.

4. Opgave social return toepassen voor openbare ruimte
Gemeente Stichtse Vecht kan de social return opgave toepassen in het domein van de openbare
ruimte. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden dan ingezet bij bijvoorbeeld het
groenonderhoud, onkruidbestrijding of zwerfafval verwijderen. Deze oplossing is kostenneutraal
voor de gemeente (vaak is budget gereserveerd binnen het sociale domein), echter heeft het wel
een positief effect op de kwaliteit voor de openbare ruimte.

5. Het volgen én monitoren van de onderhoudsstrategie
Door alleen de kerntaken en de vastgestelde beheerstrategie te volgen wordt het onderhoud “vol-
gens” het boekje uitgevoerd. Op dit moment worden ook andere initiatieven (burgers en politiek),
die bijdragen aan een betere openbare ruimte, uitgevoerd vanuit het bestaande budget. Deze ini-
tiatieven lopen veelal niet synchroon met het onderhoudsritme, waardoor budget wordt ingezet,
dat ergens anders voor bedoeld is.
Door de onderhoudsstrategie te monitoren, ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit
van de kapitaalgoederen. Het kan zijn dat een weg in de praktijk langer mee gaat dan vooraf theo-
retisch is vastgesteld.

5.2 Verhogen inkomsten

1. Onderzoek bijdrage voor verzakkingsproblematiek
Een deel van de gemeente Stichtse Vecht is gelegen in gebieden met een slechte bodemgesteld-
heid (Kockengen). De verzakkingen en bodemdaling veroorzaken tal van problemen in veiligheid
en functionaliteit van de openbare ruimte en aan de riolering. De afgelopen tijd heeft de bestuur-
lijke kerngroep van het Platform Slappe Bodem intensief gewerkt aan betrokkenheid van politiek
Den Haag bij de bodemdalingsproblematiek. Deze inspanningen hebben vruchten afgeworpen. Op
27 november 2014 heeft de Tweede Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met een motie
om oplossingen voor het probleem van de slappe bodems te inventariseren. In de motie verzoekt
de Tweede Kamer de regering om samen met provincies, gemeenten, waterschappen, kennisin-
stellingen en het bedrijfsleven te inventariseren welke oplossingen noodzakelijk zijn voor het pro-
bleem van de slappe bodems en bodemdaling, waarbij kennisdeling, kennisontwikkeling en oplos-
singen voor de lange termijn centraal staan. Belangrijk is dan ook om deze ontwikkeling nauw te
volgen.

2. Het inzetten van de financiële voorziening
Het uitgaven patroon voor het onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen kent in de prak-
tijk een grillig patroon. Een voorziening kan zorgen voor een gelijkmatig kostenpatroon. In de jaren
dat er begrotingsoverschot is (minder onderhoud gepland) wordt het resterende bedrag aan de
voorzieningen toegevoegd. In die jaren dat er meer onderhoud gepland wordt dan de begroting
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toelaat, wordt dit aangevuld uit de voorziening. Dit zorgt voor gelijkmatige bedragen in de begro-
ting en de afdeling in staat te schuiven met het budget over de planjaren. Uiteraard kan dit ook
door bijvoorbeeld de reserves te benutten. Onderzoek tevens of bestaande voorzieningen nog pas-
sen bij de huidige werkwijze.

3. Dekken uit algemene middelen
Om te voorkomen dat er achterstanden ontstaan in het onderhoud en instandhouding van de ka-
pitaalgoederen en gevaarlijke situaties ontstaan, zal onderzocht moeten worden of er een bijdrage
uit de algemene middelen gevonden kan worden. Hierbij kunt u denken om de ruimte in 0nroerend
zaak belasting aan te wenden.

4. Verhogen van lokale belastingen en heffingen om meer inkomsten te hebben
Onderzoek welke ruimte er nog is om lokale heffingen in te zetten om het positieve resultaat ten
goede aan de openbare ruimte te laten komen (bijvoorbeeld toeristen-, honden- of precariobe-
lasting)

5. Nieuwe ontwikkelingen (Crowdfunding)
Onderzoek welk nieuwe mogelijkheden er zijn om vanuit gezamenlijke belangen de financiering op
te pakken. Met sportverenigingen, winkeliersverenigingen, woningbouw corporaties etc.

6. Initiatieven die leiden tot versneld afschrijven, dekken vanuit subsidies of andere bij-
dragen

Initiatieven, bijvoorbeeld wensen van burgers of toezeggingen vanuit de politiek, die afwijken van
de onderhoudsstrategie worden nu gefinancierd vanuit het reguliere onderhoudsbudget. In de
toekomst kan men besluiten deze initiatieven alleen nog uit te voeren als daar financiering uit an-
dere bronnen voor beschikbaar is.
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Bijlage A Longlist 2016-2019

nr. Projectbloknaam planjaar kosten

riool wegen

1 Maarssen - Herenweg/Gageldijk 2016 € 700.000 € 493.750

2 Nieuwer ter Aa - Doude van Troostwijkstraat 2016 € 237.740 € 218.003

3 Maarssen - Julianaweg 2016 € 218.696 € 147.683

4 Maarssen - Beekweg 2017 € 61.409 € 87.815

5 Maarssen - Fielsroute Breedstraat 2017 € 266.614 € 382.139

6 Nieuwer ter Aa - Ruwielstraat 2017 € 251.244 € 153.060

7 Oud Zuilen - Dorpsstraat 2017 € 211.884 € 194.063

8 Maarssen - Termeerweg 2017 € 68.390 € 83.323

9 Maarssen - Bolensteinsestraat 2016 € 124.619 € 133.315

10 Breukelen - Karel Doormanweg riool 2016 € 64.580

11 Breukelen - Herenstraat 2018 € 756.940 € 803.027

12 Breukelen - Straatweg thv centrum 2018 € 614.766 € 608.414

13 Breukelen - Eendracht 2018 € 2.055.548 € 1.489.825

14 Breukelen - Ameland 2018 € 40.208 € 58.636

15 Breukelen - Schepersweg 1 2019 € 221.078 € 167.129

16 Breukelen - Schepersweg 2 2019 € 282.562 € 267.497

17 Breukelen - Schepersweg 3 2019 € 347.578 € 357.572

18 Breukelen - Schepersweg 4 2019 € 334.744 € 338.388

19 Breukelen - Schepersweg 5 2019 € 261.633 € 322.823

20 Nieuwer ter Aa - Dorpsstraat 2019 € 472.847 € 382.237

21 Loenen aan de Vecht - Bloklaan 2019 € 178.229

22 Loenen aan de Vecht - Doude van Troostwijkplein 2019 € 466.505 € 502.038

23 Loenersloot - Slotlaan 2019 € 242.421 € 166.987

24 Loenersloot - hofjes Hollandstraat 2019 € 55.470 € 69.041

25 Nigtevecht - Dorpstraat 2019 € 631.882 € 654.229

26 Maarssen - Schippersgracht 2019 € 124.304 €126.785

27 Kockengen - Overdorp 2016 € 47.601 € 88.905
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Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ad-

viseurs en ingenieurs van Antea Group dra-

gen in Nederland sinds jaar en dag bij aan

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen

en wegen, realiseren woonwijken en water-

werken. Maar we zijn ook betrokken bij

thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmana-

gement en energie. Onder de naam Oranje-

woud groeiden we uit tot een allround en

onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en

overheden. Als Antea Group zetten we deze

expertise ook mondiaal in. Door hoogwaar-

dige kennis te combineren met een pragma-

tische aanpak maken we oplossingen haal-

baar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog

voor duurzaamheid. Op deze manier antici-

peren we op de vragen van vandaag en de

oplossingen van de toekomst. Al meer dan

60 jaar.


